

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dei Lavori Pubblici



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE



PROGETTO DEFINITIVO

CAT. P0120

CUP. G16J15001280002

Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume Tirso. Interventi per la messa in sicurezza del tratto tombato del rio Nura Craba nell'abitato di Solarussa - I° stralcio funzionale -

Elaborato: Capitolato Speciale d'Appalto
 - Parte II - Amministrativa -

Allegato:

26.0

Il progettista:

Ing. Massimo Sanna

V. il Responsabile del procedimento:

Ing. Massimo Sanna

Data:

2 luglio 2020

Revisione:



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

"Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume Tirso. Interventi per la messa in sicurezza del tratto tombato del rio Nura Craba nell'abitato di Solarussa – I° stralcio funzionale – "

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE II (AMMINISTRATIVA)

Il presente elaborato contiene le norme contrattuali integrative (redatte ai sensi del dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come consentito dal combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (d'ora innanzi Codice) da allegarsi al contratto di appalto dei lavori di "Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume Tirso. Interventi per la messa in sicurezza del tratto tombato del rio Nura Craba nell'abitato di Solarussa – I° stralcio funzionale – " (d'ora innanzi Lavori).

Per quanto attiene ai riferimenti al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora innanzi Consorzio) ed ai suoi organi, all'Impresa Appaltatrice (d'ora innanzi Impresa), al Codice, al D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora applicabili) ed a tutta la normativa in essi citata, il presente elaborato, gli altri elaborati del Progetto Esecutivo, il bando di gara e l'annesso disciplinare ed il contratto sono da intendersi come un insieme unico.

Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. Con riferimento a quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di gara e nell'annesso disciplinare nonché a quanto conseguentemente prodotto e dichiarato dall'Impresa in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto implica da parte della

	stessa Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e	
	particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali esaminati e di	
	tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo	
	della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso alla	
	zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai	
	requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per	
	l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno	
	di sottoservizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro),	
	l'andamento climatico, l'esercizio irriguo che potrà avvenire tanto nel semestre	
	aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri mesi dell'anno in via eccezionale	
	(irrigazione di soccorso) e per la quale l'Impresa è tenuta a garantire con ogni mezzo	
	ed in ogni modo la continuità dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori	
	previsti in appalto e infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed accessorie	
	che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere	
	l'appalto e sul ribasso offerto. L'Impresa con la stipula del contratto di cui al	
	presente appalto accetta il prezzo dell'appalto sottinteso che la stessa si è resa	
	conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di	
	manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto	
	che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera	
	aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso	
	fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi	
	di qualsiasi natura e genere e l'aumento di costi (dei materiali, dei noli, dei trasporti	
	e della manodopera) dovuto a qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa	
	verificarsi dopo l'aggiudicazione.	

	Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. L'appalto è soggetto	
	all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili, stabilite dal Codice e dal	
	D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora non abrogate e vigenti) nonché di quelle	
	stabilite dalle Linee Guida emanate alla data del presente appalto dall'ANAC per	
	quanto attinenti. Restano inoltre valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli	
	appalti delle opere pubbliche.	
	L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate	
	dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di	
	sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali o	
	comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati, nonché alle vigenti leggi che	
	regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere. Si	
	citano tra l'altro e in particolare:	
	• Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523- Testo unico sulle opere idrauliche;	
	• Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione	
	del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;	
	• legge 20.03.1865 n. 2248 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	• legge 28.01.1977 n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;	
	• D. P.R. 19.03.1956 art. 64;	
	• D.P.R. n. 302/1956	
	• D.P.R. n. 320/1956	
	• D.P.R. 207/2010 (d'ora in poi denominato Regolamento) ;	
	• D.M. LL.PP. n. 145/00; (per le parti non abrogate)	
	• DECRETO LEGISLATIVO 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta	
	Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la	

	legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194 -	
	S.O. n. 63), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia».	
	• L.R. 13.03.2018, N. 8 " Nuove norme in materia di contratti pubblici - 4 - di lavori, servizi e forniture"	
	• DECRETO LEGISLATIVO n. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.	
	• DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture	
	• L.R. 07.08.2007 n. 5 "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi",	
	Art. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - Modifica di contratti	
	durante il periodo di efficacia. Le indicazioni contenute nel contratto e negli elaborati e disegni ad esso connessi devono essere prese in considerazione dall'Impresa al fine di rendersi conto del complesso delle opere da eseguire. Il Consorzio si riserva facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori ai sensi e nei limiti dell'art. 106 del Codice, senza che l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non previsti nel Capitolato Speciale e nel Contratto.	
	In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di operare modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e), comma 2 e comma 4. In particolare si	
	- 4 -	

	intendono non sostanziali le modifiche operate dal direttore dei lavori per risolvere	
	aspetti di mero dettaglio o che comunque non alterano la natura complessiva	
	dell'appalto e, pur implicando aumento dell'importo contrattuale, sono contenute	
	entro il 15% dell'importo iniziale del contratto. Si intendono comunque valutabili	
	quali aspetti di dettaglio quegli interventi che, utilizzando praticamente le medesime	
	metodologie costruttive previste in progetto, comportino l'ottenimento della	
	funzionalità delle opere attraverso soluzioni specificamente differenti da quelle	
	progettuali. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo saranno ammesse	
	quelle varianti che risolvono aspetti di dettaglio ai fini dell'adattamento delle opere in	
	appalto allo stato dei luoghi, e le varianti rese necessarie onde armonizzare le	
	migliorie proposte in offerta dall'Impresa con le opere progettate.	
	Sarà inoltre possibile prevedere varianti che introducono opere non previste in	
	aggiunta a quelle già contemplate dal progetto che migliorano la fruibilità e la	
	completezza dell'intervento.	
	E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle	
	opere appaltate. Il Consorzio avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa stessa,	
	le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.	
	Nella disciplina delle varianti di cui al presente articolo trova applicazione il disposto	
	dell'art. 56 della L.R. n. 5/2007.	
	E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle	
	opere appaltate. Il Consorzio avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa	
	stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.	
	Art. 4 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL	
	CANTIERE DELL'IMPRESA. L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere	
	permanentemente sui cantieri un suo procuratore munito di ampio mandato.	

	L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere	
	di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere motivatamente in qualsiasi	
	momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori.	
	Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede	
	l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico	
	o una ditta legalmente riconosciuta.	
	L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico	
	laureato o diplomato. Detto tecnico nel caso che non fosse stabilmente alle	
	dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per	
	accettazione dell'incarico.	
	Art.5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - ORARIO DI	
	LAVORO. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l'Impresa deve presentare	
	per l'approvazione un dettagliato programma di esecuzione, costituito da una	
	relazione – a firma del legale rappresentante – e da un grafico GANTT dalle quali	
	risulti:	
	a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate (quali ad	
	esempio approntamento cantiere, fornitura delle apparecchiature, degli accessori	
	e quant'altro);	
	b) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e	
	mezzi d'opera che verranno impiegati;	
	c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile	
	produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da	
	impiegare;	
	d) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare al Consorzio singoli	
	gruppi di opere regolarmente funzionanti di cui al punto a);	
	- 6 -	

		e) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
		La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.	
		La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel Comprensorio.	
		L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Consorzio di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo L'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel Contratto.	
		Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nei termini contrattuali, consenta anche, ove richiesto dal Consorzio, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono	
		- 7 -	

	compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se	
	l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro.	
	Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non	
	potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte	
	degli agenti del Consorzio. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori	
	autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e	
	indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare al Consorzio le maggiori	
	spese di assistenza.	
	Art. 6 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO. Nei casi previsti dall’art.	
	108 del Codice, il Consorzio procederà nei confronti dell'Impresa stessa - a norma	
	delle disposizioni del Codice - provvedendo alla risoluzione del contratto. Parimenti,	
	ai sensi dell’art. 109 del Codice, il Consorzio può recedere dal contratto in	
	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative	
	antiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	Art. 7 - GARANZIA DELLE OPERE. L’Impresa dovrà costituire, come previsto	
	dall’art 103 comma 1 del Codice e nella misura in esso fissata, con decorrenza dalla	
	consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio la “ garanzia	
	definitiva ”, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di	
	cui all’art. 93 commi 2 e 3 del Codice potendo godere delle riduzioni previste	
	dall’art. 93 comma 7 del Codice. Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice, l’Impresa	
	è obbligata a costituire e consegnare al Consorzio almeno dieci giorni prima della	
	consegna dei lavori anche una polizza assicurativa per danni di esecuzione e	
	responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali:	
	• l’importo del contratto per danni di esecuzione;	
	• cinquecento mila Euro per responsabilità civile verso terzi.	
	- 8 -	

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 8 - DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura di cui appresso. Saranno riconosciuti come danni di forza maggiore quelle azioni di sconvolgimento delle opere già eseguite che siano state determinate da eventi di fatto imprevedibili dovuti ad eccezionali cause atmosferiche.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa.

Art. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA. Oltre agli oneri indicati nel contratto, nel Disciplinare Tecnico Opere Civili e nelle altre parti del presente documento, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice, le spese relative alla pubblicazione del bando e tutte le spese contrattuali relative all'asta e alla

	stipulazione, compresi i diritti notarili, di segreteria ed il rimborso delle	
	spese di copia di disegni e contratti;	
	b) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi: ai	
	diritti dei lavoratori; alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni	
	sul lavoro; a disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie;	
	c) per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di	
	licenziamento, fondo integrazione salario etc; a tutte le altre analoghe	
	norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.	
	d) ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo	
	a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti	
	titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il	
	Consorzio tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle	
	prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio	
	positivo del DURC;	
	e) La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza	
	e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a	
	quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui	
	si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga alle Associazioni di	
	categoria e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli,	
	intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi;	
	- 10 -	

- | | | |
|--|--|--|
| | f) L'esecuzione anche ripetuta di tutti i tracciamenti, le misurazioni ed i rilievi di | |
| | dettaglio per le opere in genere. Dette operazioni, concretizzanti nella | |
| | consegna dei relativi elaborati grafici su supporto informatico (files in | |
| | formato .dxf o dwg) e cartaceo (una copia), potranno svolgersi o subire | |
| | adeguamenti sia in occasione delle operazioni di consegna, sia | |
| | preliminarmente all'esecuzione delle varie opere, sia in sede di verifica e | |
| | contabilità dei lavori, sia in occasione della loro collaudazione. In particolare | |
| | l'Impresa provvederà al rilievo in sito di tutte le opere come indicato in | |
| | progetto ovvero dalla D.L.. Resta stabilito che l'impresa nell'eseguire i rilievi | |
| | dovrà, previo contatti con le Amministrazioni interessate, effettuare saggi, | |
| | accertarsi dell'esistenza sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli o | |
| | condotte di fogna, tubazioni di acqua o gas, cavi elettrici o telefonici o altri | |
| | ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei | |
| | lavori. Le operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale | |
| | qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, a insindacabile | |
| | giudizio di quest'ultima, entro termini che dovranno essere esplicitati nel | |
| | programma dei lavori presentato dall'Impresa; trascorsi tali termini, qualora | |
| | l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commissionati a | |
| | Ditta specializzata mediante esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa | |
| | appaltatrice. Il benessere da parte della Direzione dei Lavori dei rilievi e dei | |
| | disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, non esonera quest'ultima da ogni | |
| | qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere. | |
| | g) La consegna alla Direzione dei Lavori su supporto informatico (files in | |
| | formato .dxf o .dwg) e una copia cartacea: | |

	- dei disegni delle opere previste nell'appalto nelle disposizioni e	
	forme adottate all'atto esecutivo e/o in variante rispetto al progetto,	
	in scala opportuna secondo le richieste della Direzione Lavori;	
	- ove occorra, delle dichiarazioni di conformità ex DPR 37/2008 ed	
	ogni elaborato a corredo di detta dichiarazione previsto dalla legge.	
	Tale consegna dovrà avvenire man mano che le opere saranno completate	
	ed in ogni caso entro la data di redazione del conto finale. In caso	
	d'inadempienza il Direttore dei Lavori provvederà ad effettuare una	
	trattenuta pari all'1% dell'importo lordo dell'appalto da utilizzare per	
	l'esecuzione d'ufficio degli elaborati grafici sopra menzionati da parte del	
	Consorzio.	
	E' inoltre previsto che l'Impresa fornisca su supporto digitale in formato	
	pdf/A ogni documento relativo alla gestione dell'appalto;	
	h) La presentazione a iniziativa, cura e spesa dell'Impresa a qualunque Ente o	
	Amministrazione interessata dalle opere (ad es. Regione, Provincia, Comuni,	
	STOIOR, Soprintendenza B.A.A.S., Consorzio di Bonifica, Difesa Ambiente-	
	Forestale, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, Comandi Militari ecc.),	
	domanda corredata di polizze fidejussorie a garanzia richieste dagli Enti	
	interessati a copertura della buona esecuzione dei lavori, oneri per bolli,	
	spese di sopralluogo ed istruttoria della pratica, ogni disegno, calcolo,	
	relazione o altro previa approvazione di tali elaborati da parte della D.L. e	
	del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per ottenere, in nome e per	
	conto del Consorzio, le definitive autorizzazioni (successive ed eventuali ai	
	benestare preliminari già ottenuti in fase di approvazione del progetto	
	esecutivo), concessioni, permessi o licenze necessarie per eseguire i lavori.	
	- 12 -	

	i) Le spese per eseguire presso gli Istituti incaricati tutte le esperienze previste	
	dalla normativa vigente e rammentate dalla Direzione Lavori sui materiali	
	impiegati e da impiegare nella costruzione. In particolare ogni materiale,	
	dovrà essere corredato di certificazioni di qualità o certificati di origine che	
	attestino, da parte del produttore, la conformità del materiale alle	
	prescrizioni previste nel Capitolato, nei Disciplinari tecnici e nell'Elenco dei	
	prezzi. La D.L. potrà prescrivere ulteriori accertamenti che, qualora non	
	conseguenti al cattivo esito delle prove di norma, saranno posti a carico	
	delle somme a disposizione del Consorzio.	
	j) Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori per tutta la durata degli	
	stessi una autovettura, di media cilindrata, e provvedere in tale periodo a	
	tutte le spese di gestione ad essa relative. Qualora l'Impresa non provveda	
	tempestivamente si avvierà immediata procedura d'ufficio, addebitando alla	
	stessa i relativi oneri.	
	k) Il consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati del	
	Consorzio e degli enti di finanziamento e controllo per verifiche e	
	sopralluoghi inerenti la costruzione delle opere in appalto e le forniture ed	
	inoltre fornire ai medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e le	
	verifiche di competenza.	
	l) Il provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade che, a giudizio	
	della Direzione Lavori e/o sulla base di comunicazioni apposite degli enti	
	gestori interessati siano state particolarmente danneggiate dai mezzi	
	dell'Impresa o dei suoi fornitori onde garantire il transito di qualsiasi mezzo	
	per tutta la durata dei lavori.	
	m) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e	

	fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico,	
	e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.;ed in genere l'osservanza	
	delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della Strada.	
	n) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.	
	o) Il provvedere all'occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, oltre a	
	quelle già previste dal progetto esecutivo, per qualsiasi causa da essi	
	dipendente. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del	
	modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o	
	private nonché a persone, restando liberi ed indenni il Consorzio ed il suo	
	personale.	
	p) Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati e	
	prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà di	
	ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che	
	l'Impresa non riterrà di sgomberare.	
	q) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele	
	necessarie per garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle	
	persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici	
	e privati. In caso di inottemperanza ogni più ampia responsabilità in caso di	
	infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa.	
	r) Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al	
	ricevimento di materiali di proprietà del Consorzio in cantiere, allo scarico e	
	al trasporto nei luoghi di deposito; alla buona conservazione e alla perfetta	
	custodia dei materiali stessi e delle forniture ed opere escluse dal presente	
	appalto e provviste od eseguite da altra ditta per conto dell'Consorzio	
	appaltante. I danni che per sua negligenza venissero apportati ai materiali	

	forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.	
	s) Assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 105 del Codice (disciplina dei subappalti).	
	L'Impresa non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi considerare facenti delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo dell'appalto.	
	L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.	
	Art. 10 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO. L'Impresa prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere disciplinata dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto – se necessario - a cura del Consorzio e considerata nei successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti dall'Impresa.	
	In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto del Consorzio; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Consorzio intenderà eseguire direttamente	
	- 15 -	

	ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Consorzio, l'Impresa non potrà	
	pretendere compensi di sorta.	
	Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e	
	sulle strade ed eventuali piste di servizio, ad automezzi del Consorzio o di altre Ditte	
	che lavorano per conto dell'Consorzio.	
	In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Impresa si impegna fin	
	d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od	
	avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che il Consorzio	
	assumerà nell'interesse generale dei lavori.	
	Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI. L'Impresa si	
	obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione dei lavori sia	
	garantita l'incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose. L'Impresa	
	accetta che il Consorzio possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori	
	disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa	
	responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose. Nell'esecuzione delle	
	installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a	
	proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro esercizio e godimento, delle	
	strade interessate di qualsiasi categoria, dei passaggi pubblici e privati, delle linee	
	elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti potabili ed	
	irrigui, delle proprietà pubbliche e private, rimanendone a suo carico gli oneri	
	relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di	
	esercizio e godimento ancorché autorizzate.	
	L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprie-	
	tarie, concessionarie, esercenti, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica	
	e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto	

	proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi,	
	alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico relativo e	
	alla libertà del deflusso delle acque.	
	Art. 12 – SUBAPPALTI. Nel presente appalto il subappalto è consentito nei limiti	
	previsti nell'art. 105 del Codice.	
	Al riguardo la categoria di lavoro, così come definita dal D.P.R. n. 207/2010, prevista	
	nel presente appalto è la seguente:	
	Cat. OG 06 Lavori idraulici – acquedotti, gasdotti, oleodotti, impianti di	
	irrigazione e di evacuazione. La classifica, esplicitata nel bando, è conseguente	
	all'ammontare dei lavori. Detta categoria dovrà essere applicata per tutti gli	
	interventi in appalto.	
	Art. 13 - REVISIONE DEI PREZZI. Per il presente appalto non è ammesso	
	procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664	
	del codice civile.	
	Art. 14 - TABELLONI INDICATIVI. L'Impresa si impegna ad acquistare ed	
	installare - a sua cura e spese - nel punto stabilito dal Direttore dei Lavori n. 2	
	tabelle delle dimensioni minime di 1.50x1.00 m, nelle quali dovranno essere indicate	
	almeno l'Organismo Finanziatore, la Stazione Appaltante, la denominazione e	
	l'importo dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori,	
	l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.	
	L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo del	
	tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A tal fine,	
	sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori prescelti.	
	L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi all'uopo	
	necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione entro due giorni	
	- 17 -	

	dalla visita di collaudo finale. Qualora entro detta data il suddetto tabellone non	
	dovesse essere stato ancora rimosso, verrà operata una detrazione di €	
	1000,00 per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito ad esecuzione	
	d'ufficio.	
	Art. 15 - BREVETTI DI INVENZIONE. Sia che il Consorzio prescriva l'impiego di	
	dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'Impresa vi ricorra di propria	
	iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore dei Lavori) l'Impresa	
	deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i	
	relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego il Consorzio sottostare ad	
	alcuna spesa o molestia.	
	Art.16 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE. I lavori previsti in appalto devono	
	svolgersi all'interno di aree già espropriate e/o asservite. Sono pertanto a totale	
	carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri – ivi comprese le indennità per danni di	
	qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti – connessi con le occupazioni	
	temporanee, delle aree sia al di fuori che all'interno delle succitate aree da occupare	
	temporaneamente, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio	
	per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade, per cave di prestito, aree di	
	deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.	
	Dette incombenze verranno ripagate con lo specifico prezzo di elenco.	
	Art. 17 – ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE . L'Impresa dichiara di	
	essere a conoscenza e di accettare senza riserva e condizioni , ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le seguenti condizioni:	
	• Facoltà del Consorzio di eseguire, ove ne ricorrano le condizioni e	
	motivatamente, la sostituzione immediata del rappresentante e dei	
	dipendenti dell'Impresa.	
	- 18 -	

- Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà del Consorzio di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Impresa in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
 - Decadenza dell'Impresa dal diritto al compenso per danni alle opere causati da forza maggiore nel caso in cui la relativa denuncia non sia fatta entro cinque giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati ad esclusione di ogni indennizzo per perdita e danneggiamenti di materiali non ancora posti in opera, ovvero per danni da piene, anche se straordinarie, ad opere di difesa di fiumi e torrenti non ancora misurate né scritte a libretto.
- Facoltà del Consorzio di ordinare all'Impresa di procedere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno od in giorni festivi.