

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO



PROGETTO ESECUTIVO

CAT. P0119

Realizzazione della condotta di by-pass nella diga di "Mura Cabonis"
in agro di Milis

Elaborato: Capitolato Speciale - Parte II
Amministrativa

il progettista
ing. Massimo Sanna

V.il Resp. del procedimento
ing. Massimo Sanna

V. il Commissario Straordinario
dott. Cristiano Carrus

All. **25.0**

Revisione

Data **novembre 2019**

Data appr.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLO SBARRAMENTO COLLINARE IN LOCALITÀ "MURA CABONIS" IN AGRO DI
MILIS.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE II (AMMINISTRATIVA)

Il presente elaborato contiene le norme contrattuali integrative (redatte ai sensi del
dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come consentito dal
combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D. Lgs 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i. (d'ora innanzi Codice) da allegarsi al contratto di appalto dei
lavori di **"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DELLO SBARRAMENTO COLLINARE IN LOCALITÀ
"MURA CABONIS" IN AGRO DI MILIS."** (d'ora innanzi Lavori).

Per quanto attiene ai riferimenti al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora
innanzi Consorzio) ed ai suoi organi, all'Impresa Appaltatrice (d'ora innanzi
Impresa), al Codice, al D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora applicabili) ed a tutta la
normativa in essi citata, il presente elaborato, gli altri elaborati del Progetto
Esecutivo, il bando di gara e l'annesso disciplinare ed il contratto sono da
intendersi come un insieme unico.

Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. Con riferimento a
quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di gara e nell'annesso
disciplinare nonché a quanto conseguentemente prodotto e dichiarato dall'Impresa
in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto implica da parte della

	stessa Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e	
	particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali esaminati e di	
	tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il	
	costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso	
	alla zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto	
	ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per	
	l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno	
	di sottoservizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro),	
	l'andamento climatico, l'esercizio irriguo - che potrà avvenire tanto nel semestre	
	aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri mesi dell'anno in via eccezionale	
	(irrigazione di soccorso) e per la quale l'Impresa è tenuta a garantire con ogni mezzo	
	ed in ogni modo la continuità dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori	
	previsti in appalto – e infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed	
	accessorie che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di	
	assumere l'appalto e sul ribasso offerto. L'Impresa con la stipula del contratto di cui	
	al presente appalto accetta il prezzo dell'appalto sottinteso che la stessa si è resa	
	conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di	
	manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente	
	convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in	
	maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa	
	per caso fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte,	
	tasse e contributi di qualsiasi natura e genere e l'aumento di costi (dei	
	materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera) dovuto a qualsiasi altra	
	sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.	

	Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. L'appalto è soggetto	
	all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili, stabilite dal Codice e dal	
	D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora non abrogate e vigenti) nonché di quelle	
	stabilite dalle Linee Guida emanate alla data del presente appalto dall'ANAC per	
	quanto attinenti. Restano inoltre valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli	
	appalti delle opere pubbliche.	
	L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate	
	dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di	
	sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali	
	o comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati, nonché alle vigenti leggi	
	che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.	
	Si citano tra l'altro e in particolare:	
	• Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523- Testo unico sulle opere idrauliche	
	• Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione	
	del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	
	• Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del	
	mercato	
	• art. 64 D. P.R. 19 marzo 1956;	
	• D. Lgs n. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.	
	Trova inoltre piena applicazione la L.R. 07.08.2007 n. 5 " <i>Procedure di aggiudicazione</i>	
	<i>degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva</i>	
	<i>comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle</i>	
	Art. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - Modifica di contratti	
	durante il periodo di efficacia. Le indicazioni contenute nel contratto e negli	
	- 3 -	

	elaborati e disegni ad esso connessi devono essere prese in considerazione	
	dall'Impresa al fine di rendersi conto del complesso delle opere da eseguire. Il	
	Consorzio si riserva facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna che	
	in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti	
	che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e	
	dell'economia dei lavori ai sensi e nei limiti dell'art. 106 del Codice, senza che	
	l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di	
	qualsiasi natura e specie non previsti nel Capitolato Speciale e nel Contratto.	
	In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di operare modifiche non sostanziali ai	
	sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e), comma 2 e comma 4. In particolare si	
	intendono non sostanziali le modifiche operate dal direttore dei lavori per risolvere	
	aspetti di mero dettaglio o che comunque non alterano la natura complessiva	
	dell'appalto e, pur implicando aumento dell'importo contrattuale, sono contenute	
	entro il 15% dell'importo iniziale del contratto. Si intendono comunque valutabili	
	quali aspetti di dettaglio quegli interventi che, utilizzando praticamente le medesime	
	metodologie costruttive previste in progetto, comportino l'ottenimento della	
	funzionalità delle opere attraverso soluzioni specificamente differenti da quelle	
	progettuali. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo saranno ammesse	
	quelle varianti che risolvono aspetti di dettaglio ai fini dell'adattamento delle opere in	
	appalto allo stato dei luoghi, le variazioni relative a componenti delle	
	apparecchiature al fine di migliorare le performance degli impianti oggetto	
	dell'appalto e le varianti resesi necessarie onde armonizzare le migliorie proposte in	
	offerta dall'Impresa con le opere progettate.	
	Nella disciplina delle varianti di cui al presente articolo trova applicazione il disposto	
	dell'art. 56 della L.R. n. 5/2007.	
	- 4 -	

	E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle	
	opere appaltate. Il Consorzio avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa	
	stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.	
	Art. 4 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL	
	CANTIERE DELL'IMPRESA. L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere	
	permanentemente sui cantieri un suo procuratore munito di ampio mandato.	
	L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere	
	di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere motivatamente in	
	qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori.	
	Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede	
	l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico	
	o una ditta legalmente riconosciuta.	
	L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico	
	laureato o diplomato. Detto tecnico nel caso che non fosse stabilmente alle	
	dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per	
	accettazione dell'incarico.	
	Art.5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - ORARIO DI	
	LAVORO. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l'Impresa deve presentare	
	per l'approvazione un dettagliato programma di esecuzione, costituito da una	
	relazione – a firma del legale rappresentante – e da un grafico GANTT dalle quali	
	risulti:	
	a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate (quali ad	
	esempio approntamento cantiere, fornitura delle apparecchiature, degli accessori	
	e quant'altro);	
	- 5 -	

	b) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;	
	c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare;	
	d) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare al Consorzio singoli gruppi di opere regolarmente funzionanti di cui al punto a);	
	e) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
	La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.	
	La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel Comprensorio.	
	L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Consorzio di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo	
	- 6 -	

	l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel	
	Contratto.	
	Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato	
	tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nei termini	
	contrattuali, consenta anche, ove richiesto dal Consorzio, l'anticipata e graduale	
	entrata in esercizio di parti autonome delle opere.	
	L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole	
	nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli	
	accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione	
	dei datori di lavoro.	
	Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non	
	potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte	
	degli agenti del Consorzio. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori	
	autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e	
	indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare al Consorzio le maggiori	
	spese di assistenza.	
	Art. 6 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO. Nei casi previsti dall'art.	
	108 del Codice, il Consorzio procederà nei confronti dell'Impresa stessa - a norma	
	delle disposizioni del Codice - provvedendo alla risoluzione del contratto. Parimenti,	
	ai sensi dell'art. 109 del Codice, il Consorzio può recedere dal contratto in	
	qualsunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative	
	antiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	Art. 7 - GARANZIA DELLE OPERE. L'Impresa dovrà costituire, come previsto	
	dall'art 103 comma 1 del Codice e nella misura in esso fissata, con decorrenza dalla	
	consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio la "garanzia	
	- 7 -	

	definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di	
	cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice potendo godere delle riduzioni previste	
	dall'art. 93 comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'Impresa	
	è obbligata a costituire e consegnare al Consorzio almeno dieci giorni prima della	
	consegna dei lavori anche una polizza assicurativa per danni di esecuzione e	
	responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali:	
	• l'importo del contratto per danni di esecuzione;	
	• cinquecento mila Euro per responsabilità civile verso terzi.	
	Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è	
	subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria	
	o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di	
	interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del	
	certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere	
	di definitività dei medesimi.	
	Art. 8 - DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore saranno	
	ascertati con la procedura di cui appresso. Saranno riconosciuti come danni di forza	
	maggiore quelle azioni di sconvolgimento delle opere già eseguite che siano state	
	determinate da eventi di fatto imprevedibili dovuti ad eccezionali cause	
	atmosferiche.	
	L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è	
	obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le	
	cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per	
	la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature	
	di cantiere che le opere stesse.	
	- 8 -	

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa.

Art. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA. Oltre agli oneri indicati nel contratto, nel Disciplinare Tecnico Opere Civili e nelle altre parti del presente documento, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

a) Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice, le spese relative alla pubblicazione del bando e tutte le spese contrattuali relative all'asta e alla stipulazione, compresi i diritti notarili, di segreteria ed il rimborso delle spese di copia di disegni e contratti;

b) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi: ai diritti dei lavoratori; alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro; a disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie; per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario etc; a tutte le altre analoghe norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

c) ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consorzio tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione

	da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio	
	positivo del DURC;	
	d) La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza	
	e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a	
	quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in	
	cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga alle	
	Associazioni di categoria e possa quindi non essere tenuta	
	giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono	
	anche ai cottimi;	
	e) L'esecuzione anche ripetuta di tutti i tracciamenti, le misurazioni ed i	
	rilievi di dettaglio per le opere in genere. Dette operazioni, concretizzanti	
	nella consegna dei relativi elaborati grafici su supporto informatico (files in	
	formato .dxf o dwg) e cartaceo (una copia), potranno svolgersi o subire	
	adeguamenti sia in occasione delle operazioni di consegna, sia	
	preliminarmente all'esecuzione delle varie opere, sia in sede di verifica e	
	contabilità dei lavori, sia in occasione della loro collaudazione. In particolare	
	l'Impresa provvederà al rilievo in sito di tutte le opere come indicato in	
	progetto ovvero dalla D.L.. Resta stabilito che l'impresa nell'eseguire i	
	rilievi dovrà, previo contatti con le Amministrazioni interessate, effettuare	
	saggi, accertarsi dell'esistenza sottosuolo di eventuali servizi pubblici:	
	cunicoli o condotte di fogna, tubazioni di acqua o gas, cavi elettrici o	
	telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla	
	esecuzione dei lavori. Le operazioni topografiche e grafiche saranno	
	effettuate da personale qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione dei	
	Lavori, a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro termini che dovranno	
	- 10 -	

	essere esplicitati nel programma dei lavori presentato dall'Impresa; trascorsi	
	tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno	
	commissionati a Ditta specializzata mediante esecuzione d'ufficio in	
	danno dell'Impresa appaltatrice. Il benessere da parte della Direzione dei	
	Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, non	
	esonera quest'ultima da ogni qualsiasi responsabilità relativa al normale	
	funzionamento delle opere.	
	f) La consegna alla Direzione dei Lavori su supporto informatico (files	
	in formato .dxf o .dwg) e una copia cartacea:	
	- dei disegni delle opere previste nell'appalto nelle disposizioni e	
	forme adottate all'atto esecutivo e/o in variante rispetto al	
	progetto, in scala opportuna secondo le richieste della Direzione	
	Lavori;	
	- ove occorra, delle dichiarazioni di conformità ex DPR 37/2008 ed	
	ogni elaborato a corredo di detta dichiarazione previsto dalla legge.	
	Tale consegna dovrà avvenire man mano che le opere saranno completate	
	ed in ogni caso entro la data di redazione del conto finale. In caso	
	d'inadempienza il Direttore dei Lavori provvederà ad effettuare una	
	trattenuta pari all'1% dell'importo lordo dell'appalto da utilizzare per	
	l'esecuzione d'ufficio degli elaborati grafici sopra menzionati da parte del	
	Consorzio.	
	E' inoltre previsto che l'Impresa fornisca su supporto digitale in formato	
	pdf/A ogni documento relativo alla gestione dell'appalto;	
	g) La presentazione a iniziativa, cura e spesa dell'Impresa a qualunque Ente	
	o Amministrazione interessata dalle opere (ad es. Regione, Provincia,	

	j) Il provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade vicinali che, a	
	giudizio della Direzione Lavori e/o sulla base di comunicazioni apposite degli	
	enti gestori interessati , siano state particolarmente danneggiate dai mezzi	
	dell'Impresa o dei suoi fornitori onde garantire il transito di qualsiasi mezzo	
	per tutta la durata dei lavori.	
	k) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e	
	fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il	
	traffico, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.; ed in genere	
	l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della	
	Strada.	
	l) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.	
	m) Il provvedere all'occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, oltre	
	a quelle già previste dal progetto esecutivo, per qualsiasi causa da essi	
	dipendente. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del	
	modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o	
	private nonché a persone, restando liberi ed indenni il Consorzio ed il	
	suo personale.	
	n) Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati	
	e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà	
	di ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che	
	l'Impresa non riterrà di sgomberare.	
	o) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele	
	necessarie per garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle	
	persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici	

	e privati. In caso di inottemperanza ogni più ampia responsabilità in caso di	
	infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa.	
	p) Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al	
	ricevimento di materiali di proprietà del Consorzio in cantiere, allo scarico e	
	al trasporto nei luoghi di deposito; alla buona conservazione e alla perfetta	
	custodia dei materiali stessi e delle forniture ed opere escluse dal	
	presente appalto e provviste od eseguite da altra ditta per conto	
	dell'Consorzio appaltante. I danni che per sua negligenza venissero	
	apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno	
	essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.	
	q) Assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 105 del Codice (disciplina dei	
	subappalti).	
	L'Impresa non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che	
	possono derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi	
	considerare facenti delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo	
	dell'appalto.	
	L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di	
	ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare	
	l'offerta.	
	Art. 10 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI	
	NELL'APPALTO. L'Impresa prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori	
	nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse	
	realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti	
	contigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere disciplinata dal	
	Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto – se necessario - a cura del	
	- 14 -	

	Consorzio e considerata nei successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti	
	dall'Impresa.	
	In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero	
	passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette	
	di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel	
	presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto del	
	Consorzio; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o	
	persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il	
	tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Consorzio intenderà eseguire	
	direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Consorzio,	
	l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.	
	Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e	
	sulle strade e piste di servizio, ad automezzi del Consorzio o di altre Ditte che	
	lavorano per conto dell'Consorzio.	
	In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Impresa si impegna	
	fin d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od	
	avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che il Consorzio	
	assumerà nell'interesse generale dei lavori.	
	Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI. L'Impresa si	
	obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione dei lavori	
	sia garantita l'incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose.	
	L'Impresa accetta che il Consorzio possa ordinare per lo stesso argomento	
	anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni	
	caso l'Impresa responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose.	
	Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre	
	- 15 -	

	le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro esercizio	
	e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei	
	passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi	
	d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pubbliche e private,	
	rimanendone a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle	
	eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate.	
	L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprie-	
	tarie, concessionarie, esercenti, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica	
	e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto	
	proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni	
	stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico	
	relativo e alla libertà del deflusso delle acque.	
	Art. 12 – SUBAPPALTI. Nel presente appalto il subappalto è consentito nei limiti	
	previsti nell'art. 105 del Codice.	
	Al riguardo la categoria di lavoro, così come definita dal D.P.R. n. 207/2010,	
	prevista nel presente appalto è la seguente:	
	Cat. OG 06 Lavori idraulici – acquedotti, gasdotti, oleodotti, impianti di	
	irrigazione e di evacuazione. La classifica, esplicitata nel bando, è conseguente	
	all'ammontare dei lavori. Detta categoria dovrà essere applicata per tutti gli	
	interventi in appalto.	
	Art. 13 - REVISIONE DEI PREZZI. Per il presente appalto non è ammesso	
	procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo	
	1664 del codice civile.	
	Art. 14 - TABELLONI INDICATIVI. L'Impresa si impegna ad acquistare ed	
	installare - a sua cura e spese - nel punto stabilito dal Direttore dei Lavori n. 2	
	- 16 -	

	tabelle delle dimensioni minime di 1.50x1.00 m, nelle quali dovranno essere	
	indicate almeno l'Organismo Finanziatore, la Stazione Appaltante, la denominazione	
	e l'importo dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori,	
	l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.	
	L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo del	
	tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A tal fine,	
	sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori prescelti.	
	L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi	
	all'uopo necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione entro	
	due giorni dalla visita di collaudo finale. Qualora entro detta data il suddetto	
	tabellone non dovesse essere stato ancora rimosso, verrà operata una	
	detrazione di € 1000,00 per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito	
	ad esecuzione d'ufficio.	
	Art. 15 - BREVETTI DI INVENZIONE. Sia che il Consorzio prescriva	
	l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'Impresa vi	
	ricorra di propria iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore	
	dei Lavori) l'Impresa deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti	
	e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale	
	impiego il Consorzio sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.	
	Art.16 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE. I lavori previsti in appalto devono	
	svolgersi all'interno di aree già espropriate e/o asservite. Sono pertanto a totale	
	carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri – ivi comprese le indennità per danni di	
	qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti – connessi con le occupazioni	
	temporanee, delle aree sia al di fuori che all'interno delle succitate aree da occupare	
	temporaneamente, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio	
	- 17 -	

per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade, per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.

Dette incombenze verranno ripagate con lo specifico prezzo di elenco.

Art. 17 – ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE . L'Impresa dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserva e condizioni , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le seguenti condizioni:

- Facoltà del Consorzio di eseguire, ove ne ricorrano le condizioni e motivatamente, la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'Impresa.
 - Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà del Consorzio di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Impresa in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
 - Decadenza dell'Impresa dal diritto al compenso per danni alle opere causati da forza maggiore nel caso in cui la relativa denuncia non sia fatta entro cinque giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati ad esclusione di ogni indennizzo per perdita e danneggiamenti di materiali non ancora posti in opera, ovvero per danni da piene, anche se straordinarie, ad opere di difesa di fiumi e torrenti non ancora misurate né scritte a libretto.
- Facoltà del Consorzio di ordinare all'Impresa di procedere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno od in giorni festivi.