



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96
Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

PROGETTO ESECUTIVO

CUP G54H13000130002 - CAT P0417

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMM.VA

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

ALL. 13.2

STUDI ARCHEOLOGICI:

Dott.ssa Valentina Chergia

STUDI NATURALISTICI:

Dott.ssa Sandra Pintus

STUDI IDRAULICI:

Dott. Ing. Fabrizio Staffa

STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI:

Dott. Geol. Marco Piras

Dott. Geol. Paolo Sardu

REV	DATA
03	22/05/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Giorgio Bravin



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

Prosecuzione degli interventi programmati nell'annualità 2012 di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e delle sponde del Rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il Canale Acque Alte.

CAT. P0417.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE II (AMMINISTRATIVA)

Il presente elaborato contiene le norme contrattuali integrative (redatte ai sensi del dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come consentito dal combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (d'ora innanzi Codice) da allegarsi al contratto di appalto dei lavori di Prosecuzione degli interventi programmati nell'annualità 2012 di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e delle sponde del Rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il Canale Acque Alte. CAT. P0417. (d'ora innanzi Lavori).

Per quanto attiene ai riferimenti al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora innanzi Consorzio) ed ai suoi organi, all'Impresa Appaltatrice (d'ora innanzi Impresa), al Codice, al D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora applicabili) ed a tutta la normativa in essi citata, il presente elaborato, gli altri elaborati del Progetto Esecutivo, il bando di gara e l'annesso disciplinare ed il contratto sono da intendersi come un insieme unico.

Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. Con riferimento a

quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di gara e nell'annesso disciplinare nonché a quanto conseguentemente prodotto e dichiarato dall'Impresa in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto implica da parte della stessa Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali esaminati e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso alla zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno di sottoservizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro), l'andamento climatico, l'esercizio irriguo - che potrà avvenire tanto nel semestre aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri mesi dell'anno in via eccezionale (irrigazione di soccorso) e per la quale l'Impresa è tenuta a garantire con ogni mezzo ed in ogni modo la continuità dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori previsti in appalto – e infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed accessorie che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto. L'Impresa con la stipula del contratto di cui al presente appalto accetta il prezzo dell'appalto sottinteso che la stessa si è resa conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte,

	tasse e contributi di qualsiasi natura e genere e l'aumento di costi (dei	
	materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera) dovuto a qualsiasi altra	
	sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.	
	Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. L'appalto è soggetto	
	all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili, stabilite dal Codice e dal	
	D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora non abrogate e vigenti) nonché di quelle	
	stabilite dalle Linee Guida emanate alla data del presente appalto dall'ANAC per	
	quanto attinenti. Restano inoltre valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli	
	appalti delle opere pubbliche.	
	L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate	
	dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di	
	sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali	
	o comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati, nonché alle vigenti leggi	
	che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.	
	Si citano tra l'altro e in particolare:	
	• Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523- Testo unico sulle opere idrauliche	
	• Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione	
	del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato	
	• Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del	
	mercato	
	• art. 64 D. P.R. 19 marzo 1956;	
	• D. Lgs n. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.	
	Art. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - Modifica di contratti	
	durante il periodo di efficacia. Le indicazioni contenute nel contratto e negli	
	elaborati e disegni ad esso connessi devono essere prese in considerazione	
	- 3 -	

dall'Impresa al fine di rendersi conto del complesso delle opere da eseguire. Il

Consorzio si riserva facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna che

in corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti, tutte quelle varianti

che credesse opportuno di apportarvi nell'interesse della buona riuscita e

dell'economia dei lavori ai sensi e nei limiti dell'art. 106 del Codice, senza che

l'Impresa possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di

qualsiasi natura e specie non previsti nel Capitolato Speciale e nel Contratto.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di operare modifiche non sostanziali ai

sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e), comma 2 e comma 4. In particolare si

intendono non sostanziali le modifiche operate dal direttore dei lavori per risolvere

aspetti di mero dettaglio o che comunque non alterano la natura complessiva

dell'appalto. Si intendono comunque valutabili quali aspetti di dettaglio quegli

interventi che, utilizzando praticamente le medesime metodologie costruttive

previste in progetto, comportino l'ottenimento della funzionalità delle opere

attraverso soluzioni specificamente differenti da quelle progettuali. A titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo saranno ammesse quelle varianti che

risolvono aspetti di dettaglio ai fini dell'adattamento delle opere in appalto allo stato

dei luoghi, le variazioni relative a componenti delle apparecchiature al fine di

migliorare le performance degli impianti oggetto dell'appalto e le varianti resesi

necessarie onde armonizzare le migliori proposte in

offerta dall'Impresa con le opere progettate. Sarà inoltre possibile prevedere

varianti che introducono opere non previste in aggiunta a quelle già contemplate dal

progetto che migliorano la fruibilità e la completezza dell'intervento.

	E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle	
	opere appaltate. Il Consorzio avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa	
	stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.	
	Art. 4 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL	
	CANTIERE DELL'IMPRESA. L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere	
	permanentemente sui cantieri un suo procuratore munito di ampio mandato.	
	L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere	
	di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere motivatamente in	
	qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori.	
	Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede	
	l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico	
	o una ditta legalmente riconosciuta.	
	L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico	
	laureato o diplomato. Detto tecnico nel caso che non fosse stabilmente alle	
	dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per	
	accettazione dell'incarico.	
	Art.5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - ORARIO DI	
	LAVORO. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l'Impresa deve presentare	
	per l'approvazione un dettagliato programma di esecuzione, costituito da una	
	relazione – a firma del legale rappresentante – e da un grafico GANTT dalle quali	
	risulti:	
	a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate (quali ad	
	esempio approntamento cantiere, fornitura delle apparecchiature, dei teli, degli	
	accessori e quant'altro);	
	- 5 -	

	b) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;	
	c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare;	
	d) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare al Consorzio singoli gruppi di opere regolarmente funzionanti di cui al punto a);	
	e) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
	La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.	
	La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel Comprensorio.	
	L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Consorzio di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori	
	- 6 -	

	procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa	
	pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel Contratto.	
	Le opere appaltate dovranno svilupparsi secondo un ordine preordinato tale	
	che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nei termini	
	contrattuali, consenta anche, ove richiesto dal Consorzio, l'anticipata e graduale	
	entrata in esercizio di parti autonome delle opere.	
	L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole	
	nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli	
	accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione	
	dei datori di lavoro.	
	Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non	
	potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte	
	degli agenti del Consorzio. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori	
	autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e	
	indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare al Consorzio le maggiori	
	spese di assistenza.	
	Art. 6 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO. Nei casi previsti dall'art.	
	108 del Codice, il Consorzio procederà nei confronti dell'Impresa stessa - a norma	
	delle disposizioni del Codice - provvedendo alla risoluzione del contratto. Parimenti,	
	ai sensi dell'art. 109 del Codice, il Consorzio può recedere dal contratto in	
	qualsunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative	
	al cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.	
	Art. 7 - GARANZIA DELLE OPERE. L'Impresa dovrà costituire, come previsto	
	dall'art 103 comma 1 del Codice e nella misura in esso fissata, con decorrenza dalla	
	consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio la "garanzia	
	- 7 -	

	definitiva" , a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di	
	cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice potendo godere delle riduzioni previste	
	dall'art. 93 comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'Impresa	
	è obbligata a costituire e consegnare al Consorzio almeno dieci giorni prima della	
	consegna dei lavori anche una polizza assicurativa per danni di esecuzione e	
	responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali:	
	• l'importo del contratto per danni di esecuzione;	
	• cinquecento mila Euro per responsabilità civile verso terzi.	
	Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è	
	subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria	
	o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di	
	interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del	
	certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere	
	di definitività dei medesimi.	
	Art. 8 - DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore saranno	
	ascertati con la procedura di cui appresso. Saranno riconosciuti come danni di forza	
	maggiore quelle azioni di sconvolgimento delle opere già eseguite che siano state	
	determinate da eventi di fatto imprevedibili dovuti ad eccezionali cause	
	atmosferiche. Tra dette modalità atmosferiche non rientrano le tempeste di vento	
	anche di forte intensità che possono provocare un parziale o totale danneggiamento	
	dei teli già posati. L'impresa è pertanto tenuta a porre in essere tutti quegli	
	accorgimenti indispensabili a evitare i deterioramenti sopra descritti.	
	L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è	
	obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisoriale ed usare tutte le	
	cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per	
	- 8 -	

	la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature	
	di cantiere che le opere stesse.	
	I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa	
	messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa.	
	Art. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA. Oltre agli	
	oneri indicati nel contratto, nel Disciplinare Tecnico Opere Civili e nelle altre parti	
	del presente documento, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno	
	a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:	
	a) Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice, le spese relative alla	
	pubblicazione del bando e tutte le spese contrattuali relative all'asta e alla	
	stipulazione, compresi i diritti notarili, di segreteria ed il rimborso delle	
	spese di copia di disegni e contratti;	
	b) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti	
	relativi: ai diritti dei lavoratori; alle assicurazioni varie degli operai contro	
	gli infortuni sul lavoro; a disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia,	
	malattie; per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità	
	di licenziamento, fondo integrazione salario etc; a tutte le altre analoghe	
	norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.	
	c) ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di inadempienza	
	contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo	
	a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti	
	titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il	
	Consorzio tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e	
	assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle	
	- 9 -	

	prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono	
	essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione	
	da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio	
	positivo del DURC;	
	d) La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza	
	e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a	
	quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in	
	cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga alle Associazioni	
	di categoria e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli,	
	intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi;	
	e) L'esecuzione anche ripetuta di tutti i tracciamenti, le misurazioni ed i rilievi	
	di dettaglio per le opere in genere. Dette operazioni, concretizzanti nella	
	consegna dei relativi elaborati grafici su supporto informatico (files in	
	formato .dxf o dwg) e cartaceo (una copia), potranno svolgersi o subire	
	adeguamenti sia in occasione delle operazioni di consegna, sia	
	preliminarmente all'esecuzione delle varie opere, sia in sede di verifica e	
	contabilità dei lavori, sia in occasione della loro collaudazione. In	
	particolare l'Impresa provvederà al rilievo in sito di tutte le opere come	
	indicato in progetto ovvero dalla D.L.. Resta stabilito che l'impresa	
	nell'eseguire i rilievi dovrà, previo contatti con le Amministrazioni	
	interessate, effettuare saggi, accertarsi dell'esistenza sottosuolo di eventuali	
	servizi pubblici: cunicoli o condotte di fogna, tubazioni di acqua o gas, cavi	
	elettrici o telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere	
	interessati dalla esecuzione dei lavori. Le operazioni topografiche e grafiche	
	saranno effettuate da personale qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione	

	dei Lavori, a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro termini che	
	dovranno essere esplicitati nel programma dei lavori presentato	
	dall'Impresa; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti	
	rilevi, questi verranno commissionati a Ditta specializzata mediante	
	esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa appaltatrice. Il benessere da	
	parte della Direzione dei Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti	
	dall'Impresa, non esonera quest'ultima da ogni qualsiasi responsabilità	
	relativa al normale funzionamento delle opere.	
	f) La consegna alla Direzione dei Lavori su supporto informatico (files in	
	formato .dxf o .dwg) e una copia cartacea:	
	- dei disegni delle opere previste nell'appalto nelle disposizioni e	
	forme adottate all'atto esecutivo e/o in variante rispetto al	
	progetto, in scala opportuna secondo le richieste della Direzione	
	Lavori;	
	- ove occorra, delle dichiarazioni di conformità ex DPR 37/2008 ed	
	ogni elaborato a corredo di detta dichiarazione previsto dalla legge.	
	Tale consegna dovrà avvenire man mano che le opere saranno completate	
	ed in ogni caso entro la data di redazione del conto finale. In caso	
	d'inadempienza il Direttore dei Lavori provvederà ad effettuare una	
	trattenuta pari all'1% dell'importo lordo dell'appalto da utilizzare per	
	l'esecuzione d'ufficio degli elaborati grafici sopra menzionati da parte del	
	Consorzio.	
	E' inoltre previsto che l'Impresa fornisca su supporto digitale in formato	
	pdf/A ogni documento relativo alla gestione dell'appalto;	
	- 11 -	

	g) La presentazione a iniziativa, cura e spesa dell'Impresa a qualunque Ente	
	o Amministrazione interessata dalle opere (ad es. Regione, Provincia,	
	Comuni, STOIOR, Soprintendenza B.A.A.S., Consorzio di Bonifica, Difesa	
	Ambiente-Forestale, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, Comandi Militari	
	ecc.), domanda corredata di polizze fidejussorie a garanzia richieste dagli	
	Enti interessati a copertura della buona esecuzione dei lavori, oneri per bolli,	
	spese di sopralluogo ed istruttoria della pratica, ogni disegno, calcolo,	
	relazione o altro - previa approvazione di tali elaborati da parte della D.L. e	
	del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - per ottenere, in nome e	
	per conto del Consorzio, le definitive autorizzazioni (successive ed eventuali	
	ai benestare preliminari già ottenuti in fase di approvazione del progetto	
	esecutivo), concessioni, permessi o licenze necessarie per eseguire i lavori.	
	h) Le spese per eseguire presso gli Istituti incaricati tutte le esperienze previste	
	dalla normativa vigente e rammentate dalla Direzione Lavori sui materiali	
	impiegati e da impiegare nella costruzione. In particolare ogni materiale,	
	dovrà essere corredato di certificazioni di qualità o certificati di origine che	
	attestino, da parte del produttore, la conformità del materiale alle	
	prescrizioni previste nel Capitolato, nei Disciplinari tecnici e nell'Elenco dei	
	prezzi. La D.L. potrà prescrivere ulteriori accertamenti che, qualora non	
	conseguenti al cattivo esito delle prove di norma, saranno posti a carico	
	delle somme a disposizione del Consorzio.	
	i) Le spese per viaggi e soggiorni per due tecnici del Consorzio incaricati del	
	collaudo in stabilimento dei materiali e delle apparecchiature forniti	
	dall'Impresa.	

	j) Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori per tutta la durata degli	
	stessi una autovettura e provvedere in tale periodo a tutte le spese di	
	gestione ad essa relative. Qualora l'Impresa non provveda tempestivamente	
	si avvierà immediata procedura d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi	
	oneri.	
	k) Il consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati	
	del Consorzio e degli enti di finanziamento e controllo per verifiche e	
	sopralluoghi inerenti la costruzione delle opere in appalto e le forniture ed	
	inoltre fornire ai medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e	
	le verifiche di competenza.	
	l) Il provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade vicinali che, a	
	giudizio della Direzione Lavori e/o sulla base di comunicazioni apposite degli	
	enti gestori interessati , siano state particolarmente danneggiate dai mezzi	
	dell'Impresa o dei suoi fornitori onde garantire il transito di qualsiasi mezzo	
	per tutta la durata dei lavori.	
	m) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e	
	fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il	
	traffico, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.; ed in genere	
	l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della	
	Strada.	
	n) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.	
	o) Il provvedere all'occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, oltre	
	a quelle già previste dal progetto esecutivo, per qualsiasi causa da essi	
	dipendente. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del	
	modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o	

	private nonché a persone, restando liberi ed indenni il Consorzio ed il	
	suo personale.	
	p) Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati	
	e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà	
	di ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che	
	l'Impresa non riterrà di sgomberare.	
	q) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele	
	necessarie per garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle	
	persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici	
	e privati. In caso di inottemperanza ogni più ampia responsabilità in caso di	
	infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa.	
	r) Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al	
	ricevimento di materiali di proprietà del Consorzio in cantiere, allo scarico e	
	al trasporto nei luoghi di deposito; alla buona conservazione e alla perfetta	
	custodia dei materiali stessi e delle forniture ed opere escluse dal	
	presente appalto e provviste od eseguite da altra ditta per conto	
	dell'Consorzio appaltante. I danni che per sua negligenza venissero	
	apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno	
	essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.	
	s) Assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 105 del Codice (disciplina dei	
	subappalti).	
	L'Impresa non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che	
	possono derivare da quanto specificato nel presente articolo, dovendosi essi	
	considerare facenti delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo	
	dell'appalto.	
	- 14 -	

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.

Art. 10 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI

NELL'APPALTO. L'Impresa prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere disciplinata dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto – se necessario - a cura del Consorzio e considerata nei successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti dall'Impresa.

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto del Consorzio; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Consorzio intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Consorzio, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.

Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi del Consorzio o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Consorzio.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Impresa si impegna fin d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od

	avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che il Consorzio	
	assumerà nell'interesse generale dei lavori.	
	Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI. L'Impresa si	
	obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione dei lavori	
	sia garantita l'incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose.	
	L'Impresa accetta che il Consorzio possa ordinare per lo stesso argomento	
	anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni	
	caso l'Impresa responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose.	
	Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre	
	le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro esercizio	
	e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei	
	passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi	
	d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pubbliche e private,	
	rimanendone a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle	
	eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate.	
	L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprie-	
	tarie, concessionarie, esercenti, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica	
	e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto	
	proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni	
	stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico	
	relativo e alla libertà del deflusso delle acque.	
	Art. 12 - RAPPORTI CON L'ENTE FINANZIATORE. L'Impresa è tenuta a ben	
	conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra il Consorzio e l'Ente	
	finanziatore e ad accettare i controlli che detto Ente in proprio o attraverso altre	
	- 16 -	

	strutture si riserva di disporre in corso d'opera, nonché ad osservare tutte le altre	
	norme che regolano l'esecuzione dei lavori finanziati dall'Ente stesso.	
	Art. 13 – SUBAPPALTI. Nel presente appalto il subappalto è consentito nei limiti	
	previsti nell'art. 105 del Codice.	
	Al riguardo la categoria di lavoro, così come definita dal D.P.R. n. 207/2010,	
	prevista nel presente appalto è la seguente:	
	Cat. OG 06 Lavori idraulici – acquedotti, gasdotti, oleodotti, impianti di	
	irrigazione e di evacuazione. La classifica, esplicitata nel bando, è conseguente	
	all'ammontare dei lavori. Detta categoria dovrà essere applicata per tutti gli	
	interventi in appalto.	
	Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI. Per il presente appalto non è ammesso	
	procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo	
	1664 del codice civile.	
	Art. 15 - TABELLONI INDICATIVI. L'Impresa si impegna ad acquistare ed	
	installare - a sua cura e spese - nel punto stabilito dal Direttore dei Lavori n. 2	
	tabelle delle dimensioni minime di 1.50x1.00 m, nelle quali dovranno essere	
	indicate almeno l'Organismo Finanziatore, la Stazione Appaltante, la denominazione	
	e l'importo dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori,	
	l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.	
	L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo del	
	tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A tal fine,	
	sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori prescelti.	
	L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi	
	all'uopo necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione entro	
	due giorni dalla visita di collaudo finale. Qualora entro detta data il suddetto	
	- 17 -	

tabellone non dovesse essere stato ancora rimosso, **verrà operata una**

detrazione di € 1000,00 per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito

ad esecuzione d'ufficio.

Art. 16 - BREVETTI DI INVENZIONE. Sia che il Consorzio prescriva

l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'Impresa vi

ricorra di propria iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore

dei Lavori) l'Impresa deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti

e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale

impiego il Consorzio sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.

Art.17 - – OCCUPAZIONI TEMPORANEE. I lavori previsti in appalto devono

svolgersi all'interno di aree già espropriate e/o asservite. Sono pertanto a totale

carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri – ivi comprese le indennità per danni di

qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti – connessi con le occupazioni

temporanee, delle aree sia al di fuori che all'interno delle succitate aree da occupare

temporaneamente, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio

per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade, per cave di prestito, aree di

deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo.

Dette incombenze verranno ripagate con lo specifico prezzo di elenco.

Art. 18 – ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE . L'Impresa dichiara di

essere a conoscenza e di accettare senza riserva e condizioni , ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le seguenti condizioni:

- Facoltà del Consorzio di eseguire, ove ne ricorrano le condizioni e motivatamente, la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'Impresa.

