

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO



PROGETTO ESECUTIVO

CUP - CAT. P0418

*Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
dello sbarramento collinare in localita' "Mura Cabonis"
in agro di Milis*

Elaborato:

Capitolato Speciale d'Appalto -
Disciplinare

All. Q.2

n° prog.

Coordinatore per la progettazione
ing. Massimo Sanna

V.il Resp. del procedimento
ing. Roberto Sanna

Gruppo di progettazione
Studio Chiarini Associati
ing. Gian Luca Zuddas
geol. Simone Manconi
ing. Andrea Murrancu

Scala

Data giugno 2021

Rev. 2



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

DPGRS N° 239 del 04.12.96

INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA I SICUREZZA DELLO
SBARRAMENTO COLLINARE IN LOCALITA' MURA CA-BONIS IN AGRO
DI MILIS.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE II (AMMINISTRATIVA)

Il presente elaborato contiene le norme contrattuali integrative (redatte ai sensi del dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come consentito dal combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (d'ora innanzi Codice) da allegarsi al contratto di appalto dei lavori di “ **INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA I SICUREZZA DELLO SBARRAMENTO COLLINARE IN LOCALITA' MURA CABONIS IN AGRO DI MILIS.**

(d'ora innanzi Lavori). Per quanto attiene ai riferimenti al Consorzio di Bonifica dell'Oristanese (d'ora innanzi Consorzio) ed ai suoi organi, all'Impresa Appaltatrice (d'ora innanzi Impresa), al Codice, al D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora applicabili) ed a tutta la normativa in essi citata, il presente elaborato, gli altri elaborati del Progetto Esecutivo, il bando di gara e l'annesso disciplinare ed il contratto sono da intendersi come un insieme unico.

Art. 1 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. Con riferimento a quanto contenuto nei documenti di progetto, nel bando di gara e nell'annesso disciplinare nonché a quanto conseguentemente prodotto e di-

chiarato dall'Impresa in fase di offerta, si evidenzia che l'assunzione dell'appalto implica da parte della stessa Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutti gli elaborati progettuali esaminati e di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità di accesso alla zona interessata dai lavori, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), la presenza o meno di sottoservizi di qualsiasi genere (idrici, elettrici, fognari, telefonici e quant'altro), l'andamento climatico, l'esercizio irriguo - che potrà avvenire tanto nel semestre aprile/settembre in via ordinaria quanto negli altri mesi dell'anno in via eccezionale (irrigazione di soccorso) e per la quale l'Impresa è tenuta a garantire con ogni mezzo ed in ogni modo la continuità dell'erogazione in dipendenza dell'esecuzione dei lavori previsti in appalto – e infine, in generale, di tutte le circostanze principali ed accessorie che possano influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso offerto. L'Impresa con la stipula del contratto di cui al presente appalto accetta il prezzo dell'appalto sottinteso che la stessa si è resa conto - prima dell'offerta - di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento di costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere e

l'aumento di costi (dei materiali, dei noli, dei trasporti e della manodopera) dovuto a qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 2 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI. L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni, per quanto applicabili, stabilite dal Codice degli Appalti e dal D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora non abrogate e vigenti) nonché di quelle stabilite dalle Linee Guida emanate alla data del presente appalto dall'ANAC per quanto attinenti. Restano inoltre valide le leggi ed i regolamenti vigenti per gli appalti delle opere pubbliche.

L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro o simili, a tutte le Norme e Normalizzazioni ufficiali o comunque richiamate nel Contratto e nei suoi allegati, nonché alle vigenti leggi che regolano l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere. Si citano tra l'altro e in particolare:

- Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523- Testo unico sulle opere idrauliche
- Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
- art. 64 D. P.R. 19 marzo 1956;
- D. Lgs n. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.

Art. 3 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE - Modifica di

contratti durante il periodo di efficacia. Le indicazioni contenute nel con-

tratto e negli elaborati e disegni ad esso connessi devono essere prese in

considerazione dall'Impresa al fine di rendersi conto del complesso delle

opere da eseguire. Il Consorzio si riserva facoltà di introdurre nelle opere, sia

all'atto della consegna che in corso di esecuzione e finché i lavori non siano

compiuti, tutte quelle varianti che credesse opportuno di apportarvi

nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori ai sensi e nei

limiti dell'art. 106 del Codice, senza che l'Impresa possa trarne motivo per

avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura e specie non

previsti nel Capitolato Speciale e nel Contratto.

In ogni caso il Consorzio si riserva la facoltà di operare modifiche non so-

stanziali ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e), comma 2 e comma 4.

In particolare si intendono non sostanziali le modifiche operate dal direttore

dei lavori per risolvere aspetti di mero dettaglio o che comunque non alterano

la natura complessiva dell'appalto e, pur implicando aumento dell'importo

contrattuale, sono contenute entro il 15% dell'importo iniziale del contratto.

Si intendono comunque valutabili quali aspetti di dettaglio quegli interventi

che, utilizzando praticamente le medesime metodologie costruttive previste in

progetto, comportino l'ottenimento della funzionalità delle opere attraverso

soluzioni specificamente differenti da quelle progettuali. A titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo saranno ammesse quelle varianti che risolvo-

no aspetti di dettaglio ai fini dell'adattamento delle opere in appalto allo stato

dei luoghi, le variazioni relative a componenti delle apparecchiature al

fine di migliorare le performance degli impianti oggetto dell'appalto

e le varianti resesi necessarie onde armonizzare le migliorie proposte in offer-

ta dall'impresa con le opere progettate

E' fatto tassativo divieto all'Impresa di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate. Il Consorzio avrà diritto a far demolire, a spese dell'Impresa stessa, le opere che questa avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.

Art. 4 - RAPPRESENTANZA, PERSONALE, DOMICILIO, DIREZIONE DEL CANTIERE DELL'IMPRESA. L'Impresa ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo procuratore munito di ampio mandato. L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto ai cantieri che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere motivatamente in qualsiasi momento l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori. Per tutti gli effetti del contratto l'Impresa elegge domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio della Direzione e sorveglianza dei lavori appaltati, presso un Ufficio pubblico o una ditta legalmente riconosciuta.

L'Impresa è tenuta ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad un tecnico laureato o diplomato. Detto tecnico nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.

Art.5 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - ORARIO DI LAVORO. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori l'Impresa deve presentare per l'approvazione un dettagliato programma di esecuzione, costituito da una relazione – a firma del legale rappresentante – e da un grafico GANTT dalle quali risulti:

a) la suddivisione in gruppi esecutivi funzionanti delle opere appaltate

	(quali ad esempio approntamento cantiere, fornitura delle apparecchiature, degli accessori e quant'altro);	
	b) la data di apertura dei singoli fronti di lavoro, con l'indicazione degli impianti e mezzi d'opera che verranno impiegati;	
	c) la dettagliata descrizione, ubicazione ed indicazione della possibile produzione giornaliera di tutti gli impianti e mezzi d'opera previsti da impiegare;	
	d) le date entro le quali l'Impresa si impegna a consegnare al Consorzio singoli gruppi di opere regolarmente funzionanti di cui al punto a);	
	e) l'ammontare previsto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori.	
	La completa esecuzione dei gruppi di cui al punto a) dovrà avvenire in modo armonico, regolare e ordinato durante tutto l'arco della durata dei lavori.	
	La Direzione Lavori avrà la facoltà di accettare il programma proposto, giudicando in casi motivati anche superflui parte dei sopra descritti elementi, ovvero di richiedere all'Impresa tutte quelle modifiche che a proprio giudizio ritenesse necessarie per il regolare andamento dei lavori e per il loro graduale e sollecito sviluppo, nonché per il coordinamento con altri interventi in atto o previsti nel Comprensorio.	
	L'accettazione del programma da parte della D.L. non costituisce tuttavia assunzione di responsabilità alcuna della Direzione dei Lavori stessa per quanto concerne l'idoneità e l'adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti che l'Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che, verificandosi in corso d'opera errori od insufficienze di va-	
	- 6 -	

lutazione, e così pure circostanze impreviste, l'Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà del Consorzio di imporre quelle ulteriori decisioni che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza che per questo l'Impresa possa pretendere compensi od indennizzi di alcun genere, non previsti nel Contratto.

Le opere appaltate dovranno venire sviluppate secondo un ordine preordinato tale che, oltre a garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nei termini contrattuali, consenta anche, ove richiesto dal Consorzio, l'anticipata e graduale entrata in esercizio di parti autonome delle opere.

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo vigente nel luogo dove i lavori vengono compiuti e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro.

Al di fuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Impresa non potrà, a suo arbitrio, fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti del Consorzio. Se, a richiesta dell'Impresa, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Impresa non avrà diritto a compenso e indennità di sorta, ma sarà invece tenuta a rimborsare al Consorzio le maggiori spese di assistenza.

Art. 6 – RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO. Nei casi previsti dall'art.108 del Codice, il Consorzio procederà nei confronti dell'Impresa stessa - a norma delle disposizioni del Codice - provvedendo alla risoluzione del contratto. Parimenti, ai sensi dell'art. 109 del Codice, il Consorzio può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei la-

vori eseguiti o delle prestazioni relative cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 7 - GARANZIA DELLE OPERE. L'Impresa dovrà costituire, come previsto dall'art 103 comma 1 del Codice e nella misura in esso fissata, con decorrenza dalla consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio la "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del Codice potendo godere delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, l'Impresa è obbligata a costituire e consegnare al Consorzio almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civili verso terzi con i seguenti massimali:

- l'importo del contratto per danni di esecuzione;
- cinquecento mila Euro per responsabilità civile verso terzi.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Art. 8 - DANNI DI FORZA MAGGIORE. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura di cui appresso. Saranno riconosciuti come danni di forza maggiore quelle azioni di sconvolgimento delle opere già eseguite che siano state determinate da eventi di fatto imprevedibili dovuti ad eccezionali cause atmosferiche.

L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisorie ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa messa in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Impresa per qualunque causa.

Art. 9 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA. Oltre agli oneri indicati nel contratto, nel Disciplinare Tecnico Opere Civili e nelle altre parti del presente documento, ovvero a maggiore specificazione degli stessi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

a) Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del Codice, le spese relative alla pubblicazione del bando e tutte le spese contrattuali relative all'asta e alla stipulazione, compresi i diritti notarili, di segreteria ed il rimborso delle spese di copia di disegni e contratti;

b) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e regolamenti relativi: ai diritti dei lavoratori; alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro; a disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie; per il pagamento di assegni familiari, ferie, festività, indennità di licenziamento, fondo integrazione salario etc; a tutte le altre analoghe norme esistenti o che potranno intervenire in corso di appalto.

c) ai sensi dell'art. 30 comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva

relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consorzio tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio positivo del DURC;

d) La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga alle Associazioni di categoria e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi;

e) L'esecuzione anche ripetuta di tutti i tracciamenti, le misurazioni ed i rilievi di dettaglio per le opere in genere. Dette operazioni, concretizzanti nella consegna dei relativi elaborati grafici su supporto informatico (files in formato .dxf o dwg) e cartaceo (una copia), potranno svolgersi o subire adeguamenti sia in occasione delle operazioni di consegna, sia preliminarmente all'esecuzione delle varie opere, sia in sede di verifica e contabilità dei lavori, sia in occasione del loro collaudo. In particolare l'Impresa provvederà al rilievo in sito di tutte le opere come indicato in progetto ovvero dalla D.L.. Resta stabilito che l'impresa nell'eseguire i rilievi dovrà,

previ contatti con le Amministrazioni interessate, effettuare saggi, accertarsi dell'esistenza sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli o condotte di fogna, tubazioni di acqua o gas, cavi elettrici o telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori. Le operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale qualificato, ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori, a insindacabile giudizio di quest'ultima, entro termini che dovranno essere esplicitati nel programma dei lavori presentato dall'Impresa; trascorsi tali termini, qualora l'Impresa non esegua i prescritti rilievi, questi verranno commissionati a Ditta specializzata mediante esecuzione d'ufficio in danno dell'Impresa appaltatrice. Il benessere da parte della Direzione dei Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall'Impresa, non esonera quest'ultima da ogni qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento delle opere.

f) La consegna alla Direzione dei Lavori su supporto informatico (files in formato .dxf o .dwg) e una copia cartacea:

- dei disegni delle opere previste nell'appalto nelle disposizioni e forme adottate all'atto esecutivo e/o in variante rispetto al progetto, in scala opportuna secondo le richieste della Direzione Lavori;
- ove occorra, delle dichiarazioni di conformità ex DPR 37/2008 ed ogni elaborato a corredo di detta dichiarazione previsto dalla legge.

Tale consegna dovrà avvenire man mano che le opere saranno completate ed in ogni caso entro la data di redazione del conto finale. In caso d'inadempienza il Direttore dei Lavori provvederà ad effettuare una trattenuta pari all'1% dell'importo lordo dell'appalto da utilizzare per l'esecuzione d'ufficio

		degli elaborati grafici sopra menzionati da parte del Consorzio.	
		E' inoltre previsto che l'Impresa fornisca su supporto digitale in formato pdf/A ogni documento relativo alla gestione dell'appalto;	
		g) La presentazione a iniziativa, cura e spesa dell'Impresa a qualunque Ente o Amministrazione interessata dalle opere (ad es. Regione, Provincia, Comuni, STOIOR, Soprintendenza B.A.A.S., Consorzio di Bonifica, Difesa Ambiente-Forestale, ENEL, TELECOM, SNAM, Demanio, Comandi Militari ecc.), domanda corredata di polizze fidejussorie a garanzia richieste dagli Enti interessati a copertura della buona esecuzione dei lavori, oneri per bolli, spese di sopralluogo ed istruttoria della pratica, ogni disegno, calcolo, relazione o altro - previa approvazione di tali elaborati da parte della D.L. e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - per ottenere, in nome e per conto del Consorzio, le definitive autorizzazioni (successive ed eventuali ai benestare preliminari già ottenuti in fase di approvazione del progetto esecutivo), concessioni, permessi o licenze necessarie per eseguire i lavori	
		h) Le spese per eseguire presso gli Istituti incaricati tutte le esperienze previste dalla normativa vigente e rammentate dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione. In particolare, ogni materiale, dovrà essere corredato di certificazioni di qualità o certificati di origine che attestino, da parte e il produttore, la conformità del materiale alle prescrizioni previste nel Capitolato, nei Disciplinari tecnici e nell'Elenco dei prezzi. La D.L. potrà prescrivere ulteriori accertamenti che, qualora non conseguenti al cattivo esito delle prove di norma, saranno posti a carico delle somme a disposizione del Consorzio.	
		- 12 -	

	i) Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori se necessario un pc portatile da tenere in cantiere nel container della direzione lavori;	
	ii) Il mettere a disposizione della Direzione dei lavori per tutta la durata degli stessi una autovettura di piccola cilindrata e provvedere in tale periodo a tutte le spese di gestione ad essa relative. Qualora l'Impresa non provveda tempestivamente si avvierà immediata procedura d'ufficio, addebitando alla stessa i relativi oneri.	
	m) Il consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati del Consorzio e degli enti di finanziamento e controllo per verifiche e sopralluoghi inerenti la costruzione delle opere in appalto e le forniture ed inoltre fornire ai medesimi i mezzi di trasporto richiesti per i sopralluoghi e le verifiche di competenza.	
	n) Il provvedere alla manutenzione straordinaria delle strade vicinali che, a giudizio della Direzione Lavori e/o sulla base di comunicazioni apposite degli enti gestori interessati, siano state particolarmente danneggiate dai mezzi dell'Impresa o dei suoi fornitori onde garantire il transito di qualsiasi mezzo per tutta la durata dei lavori.	
	o) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, dei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L.; ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della Strada.	
	p) La manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo.	
	q) Il provvedere all'occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori, oltre a quelle già previste dal progetto esecutivo, per qualsiasi causa da essi	

dipendente. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni il Consorzio ed il suo personale.

r) Lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residuati, a lavori ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà di ordinare l'accurato accatastamento di tutti i materiali e manufatti che l'Impresa non riterrà di sgomberare.

s) L'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute, la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. In caso di inottemperanza ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Impresa.

t) Il provvedere a sua cura e spese sotto la sua completa responsabilità al ricevimento di materiali di proprietà del Consorzio in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito; alla buona conservazione e alla perfetta custodia dei materiali stessi e delle forniture ed opere escluse dal presente appalto e provviste od eseguite da altra ditta per conto dell'Consorzio appaltante. I danni che per sua negligenza venissero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.

u) Assolvere a tutti gli obblighi previsti all'art. 105 del Codice (disciplina dei subappalti).

L'Impresa non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto specificato nel presente articolo, do-

vendosi essi considerare facenti delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo dell'appalto. L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.

Art. 10 - INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO. L'Impresa prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esse realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. Questa evenienza dovrà essere disciplinata dal Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto – se necessario - a cura del Consorzio e considerata nei successivi Piani operativi e/o sostitutivi predisposti dall'Impresa.

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che seguono i lavori per conto diretto del Consorzio; nonché l'eventuale uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Consorzio intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Consorzio, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta.

Dovrà pure essere concesso - senza compenso - il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi del Consorzio o di altre Ditte che lavorano per conto dell'Consorzio.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Impresa si impegna fin d'ora ad accettare e ad osservare - senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di particolari compensi - le decisioni che il Consorzio assumerà nell'interesse generale dei lavori.

Art. 11 - RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI.

L'Impresa si obbliga a provvedere di propria iniziativa affinché nell'esecuzione dei lavori sia garantita l'incolumità delle persone e non ne derivino danni alle cose. L'Impresa accetta che il Consorzio possa ordinare per lo stesso argomento anche maggiori disposizioni precauzionali e protettive, pur restando in ogni caso l'Impresa responsabile di ogni eventuale danno alle persone e alle cose. Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità, ed il loro esercizio e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pubbliche e private, rimanendone a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate. L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità ed alla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico relativo e alla libertà del deflusso delle acque.

Art. 12 - RAPPORTI CON L'ENTE FINANZIATORE. L'Impresa è tenuta a ben conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra il Consorzio e l'Ente finanziatore e ad accettare i controlli che detto Ente in proprio o attraverso altre strutture si riserva di disporre in corso d'opera, nonché ad osservare tutte le altre norme che regolano l'esecuzione dei lavori finanziati dall'Ente stesso.

Art. 13 – SUBAPPALTI. Nel presente appalto il subappalto è consentito nei limiti previsti nell'art. 105 del Codice.

Al riguardo la categoria di lavoro, così come definita dal D.P.R. n. 207/2010, prevista nel presente appalto è la seguente:

Cat. OG 05 Dighe – La classifica, esplicitata nel bando, è conseguente all'ammontare dei lavori. Detta categoria dovrà essere applicata per tutti gli interventi in appalto.

Art. 14 - REVISIONE DEI PREZZI. Per il presente appalto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 15 - TABELLONI INDICATIVI. L'Impresa si impegna ad acquistare ed installare - a sua cura e spese - nel punto stabilito dal Direttore dei Lavori n. 2 tabelle delle dimensioni minime di 1.50x1.00 m, nelle quali dovranno essere indicate almeno l'Organismo Finanziatore, la Stazione Appaltante, la denominazione e l'importo dei lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori, l'impresa aggiudicataria e le eventuali ditte subappaltatrici.

L'installazione dovrà essere eseguita entro una settimana dalla data di arrivo

del tabellone e comunque non oltre i venti giorni dalla consegna dei lavori. A

tal fine, sarà compito dell'Impresa, sollecitare opportunamente i fornitori prescelti.

L'Impresa è tenuta alla manutenzione di tale tabella e ad eseguire i ritocchi all'uopo necessari fino alla data di ultimazione dei lavori e alla sua rimozione entro due giorni dalla visita di collaudo finale. Qualora entro detta data il suddetto tabellone non dovesse essere stato ancora rimosso, verrà operata una detrazione di € 1000,00 per oneri di smontaggio e trasporto a rifiuto in seguito ad esecuzione d'ufficio.

Art. 16 - BREVETTI DI INVENZIONE. Sia che il Consorzio prescriva l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sia che l'Impresa vi ricorra di propria iniziativa (viene inteso sempre con il consenso del Direttore dei Lavori) l'Impresa deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo per tale impiego il Consorzio sottostare ad alcuna spesa, imposizione o molestia.

Art.17 - – OCCUPAZIONI TEMPORANEE. I lavori previsti in appalto devono svolgersi all'interno di aree già espropriate e/o asservite. Sono pertanto a totale carico dell'Impresa tutte le pratiche ed oneri – ivi comprese le indennità per danni di qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti – connessi con le occupazioni temporanee, delle aree sia al di fuori che all'interno delle succitate aree da occupare temporaneamente, per formazione di cantieri, strade provvisorie e piste di servizio per deviazioni temporanee di corsi d'acqua e di strade, per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessità a carattere temporaneo. Dette incombenze

verranno ripagate con lo specifico prezzo di elenco.

Art. 18 – ACCETTAZIONE DI CLAUSOLE SPECIFICHE . L'Impresa dichiara di essere a conoscenza e di accettare senza riserva e condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le seguenti condizioni:

- Facoltà del Consorzio di eseguire, ove ne ricorrano le condizioni e motivatamente, la sostituzione immediata del rappresentante e dei dipendenti dell'Impresa.
- Obbligo di osservare i contratti collettivi di lavoro e facoltà del Consorzio di operare ritenute sui certificati di pagamento in acconto, nei casi previsti, e responsabilità dell'Impresa in caso di danni alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori.
- Decadenza dell'Impresa dal diritto al compenso per danni alle opere causati da forza maggiore nel caso in cui la relativa denuncia non sia fatta entro cinque giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati ad esclusione di ogni indennizzo per perdita e danneggiamenti di materiali non ancora posti in opera, ovvero per danni da piene, anche se straordinarie, ad opere di difesa di fiumi e torrenti non ancora misurate né scritte a libretto.
- Facoltà del Consorzio di ordinare all'Impresa di procedere all'esecuzione delle opere anche con lavoro notturno od in giorni festivi.