



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE CORRIVAZIONI IN SINISTRA DEL CANALE ACQUE ALTE – LOTTO 1

C.A.T. P0816

C.U.P.: G21E5000590002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Gian Luca Zuddas

Studi specialistici
Idraulica: Ing. Gian Luca Zuddas
Geologia: Geol. Giovanni Mele
Calcoli statici: Ing. Gian Luca Zuddas
Archeologia: Dott. Ivan Giovanni Massimo Lucherini

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu
Geom. Lorenzo Matzuzi
Geom. Antioco Motzo

Responsabile del Procedimento
Ing. Giorgio Bravin

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

SCHEMA DI CONTRATTO

Allegato

L.2

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
01	20/10/2021	1529P0816schecontrRev1GZ	Ing. G. Zuddas	Ing. M. Sanna
02	20/03/2023	1529P0816schecontrRev2ET	Ing. G. Zuddas	
03	07/05/2024	1529P0816schecontrRev3ET	Ing. G. Zuddas	Ing. Giovanni Manca

REP. N. _____

FASCICOLO N. _____

SCHEMA DI CONTRATTO FRA IL CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

- CON SEDE IN ORISTANO E L'IMPRESA _____ - CON SEDE LEGA-

LE IN _____ - PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "Progetto di ricostruzio-

ne delle corrivazione in sinistra del Canale Acque Alte – Lotto I" C.A.T. P0816 -

CUP G21E5000590002 - CIG _____

SCRITTURA PRIVATA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Oristano, nella sede del

Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - posta nella via Cagliari n. 170 viene redatto il

presente atto, il quale viene firmato digitalmente, in modalità asincrona ai sensi

dell'art. 18 comma 1 del Codice, dalle parti come di seguito rappresentate:

da una parte il signor:

_____, nato in _____ il __/__/_____, domiciliato, per la carica presso

l'Ente che rappresenta, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella

sua qualità di Direttore del Servizio Tecnico del "CONSORZIO DI BONIFICA

DELL'ORISTANESE" (che nel prosieguo verrà denominato "Consorzio"), con sede

legale in Oristano alla via Cagliari n.170, codice fiscale n. 90022600952, tale nomi-

nato con Determinazione del Direttore Generale / Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione n. __ (R.G. n. _____) del __/__/_____, che trovasi allegata sotto la

lettera "A", al presente atto autorizzato a norma dell'attuale vigente statuto appro-

vato con deliberazione commissariale n. 430 del 29 dicembre 2008;

e dall'altra parte il signor:

_____ nato a _____ il __/__/_____, residente in _____ () il

quale interviene al presente atto in qualità di _____ dell'Impresa

_____ con sede in _____ () (che nel prosieguo verrà denomina-

ta "Impresa"), capitale sociale Euro _____, iscritta nel Registro delle Imprese di _____ al n. _____ (Tribunale di _____) e iscritta al n. _____ del R.E.A. di _____, (Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. _____).

PREMESSO:

– **che** il Servizio Tecnico Consortile ha predisposto in data aprile 2022 il progetto esecutivo denominato "Progetto di ricostruzione delle corrivazione in sinistra del Canale Acque Alte – Lotto I" C.A.T. P0816;

– **che** con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. ____ (R.G. N. ____) in data ____/____/____ è stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori "Progetto di ricostruzione delle corrivazione in sinistra del Canale Acque Alte – Lotto I " C.A.T. P0816;

– **che** con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. ____ (R.G. n. ____) del ____/____/____ si è provveduto ad attivare una procedura aperta di cui all'art. 71 del D.lgs.31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., finalizzata alla selezione di Operatori Economici a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto;

– **che** nella gara, esperita nei giorni _____ è risultata aggiudicataria l'Impresa _____ con sede in _____ - via _____, n. ____ (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____), per l'importo di €. _____ (diconsi _____) al netto del ribasso d'asta del ____% applicato all'importo dei lavori senza gli oneri per la sicurezza;

– **che** con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. ____ (R.G ____) del ____/____/____, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato i verbali di gara ed ha definitivamente aggiudicato i suddetti lavori all'Impresa _____ con

	sede in _____ - via _____, n. ____ (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. _____)	
	_____) per l'importo netto di € _____ (diconsi _____);	
	– che l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura di _____ in data __/__/____ al n. _____ e non sussistono procedimenti o provvedimenti ostativi ai fini della stipulazione di questo contratto d'appalto;	
	– che l'impresa, ha altresì presentato il certificato rilasciato dalla Prefettura di _____ del __/__/____), con la quale è stata rinnovata l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, operante nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. White List) previsto dall'art 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. 18/4/2013, con scadenza annuale il __/__/____;	
	– che l'aggiudicazione è diventata efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, in data __/__/____, come risulta dalla procedura di acquisizione sulla piattaforma AVCPass dell'ANAC del fascicolo del possesso dei requisiti.	
	Tutto ciò premesso il Consorzio e l'impresa convengono e stipulano quanto segue:	
	ART. 1 – RICHIAMO DELLE PREMESSE. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.	
	ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E RICHIAMO DI NORME. Il Consorzio affida in appalto all'Impresa l'esecuzione dei Lavori. Il presente Contratto stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano l'appalto dei lavori secondo quanto previsto dal progetto esecutivo in data _____ redatto dall'Ingegnere Gian Luca Zudas del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.	
	Le norme contenute nel presente Contratto si intendono valide qualora non in con-	
	- 3 -	

trasto con quanto dettato dal Codice, dal Regolamento ex D.P.R. 05.10.2010 n° 207

e s.m.i. per le parti non abrogate (successivamente denominato Regolamento); qualora sussista contrasto si intende ovviamente valido quanto prescritto dalle suddette norme.

ART. 3 – IMPEGNO DI ESECUZIONE. L'Impresa, aggiudicataria dell'appalto di cui alle premesse, come in atto rappresentata, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni stabilite nel presente contratto nonché in conformità, del capitolato generale e degli elaborati elencati al successivo art. 6 e che in numero di ____ (____) documenti firmati digitalmente dai contraenti vengono depositati, pur non essendo materialmente allegati, per accordo fra le parti, presso il Consorzio.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO. L'appalto è affidato a misura secondo l'accezione assegnata dall'art. 1 e dall'allegato I del Codice.

Il progetto, redatto dal Servizio Tecnico del Consorzio, prevede un importo complessivo pari a € 914'283,33 di cui:

- € 896'076,28 per lavori,
- € 18'207,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

All'importo lavori viene applicato il ribasso operato in sede di offerta pari al ____% (____ virgola _____ per cento). Tenuto conto del ribasso l'importo contrattuale netto (comprensivo dell'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) risulta pertanto determinato in € _____ (di-
consi euro _____ virgola _____ centesimi).

ART. 5 - DESIGNAZIONE E CONSISTENZA DELLE OPERE. Salvo le speciali prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, le opere previste in appalto più precisamente dettagliate negli elaborati grafici e nei disciplinari tecnici al-

legati possono riassumersi come appresso:

L'area oggetto di intervento è ubicata in agro del Comune di Uras, a nord ovest del centro abitato. Il progetto prevede la riconfigurazione di n.2 compluvi minori e la loro immissione all'interno del Canale delle Acque Alte

Nello specifico, si prevedono i seguenti interventi:

- picchettamento delle aree interessate da scavi e movimentazione terra, e dare atto agli espropri e alle occupazioni temporanee;
- movimentazione del materiale depositato in corrispondenza delle confluenze e pulizia del canale delle acque alte in corrispondenza dei tratti interessati:
- demolizione dell'attuale opera di immissione e dell'argine esistente;
- sagomatura e dei tratti terminali dei compluvi minori;
- predisposizione del piano di posa per il nuovo rilevato arginale;
- posa, riempimento e legatura dei gabbioni fino alla formazione della struttura dell'argine;
- formazione delle rampe di accesso al canale delle acque alte;
- formazione del rilevato sul lato campagna dell'argine con materiale di riporto

Resta inteso che le descrizioni dei lavori sopra riportati sono da intendersi assolutamente non esaustive e che la consistenza delle opere in appalto deve desumersi dalla lettura comparata e coordinata di tutti gli elaborati allegati al contratto.

ART. 6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI – Fanno parte integrante del contratto i seguenti elaborati che vengono depositati in numero di una copia, pur non essendo materialmente allegati per accordo fra le parti, presso il Consorzio:

1) _____

2) _____

3) _____

	4) Determinazione del Direttore Generale n. ____ (R.G. n. ____) del ____/____/____	
	che si indica sotto la lettera “A”	
	5) Il bando di gara e l'allegato disciplinare che si indicano sotto la lettera “B”	
	6) la polizza fideiussoria della garanzia definitiva e la polizza CAR che si indi-	
	cano sotto la lettera “C”	
	7) l'offerta economica dell'impresa che si indica sotto la lettera “D”	
	8) il Piano Operativo della Sicurezza presentato dall'Impresa _____	
	che si indica sotto la lettera “E” .	
	Le parti convengono che gli elaborati sopraindicati, pur non essendo materialmente	
	allegati formano parte integrante del presente contratto e vengano controfirmati dalle	
	parti all'atto della stipula digitalmente.	
	Gli altri elaborati posti in visione all'Impresa per lo studio dell'appalto non fanno parte	
	degli elaborati di contratto.	
	Formano inoltre parte integrante del Contratto:	
	• il vigente Regolamento che per patto non si allega;	
	• il Capitolato Speciale tipo per l'appalto dei lavori edilizi del Ministero dei	
	LL.PP., che per patto non si allega;	
	• le tabelle UNI, e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel	
	• Capitolato e nell' Elenco dei Prezzi, che per patto non si allegano;	
	• le disposizioni legislative, richiamate all'art. 2 del Capitolato Speciale	
	d'Appalto Parte II che per patto non si allegano.	
	ART. 7 - CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. Si dà atto che	
	l'Impresa ha costituito idonea garanzia fidejussoria nella misura e nei modi fissati	
	dall'art. 117 del Codice. La garanzia copre, tra l'altro, gli oneri per il mancato od ine-	
	satto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato	
	- 6 -	

di collaudo provvisorio.

In particolare, essendo il ribasso offerto pari al ____% la percentuale della garanzia

(cauzione definitiva) è pari al ____% dell'importo del presente Contratto.

Detta garanzia è stata prestata tramite polizza fideiussoria n. _____ rilasciata

da _____ Agenzia _____ - _____; è prevista espressamente in

tale documento la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore prin-

cipale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del Consorzio.

Si dà atto altresì che, come previsto nella lettera d'invito, ai sensi dell'art. 117 com-

ma 10 del Codice e nella misura in esso comma fissata, l'Impresa ha stipulato con

decorrenza dalla consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio polizza

assicurativa n° _____ rilasciata da _____ Agenzia _____ -

_____ per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i seguenti

massimali:

- l'importo del contratto riportato al precedente art. 4 per danni di esecuzione;
- cinquecento mila euro per responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI. Premesso che

il cronoprogramma di progetto allegato ha carattere meramente presuntivo in quanto

incidente sull'autonomia operativa dell'Impresa, è obbligo dell'Impresa presentare un

dettagliato programma di esecuzione disciplinato dall'art.B.9 Capitolato Speciale

d'Appalto.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE – PE-

NALI IN CASO DI RITARDO. La consegna dei lavori all'Impresa verrà effettuata in

successione immediata alla data di approvazione dell'aggiudicazione, sotto le riserve

di legge. Il termine per l'ultimazione dei lavori appaltati decorre dalla data del verbale

di consegna anche nel caso indicato al comma precedente.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene stabilito in giorni **100 (cento)** naturali e consecutivi comprensivo del tempo occorrente per l'avvio del cantiere.

Nel periodo esecutivo di cui sopra è compreso anche il tempo occorrente per i tracciamenti ed i rilievi esecutivi necessari all'esecuzione delle opere, quello occorrente per tutte le operazioni e procedure di cui ai commi che precedono, l'impianto del cantiere, le occupazioni temporanee e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Per quanto riguarda eventuali sospensioni dei lavori o proroghe ai tempi esecutivi si rimanda integralmente alle relative vigenti disposizioni del Codice.

Resta esplicitamente stabilito che nel tempo utile per l'ultimazione delle opere si intendono compresi anche i mesi invernali e quelli con irrigazione in atto con le conseguenti limitazioni nello svolgimento dei lavori e nella eventuale accessibilità di talune zone per impraticabilità dei terreni.

La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori è fissata nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposite certificazioni redatte dalla direzione lavori in contraddittorio con l'Impresa.

ART.10 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO. Ai sensi, nei limiti e sotto le condizioni dell'art. 125 comma 1 del Codice, è prevista un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

ART.11 - PAGAMENTI IN ACCONTO - L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti del Consorzio - raggiunga l'importo di € 150'000,00 (centocinquantamila). Detto importo può essere diminuito

dal Direttore dei Lavori ove l'Impresa presenti motivata richiesta.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori questa verrà effettuata a misura, al netto del ribasso di contratto, sulla base delle quantità eseguite e dei prezzi unitari convenuti.

Si precisa che i prezzi contrattuali, per quanto applicabili e se non in contrasto con altre disposizioni contenute nel presente contratto e/o altri allegati progettuali, saranno frazionati ulteriormente nel modo seguente:

- 1) 50% all'accettazione dei materiali pervenuti in cantiere, positivamente collaudati in stabilimento, da certificare mediante apposito verbale;
- 2) 20% all'esecuzione dei lavori
- 3) 30% alla completa definizione dei lavori eseguiti.

Per completa definizione dei lavori eseguiti deve intendersi ogni operazione di rifinitura, collaudo di funzionamento favorevole, ripristino e sistemazioni e quant'altro necessario per dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte.

L'accreditamento definitivo potrà essere effettuato solo dopo l'esito favorevole delle prove di funzionamento e di messa in servizio previste nel Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica e subordinatamente alla consegna al Consorzio della documentazione tecnica a corredo delle opere.

Nel caso che il ritardo delle prove derivasse da regolare ordine scritto dalla Direzione di Esecuzione, potrà essere iscritto in contabilità un importo pari al 75% del prezzo della fornitura e posa in opera, restando però sempre a carico della Ditta tutti gli oneri conseguenti al ritardo.

L'ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare.

I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura non superiore alla

metà del prezzo netto di contratto a cui i suddetti materiali si riferiscono.

L'Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avrà la facoltà insindacabile di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili.

L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverrà entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverrà entro trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria avverrà entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'Impresa non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

ART. 12 - CONTO FINALE – COLLAUDO. Il termine in cui verrà compilato lo stato finale dei lavori resta fissato in mesi tre decorrenti dalla data di ultimazione totale degli stessi debitamente accertata mediante certificato dalla Direzione Lavori. Dovranno essere osservate, le prescrizioni dettate in materia dall'art. 116 del Codice. La visita ai fini del collaudo si terrà non prima di due mesi e non oltre quattro dalla data di ultimazione completa dei lavori; il compimento di tutte le operazioni, compresa l'emissione del certificato di collaudo e la sua trasmissione al Consorzio con i relativi atti, dovranno avvenire nel termine di mesi tre decorrenti dalla data di ultimazione completa dei lavori. È in facoltà del Consorzio ridurre le tempistiche anzidette.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione resta in facoltà del Consorzio disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso il Consorzio disporrà una verifica tecnica allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.

Tale verifica tecnica verrà formalizzata da un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con l'Impresa.

Esso non libererà l'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo.

ART. 13 - MODALITA' DI COMPENSO DEGLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Per compensare gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori in sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro viene previsto lo specifico compenso riportato all'art. 4 non soggetto a ribasso d'asta.

I prezzi di elenco compensano anche la manutenzione sino alla data del collaudo.

Si chiarisce che per manutenzione delle opere si deve intendere ogni operazione necessaria ad assicurare la perfetta efficienza e funzionalità delle opere e pertanto dovranno effettuarsi tutte le riparazioni, ripristini, rettifiche, registrazioni, ingrassaggi, pulizie e quant'altro necessario e conseguente al normale uso delle opere.

ART.14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA. Sono a carico dell'Impresa gli oneri specificamente nel Codice e quelli indicati nell'art.B.19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa

L'Impresa non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto richiamato nel presente articolo, dovendo essi conside-

rarsi facenti parte delle spese generali dell'Impresa e compensati nei singoli prezzi.

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.

ART. 15 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE. Per quanto riguarda sospensioni, riprese e proroghe si rimanda alle relative disposizioni del Codice. Detti provvedimenti saranno comunque limitati al minimo indispensabile ad assicurare una migliore e più completa esecuzione delle opere e contenuti quindi sia nella casistica che nella entità.

ART. 16 - DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA RELATIVA AL PREZZO DELL'APPALTO. Il Consorzio ritiene in via assoluta che l'Impresa, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente contratto.

In conseguenza il prezzo dell'appalto offerto dall'Impresa, sotto le condizioni tutte del contratto, si intende, senza restrizione alcuna, proposto dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende, oltre a quanto già previsto da norme di legge e da documenti di appalto:

- 1) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- 2) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;

3) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, con ogni accessorio, ecc., tutto come sopra.

Il prezzo medesimo sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intende dunque proposto dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto, l'Impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo a misura dell'appalto ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire il lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

In particolare, l'Impresa dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle particolari condizioni di frammentazione fondiaria, ristrettezza dei passaggi, esercizio d'irrigazione e di tutte le altre situazioni specifiche che determinano oneri particolari compensati con il prezzo dell'appalto.

ART. 19 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di subappalto o subcontratto l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano/Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per l'Impresa il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie è il seguente:

Banca di _____

IBAN: _____

La persona abilitata ad eseguire operazioni nei suddetti conti è il sig.

_____ C.F. _____ nato a _____ il __/__/____ residente

a _____ () _____, cittadino _____ in qualità di (carica sociale)

dell'Impresa "_____".

ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. La definizione delle controversie - qualora siano risultati infruttuosi i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario che dovessero sorgere tra il Consorzio e l'Impresa è attribuita al Giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18 – REGIME FISCALE PER LA REGISTRAZIONE. Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad I.V.A. e pertanto la sua registrazione è soggetta a tassa fissa.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. In tal caso saranno poste a carico dell'Impresa le spese di registrazione e di bollo del presente contratto, nonché le imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, in relazione agli effetti conseguenti alla stipula del contratto.

Il presente atto viene letto dai firmatari che lo approvano.

Il presente atto occupa n. ____ () pagine di ____ () fogli fin qui.

Per il Consorzio: _____ (firmato digitalmente)

Per l'Impresa: _____ (firmato digitalmente)