



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO  
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE  
DPGRS N° 239 del 04.12.96  
Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE  
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018

## PROGETTO ESECUTIVO

CUP G57H13002270002 - CAT P0417

### SCHEMA DI CONTRATTO

IL PROGETTISTA:

*Dott. Ing. Fabrizio Staffa*

ALL. 14

*STUDI ARCHEOLOGICI:*

*Dott.ssa Valentina Chergia*

*STUDI NATURALISTICI:*

*Dott.ssa Sandra Pintus*

*STUDI IDRAULICI:*

*Dott. Ing. Fabrizio Staffa*

*STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI:*

*Dott. Geol. Marco Piras*

*Dott. Geol. Paolo Sardu*

| REV | DATA       |
|-----|------------|
| 03  | 09/10/2020 |
| 04  | 15/01/2024 |
|     |            |
|     |            |

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

*Dott. Ing. Giorgio Bravin*

REP. N. \_\_\_\_\_

FASCICOLO N. \_\_\_\_\_

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO FRA IL CONSORZIO DI BONIFICA

DELL'ORISTANESE - CON SEDE IN ORISTANO - E L'IMPRESA \_\_\_\_\_ - CON SEDE

IN \_\_\_\_\_ VIA \_\_\_\_\_ PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "Prosecuzione degli

interventi programmati nell'annualità 2012 di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo

e delle sponde del Rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di

ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la

confluenza con il Canale Acque Alte".

- CAT. P0417.

REPUBBLICA ITALIANA

SCRITTURA PRIVATA

L'anno **duemila**\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in Oristano, nella

sede del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese - posta nella via Cagliari n. 170, viene

redatto il presente atto il quale viene firmato digitalmente, in modalità asincrona ai

sensi dell'art. 32 comma 14 del Codice, dalle parti come di seguito rappresentate:

da una parte il signor:

\_\_\_\_\_, nato in \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, domiciliato, per la carica presso

l'ente che rappresenta, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella

sua qualità di Direttore del Servizio Tecnico del "CONSORZIO DI BONIFICA

DELL'ORISTANESE" (che nel prosieguo verrà denominato "Consorzio"), con sede

legale in Oristano via Cagliari n.170, codice fiscale n. 90022600952, tale nominato

con Deliberazione Commissariale n. 79 in data 3 ottobre 2011, al presente atto au-

torizzato a norma dell'attuale vigente statuto approvato con deliberazione commis-

sariale n. 430 del 29 dicembre 2008;

e dall'altra parte il signor:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

quale interviene al presente atto in qualità di \_\_\_\_\_ dell'Impresa

\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_( ) (che nel prosieguo verrà denominata

"Impresa"), capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (Tribunale di \_\_\_\_\_) e iscritta al n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

R.E.A. di \_\_\_\_\_, (Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_)

**PREMESSO:**

che il Servizio Tecnico Consortile ha predisposto in data giugno 2019 il progetto ese-

cutivo denominato "Prosecuzione degli interventi programmati nell'annualità 2012 di

rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo e delle sponde del Rio Mogoro mediante

gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto com-

preso tra l'attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il Canale Acque Alte"

- CAT. P0417 (nel seguito Lavori)

**che** con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. .... in data .../.../2024 è

stato approvato il Progetto Esecutivo dei Lavori;

**che** con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è

provveduto ad approvare l'avviso pubblico e la scheda "A", predisposti dal Direttore

del Servizio Tecnico, per manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di

Operatori Economici a cui affidare, con procedura negoziata senza previa pubblica-

zione di bando di gara, l'esecuzione dei Lavori ;

**che** in data \_\_\_\_\_ si è proceduto al sorteggio di n. 10 operatori economici tra \_\_\_\_\_

quelli che hanno aderito alla su citata manifestazione di interesse come riportato nel

nel Verbale delle operazioni di sorteggio Rep. \_\_\_\_\_ – Fasc. \_\_\_\_\_ ;

**che** con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. \_\_\_\_ (R.G. n. \_\_\_\_ ) del

/ / si è provveduto ad attivare una procedura aperta di cui all'art. 71 del

|  |                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                              |  |
|  | D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., finalizzata alla selezione di Operatori Economici      |  |
|  | a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto;                                           |  |
|  | <b>che</b> con nota n° _____ del _____ sono state invitate a presentare offerta              |  |
|  | in ribasso le imprese indicate nell'elenco succitato, per l'importo complessivo              |  |
|  | dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, di           |  |
|  | € 430.792,06 (euro quattrocentotrentamilasettecentonovantadue virgola zero sei cen-          |  |
|  | tesimi) IVA esclusa. Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a     |  |
|  | ribasso ammontano ad € 5.843,90 (euro cinquemilaottocentoquarantatre virgola no-             |  |
|  | vanta centesimi). L'importo dell'appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri     |  |
|  | fiscali, soggetto a ribasso, ammonta ad € 424.948,16 (euro quattrocentoventiquat-            |  |
|  | tromilanovecentoquarantotto virgola sedici centesimi);                                       |  |
|  | <b>che</b> con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. ____ (R.G. n. ____ ) del |  |
|  | __/__/____ si è provveduto ad attivare una procedura aperta di cui all'art. 71 del           |  |
|  | D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., finalizzata alla selezione di Operatori Economici      |  |
|  | a cui affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto;                                           |  |
|  | <b>che</b> nella gara, esperita il giorno _____ come da verbale redatto nella mede-          |  |
|  | sima data Rep. _____ – Racc. _____ è risultata aggiudicataria                                |  |
|  | l'Impresa “_____.” con sede in _____ - Via _____ – P.I.                                      |  |
|  | _____, che ha offerto un ribasso percentuale del ____%                                       |  |
|  | (_____ per cento), corrispondente all'importo contrattuale di €                              |  |
|  | _____ (diconsi euro _____) di cui € _____                                                    |  |
|  | (diconsi euro _____virgola _____centesimi) per lavori ed                                     |  |
|  | € € <b>5.843,90</b> (euro cinquemilaottocentoquarantatre virgola novanta centesimi). per     |  |
|  | oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, da assoggettarsi a IVA;                          |  |
|  | <b>che</b> con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. ____ (R.G. ____ ) del    |  |
|  |                                                                                              |  |
|  | - 3 -                                                                                        |  |

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato i verbali di gara ed

ha definitiva-mente aggiudicato i suddetti lavori all'Impresa \_\_\_\_\_ con sede

in \_\_\_\_\_ - via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_ (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_)

per l'importo netto di € \_\_\_\_\_ (diconsi \_\_\_\_\_);

**che** l'Impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura

di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e non sussistono procedi-

menti o provvedimenti ostativi ai fini della stipulazione di questo contratto d'appalto;

**che** l'impresa, ha altresì presentato il certificato rilasciato dalla Prefettura di

\_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_), con la quale è stata rinnovata l'iscrizione

nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a ten-

tativi di infiltrazione mafiosa, operante nei settori esposti maggiormente a rischio

(c.d. White List) previsto dall'art 1, commi dal 52 al 57, della Legge 6/11/2012, n.

190 e dal D.P.C.M. 18/4/2013, con scadenza annuale il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_;

**che** l'aggiudicazione è diventata efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice,

in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, come risulta dalla procedura di acquisizione sulla piattaforma

AVCPass dell'ANAC del fascicolo del possesso dei requisiti.

Tutto ciò premesso il Consorzio e l'impresa convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1 – RICHIAMO DELLE PREMESSE.** Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

**ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO E RICHIAMO DI NORME.** Il Consorzio affida in appalto all'Impresa l'esecuzione dei Lavori. Il presente Contratto stabilisce le norme particolari di esecuzione che regolano l'appalto dei Lavori secondo quanto previsto dal progetto esecutivo in data Luglio 2019 redatto dall'Ingegnere Fabrizio Staffa su incarico del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese.

Le norme contenute nel presente Contratto si intendono valide qualora non in

contrasto con quanto dettato dal Codice, dal Regolamento ex D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i. per le parti non abrogate (successivamente denominato Regolamento); qualora sussista contrasto si intende ovviamente valido quanto prescritto dalla suddette norme.

**ART. 3 – IMPEGNO DI ESECUZIONE.** L'Impresa, aggiudicataria dell'appalto di cui alle premesse, come in atto rappresentata, col presente contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni stabilite nel presente contratto nonché in conformità, del capitolato generale e degli elaborati elencati al successivo art. 6 e che in numero di 26 (ventisei) documenti firmati digitalmente dai contraenti vengono depositati, pur non essendo materialmente allegati, per accordo fra le parti, presso il Consorzio.

**Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO.** L'appalto è affidato a misura secondo l'accezione assegnata dall'art. 17 del Codice.

Il prezzo lordo a misura delle opere è di € 430.792,06 (euro quattrocentotrentamila-settecentonovantadue virgola zero sei centesimi) di cui: € 5.843,90 (euro cinquemilaottocentoquarantatre virgola novanta centesimi) per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 424.948,16 (euro quattrocentoventiquattromilanovecentoquarantotto virgola sedici centesimi) per lavori a base d'asta. A tale ultimo importo viene applicato il ribasso operato in sede di offerta pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_virgola \_\_\_\_\_per cento). Tenuto conto del ribasso l'importo contrattuale netto (comprensivo dell'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) risulta pertanto determinato in € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ centesimi).

**Art. 5 - DESIGNAZIONE E CONSISTENZA DELLE OPERE.** Salvo le speciali prescrizioni che potranno essere impartite dalla Direzione Lavori, le opere previste in

|  |                                                                                             |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                             |  |
|  | appalto più precisamente dettagliate negli elaborati grafici e nei disciplinari tecnici al- |  |
|  | legati possono riassumersi come appresso:                                                   |  |
|  | Il progetto prevede la rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo del Rio Mogoro nel       |  |
|  | tratto compreso tra l'attraversamento della strada provinciale 47 e la confluenza con       |  |
|  | il canale delle acque alte:                                                                 |  |
|  | la sagoma di progetto prevede la rettifica dell'alveo per ottenere una larghezza mi-        |  |
|  | nima di 10,00 m;                                                                            |  |
|  | le sponde saranno realizzate avranno uno sviluppo di 6 metri con inclinazione               |  |
|  | 1H/1.5L (33.7° sull'orizzontale);                                                           |  |
|  | nei tratti in cui l'erosione minaccia il rilevato arginale, in generale la sponda esterna   |  |
|  | delle curve, è prevista la realizzazione di opere di rivestimento in mantellate;            |  |
|  | il piede ed il ciglio della mantellata verrà realizzato in gabbioni;                        |  |
|  | si provvederà a migliorare l'inserimento ambientale dell'intervento con l'idrosemina di     |  |
|  | essenze erbacee sulle pareti rimaneggiate o rivestite da mantellate;                        |  |
|  | dove risulta compromessa la fascia golenale, si provvederà alla sua ricostruzione in        |  |
|  | modo da assicurare una larghezza utile almeno pari a 6.00 m per il transito di mezzi        |  |
|  | per la manutenzione;                                                                        |  |
|  | il rimodellamento della sponda erosa verrà effettuato con il materiale proveniente          |  |
|  | dalla regolarizzazione delle sponde sovralluvionate. Sia che si tratti di mero rivesti-     |  |
|  | mento, cioè nelle sezioni in cui la fascia golenale minima non risulta compromessa,         |  |
|  | sia nei tratti di ripascimento del materiale mancante, verrà asportato lo strato super-     |  |
|  | ficiale di terreno da destinare a miglioramento fondiario;                                  |  |
|  | le sezioni di progetto, comunque, non avranno mai una superficie trasversale, riferita      |  |
|  | alla quota arginale, inferiore a 80 mq, conformemente a quanto previsto nella "Pre-         |  |
|  | disposizione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni sui principali corsi d'acqua    |  |

|  |                                                                                        |                     |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                        |                     |
|  | del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi dell'art. 7  |                     |
|  | della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell'art. 7 del Decreto Legislativo 23 |                     |
|  | febbraio 2010, n. 49 - Bacino del rio Mogoro" redatto dal DICAAR in accordo con        |                     |
|  | l'ARDIS nel novembre 2014;                                                             |                     |
|  | il guado verrà consolidato nella sua configurazione attuale e rivestito con pietrame   |                     |
|  | "ad opera incerta" per conservarne le attuali caratteristiche paesaggistiche e ade-    |                     |
|  | guata la viabilità alle quote arginali;                                                |                     |
|  | l'opera sarà protetta dall'erosione e dallo scalzamento, a monte a valle da un taglio- |                     |
|  | ne realizzato mediante gabbionate metalliche plastificate.                             |                     |
|  | Resta inteso che le descrizioni dei lavori sopra riportati sono da intendersi assolu-  |                     |
|  | tamente non esaustive e che la consistenza delle opere in appalto deve desumersi       |                     |
|  | dalla lettura comparata e coordinata di tutti gli elaborati allegati al contratto.     |                     |
|  | <b>ART. 6 - DOCUMENTI CONTRATTUALI</b> – Fanno parte integrante del contratto i        |                     |
|  | seguenti elaborati che vengono depositati in numero di una copia, pur non essendo      |                     |
|  | materialmente allegati per accordo fra le parti, presso il Consorzio:                  |                     |
|  | RELAZIONE ILLUSTRATIVA;                                                                |                     |
|  | RELAZIONE IDRAULICA ;                                                                  |                     |
|  | RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO;                                                          |                     |
|  | COROGRAFIA                                                                             | scala 1:25.000;     |
|  | INQUADRAMENTO GENERALE INTERVENTI                                                      | scala 1:25.000;     |
|  | PLANIMETRIA FOTO MOSAICO                                                               | scala 1:2.000;      |
|  | PLANIMETRIA GENERALE                                                                   | scala 1:1.000;      |
|  | CARTA GEOLITOLOGICA                                                                    | scala 1:50.000;     |
|  | STRALCIO DEL P.P.R.                                                                    | scala 1:25.000;     |
|  | PROFILO ALTIMETRICO                                                                    | scala 1:50 – 1:500; |



|  |                                                                                             |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                             |                     |
|  | SEZIONE TIPO DI PROGETTO                                                                    | scala 1:100;        |
|  | PARTICOLARE GUADO                                                                           | scala 1:50 - 1:250; |
|  | SEZIONI TRASVERSALI SEZZ. 01 – 11                                                           | scala 1:250;        |
|  | SEZIONI TRASVERSALI SEZZ. 21 – 25 (GUADO)                                                   | scala 1:250;        |
|  | Documentazione fotografica                                                                  |                     |
|  | Piano della sicurezza                                                                       |                     |
|  | Elenco dei Prezzi unitari                                                                   |                     |
|  | Analisi dei prezzi                                                                          |                     |
|  | Computo Metrico estimativo                                                                  |                     |
|  | Computo Metrico Oneri Di Sicurezza                                                          |                     |
|  | Capitolato Speciale D'appalto: Parte tecnica                                                |                     |
|  | Capitolato Speciale D'appalto: Parte amministrativa                                         |                     |
|  | Schema Di Contratto (questo documento)                                                      |                     |
|  | Piano di manutenzione dell'opera                                                            |                     |
|  | Cronoprogramma                                                                              |                     |
|  | Quadro Economico                                                                            |                     |
|  | Il bando di gara e l'allegato disciplinare che si indica sotto la lettera <b>A</b> ,        |                     |
|  | la polizza fideiussoria della garanzia definitiva e la polizza CAR che si indicano sotto la |                     |
|  | lettera <b>B</b> ,                                                                          |                     |
|  | il Piano Operativo della Sicurezza presentato dall'Impresa che si indica sotto la lettera   |                     |
|  | <b>C</b> .                                                                                  |                     |
|  | Le parti convengono che gli elaborati sopraindicati, pur non essendo materialmente          |                     |
|  | allegati formano parte integrante del presente contratto e vengano controfirmati dal-       |                     |
|  | le parti all'atto della stipula digitalmente.                                               |                     |
|  | Gli altri elaborati posti in visione all'Impresa per lo studio dell'appalto non fanno par-  |                     |
|  | - 8 -                                                                                       |                     |

te degli elaborati di contratto.

Formano inoltre parte integrante del Contratto:

- il vigente Regolamento che per patto non si allega;
- il Capitolato Speciale tipo per l'appalto dei lavori edili del Ministero dei LL.PP., che per patto non si allega;
- le tabelle UNI, le norme ANDIS, il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento Impianti) e tutte le altre norme e normalizzazioni richiamate nel Capitolato e nell'Elenco dei Prezzi, che per patto non si allegano;
- le disposizioni legislative, richiamate all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto Parte II che per patto non si allegano.

**Art. 7 - CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.** Si da atto che

l'Impresa ha costituito idonea garanzia fidejussoria nella misura e nei modi fissati dall'art. 117 del Codice. La garanzia copre, tra l'altro, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

In particolare, essendo il ribasso offerto pari al \_\_\_\_% la percentuale della garanzia (cauzione definitiva) è pari al \_\_\_\_% dell'importo del presente Contratto.

Detta garanzia è stata prestata tramite polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_; è prevista espressamente in tale documento la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del Consorzio.

Si da atto altresì che, come previsto nella lettera d'invito, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice e nella misura in esso comma fissata, l'Impresa ha stipulato con decorrenza dalla consegna dei lavori e sino alla data del collaudo provvisorio polizza assicurativa n° \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ per

danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i seguenti massimali:

- l'importo del contratto riportato al precedente art. 4 per danni di esecuzione;
- cinquecento mila Euro per responsabilità civile verso terzi.

**Art.8 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.** Premesso che il cronoprogramma di progetto allegato ha carattere meramente presuntivo in quanto incidente sull'autonomia operativa dell'Impresa, è obbligo dell'Impresa presentare un dettagliato programma di esecuzione disciplinato dall'art.5 Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa.

**Art. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE – PENALI IN CASO DI RITARDO.** La consegna dei lavori all'Impresa può essere effettuata in successione immediata alla data di approvazione dell'aggiudicazione, sotto le riserve di legge a motivo dell'urgenza dei prevedere i lavori completamente ultimati per la prossima stagione irrigua.

Il termine per l'ultimazione dei lavori appaltati decorre dalla data del verbale di consegna anche nel caso indicato al comma precedente.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene stabilito in giorni **120** (centoventi) naturali e consecutivi comprensivo del tempo occorrente per l'avvio del cantiere.

Nel periodo esecutivo di quattrocentocinquanta giorni è compreso anche il tempo occorrente per i tracciamenti ed i rilievi esecutivi necessari all'esecuzione delle opere, quello occorrente per tutte le operazioni e procedure di cui ai commi che precedono, l'impianto del cantiere, le occupazioni temporanee e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

Per quanto riguarda eventuali sospensioni dei lavori o proroghe ai tempi esecutivi si

rimanda integralmente alle relative vigenti disposizioni del Codice .

Resta esplicitamente stabilito che nel tempo utile per l'ultimazione delle opere si intendono compresi anche i mesi invernali e quelli con irrigazione in atto con le conseguenti limitazioni nello svolgimento dei lavori e nella eventuale accessibilità di talune zone per impraticabilità dei terreni.

La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori è fissata nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale.

L'ultimazione dei lavori dovrà risultare da apposite certificazioni redatte dalla direzione lavori in contraddittorio con l'Impresa.

**Art.10- ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.** Ai sensi, nei limiti e sotto le condizioni dell'art. 48 Codice, è prevista un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

**Art.11- PAGAMENTI IN ACCONTO** - L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito - al netto del ribasso contrattuale, delle prescritte ritenute e degli eventuali crediti del Consorzio - raggiunga l'importo di € 80.000,00 (ottantamila). Detto importo può essere diminuito dal Direttore dei Lavori ove l'Impresa presenti motivata richiesta.

Per quanto riguarda la contabilizzazione dei lavori questa verrà effettuata a misura, al netto del ribasso di contratto, sulla base delle quantità eseguite e dei prezzi unitari convenuti.

Si precisa che le percentuali di cui sopra, per quanto applicabili e se non in contrasto con altre disposizioni contenute nel presente contratto e/o altri allegati progettuali, saranno frazionate ulteriormente nel modo seguente:

- 50% all'accettazione dei materiali pervenuti in cantiere, positivamente collaudati in stabilimento, da certificare mediante apposito verbale;

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% all'esecuzione dei lavori e successivamente alle prove di collaudo e funzionalit  in opera</li> </ul>                                                                                                                                                                            |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30% alla completa definizione dei lavori eseguiti.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |  |
|  | Per completa definizione dei lavori eseguiti deve intendersi ogni operazione di rifinitura, collaudo di funzionamento favorevole, ripristino e sistemazioni e quant'altro necessario per dare i lavori ultimati a perfetta regola d'arte.                                                                                     |  |
|  | L'accreditamento definitivo sar  effettuato solo dopo l'esito favorevole delle prove di funzionamento e di messa in servizio previste nel Capitolato Speciale d'Appalto –                                                                                                                                                     |  |
|  | Parte tecnica e subordinatamente alla consegna al Consorzio della documentazione tecnica a corredo delle apparecchiature e delle certificazioni di conformit .                                                                                                                                                                |  |
|  | Nel caso che il ritardo delle prove derivasse da regolare ordine scritto dalla Direzione di Esecuzione, potr  essere iscritto in contabilit  un importo pari al 75% del prezzo della fornitura e posa in opera, restando per  sempre a carico della Ditta tutti gli oneri conseguenti al ritardo.                             |  |
|  | L'ultimo stato di avanzamento sar  pagato qualunque sia il suo ammontare.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|  | I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori in misura non superiore alla met  del prezzo netto di contratto a cui i suddetti materiali si riferiscono.                                                                   |  |
|  | L'Impresa resta per  sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti materiali fino al loro impiego. La Direzione Lavori avr  la facolt  insindacabile di ordinarne l'allontanamento dal cantiere qualora, all'atto dell'impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non accettabili. |  |
|  | L'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto avverr  entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in                                                           |  |

base al certificato avverrà entro trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria avverrà entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'Impresa non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto all'Impresa di sospendere o rallentare i lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto.

**Art. 12 - CONTO FINALE – COLLAUDO.** Il termine in cui verrà compilato lo stato finale dei lavori resta fissato in mesi tre decorrenti dalla data di ultimazione totale degli stessi debitamente accertata mediante certificato dalla Direzione Lavori. Dovranno essere osservate, le prescrizioni dettate in materia dall'art. 102 del Codice. La visita ai fini del collaudo si terrà non prima di due mesi e non oltre quattro dalla data di ultimazione completa dei lavori; il compimento di tutte le operazioni, compresa l'emissione del certificato di collaudo e la sua trasmissione al Consorzio con i relativi atti, dovranno avvenire nel termine di mesi tre decorrenti dalla data di ultimazione completa dei lavori. È in facoltà del Consorzio ridurre le tempistiche anzidette.

Tanto nel corso dei lavori quanto dopo l'ultimazione resta in facoltà del Consorzio disporre l'esercizio parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite senza che l'Impresa possa opporsi od avanzare pretese di sorta. In tal caso il Consorzio disporrà una verifica tecnica allo scopo di accertare che le opere siano state eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche e del contratto o che comunque, in attesa di completamenti o rifiniture ed in pendenza di ulteriori accertamenti, possano essere poste in esercizio provvisorio.

Tale verifica tecnica verrà formalizzata da un processo verbale, da compilarsi in contraddittorio con l'Impresa.

Esso non libererà l'Impresa dall'obbligo della manutenzione di tutte le opere fino al collaudo definitivo.

**Art. 13 - MODALITA' DI COMPENSO DEGLI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

Per compensare gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori in sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro viene previsto lo specifico compenso riportato all'art. 4 non soggetto a ribasso d'asta.

I prezzi di elenco compensano anche la manutenzione sino alla data del collaudo.

Si chiarisce che per manutenzione delle opere si deve intendere ogni operazione necessaria ad assicurare la perfetta efficienza e funzionalità delle opere e pertanto dovranno effettuarsi tutte le riparazioni, ripristini, rettifiche, registrazioni, ingrassaggi, pulizie e quant'altro necessario e conseguente al normale uso delle opere.

**Art.14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA.** Sono a carico dell'Impresa gli oneri specificamente nel Codice e quelli indicati nell'art.9 del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Amministrativa

L'Impresa non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli oneri che possono derivare da quanto richiamato nel presente articolo, dovendo essi considerarsi facenti parte delle spese generali dell'Impresa e compensati nel prezzo a corpo dell'appalto.

L'Impresa dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati e di ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori ha tenuto conto nel formulare l'offerta.

**Art. 15 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI – PROROGHE.** Per quanto

riguarda sospensioni, riprese e proroghe si rimanda alle relative disposizioni del Codice. Detti provvedimenti saranno comunque limitati al minimo indispensabile ad assicurare una migliore e più completa esecuzione delle opere e contenuti quindi sia nella casistica che nella entità.

**Art. 16 - DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA RELATIVA AL PREZZO DELL'AP-**

**PALTO.** Il Consorzio ritiene in via assoluta che l'Impresa, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente contratto.

In conseguenza il prezzo dell'appalto offerto dall'Impresa, sotto le condizioni tutte del contratto, si intende, senza restrizione alcuna, proposto dall'Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende, oltre a quanto già previsto da norme di legge e da documenti di appalto:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, con ogni accessorio, ecc., tutto come sopra.

Il prezzo medesimo sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, si intende dunque proposto dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipenden-



te da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto, l'Impresa riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo a corpo dell'appalto ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire il lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

In particolare l'Impresa dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle particolari condizioni dei siti di intervento, della ristrettezza dei passaggi, esercizio d'irrigazione e di tutte le altre situazioni specifiche che determinano oneri particolari compensati con il prezzo dell'appalto.

**ART. 19 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.** L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

In caso di subappalto o subcontratto l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Oristano/Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per l'Impresa il conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie è il seguente:

Banca di \_\_\_\_\_

IBAN: \_\_\_\_\_

La persona abilitata ad eseguire operazioni nei suddetti conti è il sig. \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_ in qualità di (carica sociale)

dell'Impresa "\_\_\_\_\_".

**ART. 17 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.** La definizione delle controversie - qualora siano risultati infruttuosi i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario che dovessero sorgere tra il Consorzio e l'Impresa è attribuita al Giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 18 – REGIME FISCALE PER LA REGISTRAZIONE.** Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad I.V.A. e pertanto la sua registrazione è soggetta a tassa fissa.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso. In tal caso saranno poste a carico dell'Impresa le spese di registrazione e di bollo del presente contratto, nonché le imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni, in relazione agli effetti conseguenti alla stipula del contratto.

Il presente atto viene letto dai firmatari che lo approvano.

Il presente atto occupa n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_) pagine di \_\_\_\_ (\_\_\_\_) fogli fin qui.

Per il Consorzio: \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

Per l'Impresa: \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)