

COPIA**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****N. 57 / 2024**

OGGETTO: Prosecuzione interventi modellazione e stabilizzazione alveo sponde Rio Mogoro (tronco intermedio), ricalibratura sezione (Servizio di Piena 2022). Importo 1.400.000,00. Convenzione Rep. GCO n. 14659/20 del 04.04.2023. Approvazione schema atto aggiuntivo.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **diciannove** del mese di **aprile (19.04.2024)**, alle ore 12.00, a seguito convocazione avvenuta con nota del 17.04.2024 prot. n. 3772, successivamente integrata con le note n. 3800 del 18.04.2024 e n. 3853 del 19.04.2024 si è riunito, in modalità videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seguente composizione:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Corrias Carlo	Presidente	X	
Sanna Antonio Vittorio	Vicepresidente	X videoconf.	
Capraro Giancarlo	Consigliere	X videoconf.	
Ferrari Giovanni	Consigliere	X videoconf.	
Garau Maria Teresa	Consigliere	X videoconf.	

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto consortile, partecipano alla riunione, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Remigio Enrico Maria Sequi e Dott. Agostino Stefanelli (entrambe in videoconferenza), la dott.ssa Maria Laura Vacca risulta assente giustificata;

Presiede la seduta il Dott. Carlo Corrias, Presidente dell'Ente, assistito dal Direttore Generale Dott. Maurizio Scanu in qualità di Segretario degli Organi deliberanti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto consortile.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificato che la riunione del Consiglio di Amministrazione risulti regolarmente insediata ai sensi dell'art. 8 dello Statuto consortile, introduce la trattazione dell'argomento previsto al terzo punto dell'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2008 n. 6 "Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 832/DecA/11 del 5 marzo 2020, con cui - ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. 6 / 2008 - è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Bonifica dell'Oristanese per il quinquennio 2020 - 2025;

VISTI i verbali del Consiglio dei Delegati dell'Ente del 6 aprile 2020 relativi all'elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;

VISTO il vigente Statuto consortile approvato con deliberazione Commissariale n. 430 del 29.12.2008 e modificato con deliberazioni Commissariali n. 115 del 11.09.2009, n. 17 del 24.02.2010 e n. 7 del 20.01.2012, rese esecutive a termini di legge;

PREMESSO:

- **che** con decreto n. 3 prot. n. 2471 del 05.07.2022 l'Assessore regionale dei Lavori Pubblici ha approvato il programma degli interventi relativi al Servizio di piena e intervento idraulico per l'anno 2022 di cui al citato DA.LLPP. n. 45/2010, proposto dal Servizio del Genio civile di Oristano con nota n. 18405 del 16.05.2022;
- **che** il citato programma ricomprende l'attività di *"Ricalibrature della sezione del rio Mogoro – Prosecuzione degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione"* per un importo pari a € **1.400.000,00** (unmilonequattrocentomila), da eseguire mediante attivazione di una apposita convenzione con il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, ai sensi dell'art. 6, rubricato *"Attuazione dei lavori di competenza regionale con delegazione amministrativa"* della L.R. 13.03.2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);
- **che** in data 04.04.2023 è stata stipulata, tra il Servizio del Genio civile di Oristano e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, la convenzione Rep. GCO n. 14659/20 per l'esecuzione dell'intervento denominato *"Prosecuzione degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione"* - (Servizio di Piena 2022), ricompreso nel programma degli interventi sul servizio di piena e intervento idraulico di cui al DA.LLPP. n. 45/2010, annualità 2022, approvato con Decreto dell'Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 3 prot. 2471 del 05.07.2022, dell'importo complessivo di € 1.400.000,00;
- **che** la medesima convenzione prevedeva, all'art. 7 (Durata della convenzione): *"La durata della presente convenzione è di 250 (duecentocinquanta) giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di stipula."*;
- **che** il Servizio del Genio civile di Oristano, con nota n. 4186 del 26.01.2024, ha chiesto al Consorzio, nell'ambito del riaccertamento ordinario dei residui 2023 ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011, di trasmettere il cronoprogramma procedurale e finanziario, rimodulato e aggiornato conformemente all'effettivo stato di attuazione dell'intervento in argomento;
- **che** il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, con nota n. 0000987/9.1.0 del 29.01.2024, ha trasmesso il cronoprogramma relativo alla *"Prosecuzione degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione"* - (Servizio di piena 2022) di cui trattasi, con la previsione di *"Collaudo e chiusura amministrativa"* al 31 dicembre 2024 e nel quale sono indicati gli steps procedurali per l'erogazione del finanziamento;
- **che** finora non è stata erogata alcuna spesa a favore del Consorzio;
- **che** risulta ancora disponibile la somma di € 1.400.000,00, da erogare in coerenza con il suddetto cronoprogramma procedurale e finanziario;

Tutto ciò premesso

VISTO lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione Rep. GCO n. 14659/20 del 04.04.2023, relativa alla *Prosecuzione degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione* - (Servizio di piena 2022), proposto dal Servizio del genio Civile di Oristano, trasmesso con nota Prot. n. 0015009 del 04/04/2024, assunta al Protocollo consortile al n. 0003315/9.8.0 in pari data;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla stipula dell'atto aggiuntivo alla convenzione Rep. GCO n. 14659/20 del 04.04.2023, con l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, secondo il testo trasmesso dal Servizio del Genio Civile di Oristano con la succitata nota n. 0015009 del 04/04/2024, nel quale vengono dettate le direttive disciplinanti lo svolgimento delle attività suindicate, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO:

- **che** il Consorzio è tenuto al rispetto della tempistica di esecuzione esposta nel cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato, trasmesso con la succitata nota CBO n. 0000987/9.1.0 del 29.01.2024, che prevede la conclusione dell'intervento entro dicembre 2024;
- **che** non è previsto importo aggiuntivo: l'importo complessivo dell'intervento rimane quello previsto nella convenzione principale Rep. GCO n. 14659/20 del 04.04.2023, ed è pari a € 1.400.000,00 (rif. art. 8 – Importo della convenzione – Oneri a carico del Consorzio).
- **che** le condizioni generali e specifiche che regolano l'atto aggiuntivo sono le medesime regolanti la convenzione inerente alla *"Prosecuzione degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione"* – (Servizio di piena 2022) stipulata il 04.04.2023, Rep. GCO n. 14659/20, tra il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese e il Servizio del Genio civile;
- **che** il termine di scadenza dell'atto aggiuntivo è fissato al 31.12.2024;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione dello schema di atto aggiuntivo in argomento;

SENTITO ancora il Direttore Generale che certifica la conformità del presente atto alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con il voto favorevole espresso all'unanimità dai Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione Rep. GCO n. 14659/20 del 04.04.2023 inerente lo svolgimento dell'intervento *"Prosecuzione degli interventi di modellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del Rio Mogoro (nel tronco intermedio), ricalibratura della sezione"* – (Servizio di Piena 2022) dell'importo di € 1.400.000,00., da stipulare con l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio del Genio Civile di Oristano, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di dare mandato** al Direttore Generale per la stipula dell'atto aggiuntivo ed agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti;
3. **di provvedere** alla pubblicazione del presente atto, con ciò assolvendo alle disposizioni normative in materia di trasparenza

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)
F.to Scanu

IL PRESIDENTE
(Dott. Carlo Corrias)
F.to Corrias

Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 26 APR 2024

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Oristano, li 26 APR 2024



IL SEGRETARIO

Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 26 APR 2024 per 15 gg. consecutivi, e che la stessa

- ☐ è stata trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma A.P. della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Territorio rurale, Agroambiente e Infrastrutture in data _____ con nota n° _____.
- ☒ non è stata trasmessa all'Assessorato Agricoltura della R.A.S. in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n. 6 art. 40.

Oristano, li 26 APR 2024

IL SEGRETARIO

Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO: