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Nome lavorazione\Descrizione

Durata Inizio Fine Area

N.

squadre

Comp.

squadre

Tot.

lav.

Prod. g.

sq

Impresa esecutrice

CRONOPROGRAMMA

256/365 08/02/2021 07/02/2022

Allestimento cantiere

1/1 08/02/2021 08/02/2021

Dal...

Accessi e circolazione pedonale in cantiere
1/1 08/02/2021 08/02/2021

Intero cantiere 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...Delimitazione dell'area di cantiere

1/1 08/02/2021 08/02/2021

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 09/02...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 09/02/2021 10/02/2021

Milis Murdegu

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 11/02/2021 al 18/02/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

6/8 11/02/2021 18/02/2021

Milis Murdegu

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 19/02/2021 al 22...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/4 19/02/2021 22/02/2021

Impianto 1 Strada 10

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 23/02/2021 al 02/03/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

6/8 23/02/2021 02/03/2021

Impianto 1 Strada 10

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 03/03...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 03/03/2021 04/03/2021

Impianto 2 Strada 10

1 3 3 0

Dal 05/03/2021 al 12/03/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

6/8 05/03/2021 12/03/2021

Impianto 2 Strada 10

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 15/03...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 15/03/2021 16/03/2021

Impianto 3 Strada 10

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 17/03/2021 al 24/03/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
6/8 17/03/2021 24/03/2021

Impianto 3 Strada 10

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 25/03...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 25/03/2021 26/03/2021

Impianto 1 Strada 22

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 29/03/2021 al 06/04/2021 durata (gg naturali) 9

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
6/9 29/03/2021 06/04/2021

Impianto 1 Strada 22

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 07/04...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

2/2 07/04/2021 08/04/2021

Impianto 2 Strada 22

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 09/04/2021 al 16/04/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
6/8 09/04/2021 16/04/2021

Impianto 2 Strada 22

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 19/04...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

2/2 19/04/2021 20/04/2021

Sassu 1 1 0 0 0

Impresa affidataria

Dal 21/04/2021 al 28/04/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
6/8 21/04/2021 28/04/2021

Sassu 1 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 29/04...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

2/2 29/04/2021 30/04/2021

Sassu 2 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 03/05/2021 al 10/05/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
6/8 03/05/2021 10/05/2021

Sassu 2 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 11/05...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 11/05/2021 12/05/2021

Sassu 3 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 13/05/2021 al 20/05/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
6/8 13/05/2021 20/05/2021

Sassu 3 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 21/05/2021 al 24...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/4 21/05/2021 24/05/2021

Sassu 4 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 25/05/2021 al 01/06/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

6/8 25/05/2021 01/06/2021

Sassu 4 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 03/06...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 03/06/2021 04/06/2021

Sassu 5 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 07/06/2021 al 14/06/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

6/8 07/06/2021 14/06/2021

Sassu 5 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 15/06/2021 al 22/06/2021 durata (gg nat...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

6/8 15/06/2021 22/06/2021

Impianti Morimenta

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 23/06/2021 al 29/06/2021 durata (...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
5/7 23/06/2021 29/06/2021

Morimenta (nuove)

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 30/06/2021 al 06/07/2021 durata (...

5/7 30/06/2021 06/07/2021

Morimenta (remoto)

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 07/07/2021 al 13/07/2021 durata (...

5/7 07/07/2021 13/07/2021

Morimenta (vasca)

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 14/07/2021 al 20/07/2021 durata (...

5/7 14/07/2021 20/07/2021

Morimenta (idrovora)

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 21/07...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 21/07/2021 22/07/2021

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 23/07/2021 al 30/07/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
6/8 23/07/2021 30/07/2021

Santa Suina 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 02/08...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

2/2 02/08/2021 03/08/2021

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 04/08/2021 al 11/08/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A
6/8 04/08/2021 11/08/2021

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 23/08...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 23/08/2021 24/08/2021

1 3 3 0

Dal 25/08/2021 al 01/09/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

6/8 25/08/2021 01/09/2021

Vasca M3 (Marrubiu)

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 02/09...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche
2/2 02/09/2021 03/09/2021

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 06/09/2021...

Posa in opera periferiche RTU di tipo B

3/3 06/09/2021 08/09/2021

Sinis Nord-Est (Cabras)

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 09/09...
Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

2/2 09/09/2021 10/09/2021

San Vero Milis 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 13/09/2021 al 20/09/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo B
6/8 13/09/2021 20/09/2021

San Vero Milis 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 21/09...

2/2 21/09/2021 22/09/2021

Impianto 2 Marrubiu

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 23/09/2021 al 30/09/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo B
6/8 23/09/2021 30/09/2021

Impianto 2 Marrubiu

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 01/10/2021 al 04...

2/4 01/10/2021 04/10/2021

Impianto 3 Marrubiu

1 0 0 0

Impresa affidataria

Dal 05/10/2021 al 12/10/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo B
6/8 05/10/2021 12/10/2021

Impianto 3 Marrubiu

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 13/10...

2/2 13/10/2021 14/10/2021

2 Vasca Marrubiu 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 15/10/2021 al 22/10/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo B
6/8 15/10/2021 22/10/2021

2 Vasca Marrubiu 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 25/10...

2/2 25/10/2021 26/10/2021

Impianto S1 Terralba

1 0 0 0

Impresa affidataria

Dal 27/10/2021 al 04/11/2021 durata (gg naturali) 9

Posa in opera periferiche RTU di tipo B
6/9 27/10/2021 04/11/2021

Impianto S1 Terralba

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 05/11/2021 al 08...

2/4 05/11/2021 08/11/2021

Impianto S2 Terralba

1 0 0 0

Impresa affidataria

Dal 09/11/2021 al 16/11/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo B
6/8 09/11/2021 16/11/2021

Impianto S2 Terralba

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 17/11...
Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

2/2 17/11/2021 18/11/2021

Bennaxi Est 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 19/11/2021 al 26/11/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo C

6/8 19/11/2021 26/11/2021

Bennaxi Est 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 29/11...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

2/2 29/11/2021 30/11/2021

Bennaxi Ovest 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 01/12/2021 al 09/12/2021 durata (gg naturali) 9

Posa in opera periferiche RTU di tipo C

6/9 01/12/2021 09/12/2021

Bennaxi Ovest 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 10/12/2021 al 13...

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

2/4 10/12/2021 13/12/2021

Impianto 1 Marrubiu

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 14/12/2021 al 21/12/2021 durata (gg nat...

Posa in opera periferiche RTU di tipo C

6/8 14/12/2021 21/12/2021

Impianto 1 Marrubiu

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello scada di nuova fornitura
1/1 22/12/2021 22/12/2021

Tanca Molino

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 27/12/2021 27/12/2021

Simaxis

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 28/12/2021 28/12/2021

Serra Arena Sud

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 29/12/2021 29/12/2021

Sa Rodia

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura

1/1 30/12/2021 30/12/2021

Cirras

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 03/01/2022 03/01/2022

Serra Arena Nord 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura

1/1 04/01/2022 04/01/2022

Santa Lucia

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 05/01/2022 05/01/2022

Donigala

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura

1/1 10/01/2022 10/01/2022

Milis Oleras

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 11/01/2022 11/01/2022

Pauli Arcais

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 12/01/2022 12/01/2022

Santa Maria Mare Foghe

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 13/01/2022 13/01/2022

Zinnigas 1

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura
1/1 14/01/2022 14/01/2022

Tramatza 1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal...

Posa in opera di interfacciamento nello SCADA di nuova fornitura

1/1 17/01/2022 17/01/2022

Cabras Paludi

1 3 3 0

Impresa affidataria

Dal 18/01/2022 al 04/02/2022 durata (gg naturali) 18

Posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche

elettromeccaniche ed elettroniche

14/18 18/01/2022 04/02/2022

Centro di Telecontrollo 1 3 3 0

Impresa affidataria

Smobilizzo cantiere

1/1 07/02/2022 07/02/2022

Dal...

Accessi e circolazione pedonale in cantiere
1/1 07/02/2022 07/02/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Impresa affidataria

Dal...

Delimitazione dell'area di cantiere

1/1 07/02/2022 07/02/2022

Intero cantiere 1 0 0 0

Impresa affidataria

Intero cantiere

Intero cantiere

Sinis Nord-Est (Cabras)

Vasca M3 (Marrubiu)

Vasca M2 (Marrubiu)

Vasca M2 (Marrubiu)

Santa Suina

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

Posa in opera periferiche RTU di tipo A

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

Rimozione di apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

Impresa affidataria

Impresa affidataria

Impresa affidataria

Zinnigas nuovo

Pesaria

Bau Mannu

Mare Foghe

Merd'e cani

Nurachi

Rio Porcheddos

Sa Mestia

Nurechi / S.Petronilla

Idrovora Sassu
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