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Lavori di sistemazione e potenziamento della viabilita di servizio al piede dell'argine - CAT P0622

C.B.O. - VIA CAGLIARI N. 170 - ORISTANO

ING. FRANCESCO CASTAGNA INIZIO PROGETTO: January-24
23

N SETIIMANA DELL'ANNO Gennaio 2024 Febbraio 2024 Marzo 2024 Aprile 2024 Maggio 2024 Giugno 2024 Luglio 2024 Agosto 2024 Settembre 2024 Ottobre 2024

CHI LA SVOLGE %PROGRESSO  INIZIO

Phase 1 Title

Progetto di fattibilita tecnico-economica Name 100% 3-Jan 5-Feb

Conferenza di Servizi 100% 5-Feb 10-Apr
Progetto Esecutivo 100% 10-Apr 10-May
Variazione urbanistica 100% 5-Feb 10-May
Procedure di esproprio 100% 3-Jan 15-Jun
Procedure Appalto 100% 10-May 20-Jun
Phase 2 Title

DISBOSCAMENTO, PULIZIA ARGINE Name 100% 20-Jun 20-Jul

SCAVO 100% 15-Jul 20-Aug
RINTERRO 100% 20-Jul 10-Oct

COLLAUDI 100% 15-Sep 31-Oct
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