




REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 - Oristano



PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CUP. G69E18000030005 - CAT. P0218.

Manutenzione straordinaria dell'attraversamento irriguo della S.S. 131 in località Is Bangius, con sostituzione integrale della condotta in acciaio DN 700.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA
E TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE.

All.

C /14

n° prog.

Il progettista

Dott. Ing. Roberto Sanna

V.il Resp. del procedimento

Dott. Ing. Massimo Sanna

Data

Data appr.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

			1° MESE				2° MESE				3° MESE				
		SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
N.	OPERE	LAVORI													
ord															
1	Attraversamento Is Bangius	Impianto Cantiere	■	■											
		Scavi, demolizioni cls		■	■	■									
		Smontaggio e svellimento condotte				■	■	■	■	■					
		Getti in calcestruzzo							■	■	■	■			
		Posa tubazioni e pezzi speciali									■	■	■	■	
2		ripristino dei luoghi											■	■	
3		Smobilizzo cantiere													■
4															

					TOTALE
Impianto Cantiere		2498			
Scavi, demolizioni cls		15450	17580		
Smontaggio e svellimento condotte		23235	23078		
Getti in calcestruzzo		1189	1213		
Posa tubazioni e pezzi speciali			7003	46998	
ripristino dei luoghi				6473	
Smobilizzo cantiere				4091	
		42372	48874	57562	148808