

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
E RIFORMA AGRO-PASTORALE



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
ORISTANO



COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLA RETE IRRIGUA DEL CIRRAS

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Allegato:

11

Rev.	Data

Il Progettista:

Geom. Giuseppe. M. Flore

Il Resp. del Procedimento:

Ing. Giorgio Bravin

QUADRO ECONOMICO

COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IRRIGUA DEL CIRRAS

Interventi di manutenzione della rete di irrigazione del Cirras - Perizia 06/2007

Descrizione		Progetto	Aggiudicazione	Stato Finale			Completamento	
				LAVORI		IVA	lavori	iva
A) LAVORI								
A1) LAVORI	€.							
1° S.A.L.				101 995,23	20%	20 399,05		
2° S.A.L.				109 989,68	20%	21 997,94		
3° S.A.L.				102 942,73	20%	20 588,55		
4° S.A.L.				44 847,74	22%	9 866,50		
		477 001,79	393 431,08					
Oneri per la sicurezza	€.	8 300,00	8 300,00					
TOTALE A1)	€.	485 301,79	401 731,08	359 775,38		72 852,03	359 775,38	72 852,03
A2) LAVORI E FOR. IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA								
TLP - GUSPINI				6 591,80	20%	1 318,36		
TLP - GUSPINI				4 650,24	20%	930,05		
BERMARD ROMA				4 441,50	20%	888,30		
REMOSA SERVICE - CAGLIARI				8 087,00	20%	1 617,40		
REMOSA SERVICE - CAGLIARI				3 986,00	20%	797,20		
LAVORI IN AMM.NE DIRETTA				7 344,20				
TOTALE A2)			35 100,74	35 100,74		5 551,31	35 100,74	5 551,31
A3) LAVORI DI COMPLETAMENTO							92 073,10	20 256,08
TOTALE LAVORI COMPLESSIVO		485 301,79	436 831,82	394 876,12			486 949,22	98 659,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE								
B1) IMPREVISTI IVA COMPRESA	€.	3 420,02	62 267,99	113 186,71			1 087,96	
B2) SPESE GENERALI	€.	63 533,84	63 533,84	63 533,84			63 303,40	
B3) I.V.A.	€.	97 744,35	87 366,36	78 403,34			98 659,42	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€.	164 698,21	213 168,18	255 123,88			163 050,78	
TOTALE FINANZIAMENTO	€.	650 000,00	650 000,00	650 000,00			650 000,00	