



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

D.P.G.R.S. n° 239 del 04.12.1996



DELIBERA COMMISSARIALE N° 73

OGGETTO: Riordino irriguo del distretto di Zinnigas, Lorissa e Pauli Bingias sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata – C.A.T. P0117
Accettazione del Decreto di Proroga n. 0030417 del 09.08.2019 della concessione M.i.P.A.A.F. Adozione Progetto Definitivo.

L'anno **duemila diciannove**, addì **ventitré** del mese di **agosto**, negli uffici della sede Consortile di **Oristano**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Signor Cristiano Carrus, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 81 del 05.08.2019, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu – Direttore Generale dell'Ente

Premesso:

che ai sensi del REG. (UE) 1305/2013 Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali - Sottomisura 4.3 - Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammmodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche - Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue, il MiPAAF ha previsto un bando di selezione delle proposte progettuali i cui contenuti sono disponibili nell'apposito link del Suddetto MiPAAF;

che in detto bando è previsto, tra l'altro, che possono presentare domanda di finanziamento, gli enti irrigui e di bonifica corredandola di progetti esecutivi cantierabili in special modo riguardanti l'adeguamento delle reti di distribuzione dei sistemi irrigui esistenti mediante conversione, finalizzata al risparmio idrico, di canali a pelo libero in reti tubate per ridurre le perdite di evaporazione;

che in seguito ad apposita riunione a cui hanno preso parte i Dirigenti del Servizio Agrario e Tecnico, il Commissario e il Direttore Generale, si è ritenuto opportuno richiedere il finanziamento del "Riordino irriguo del distretto di Zinnigas, Lorissa e Pauli Bingias sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata", intervento ritenuto di grande importanza e necessità per l'ente e perfettamente compatibile con le finalità del Programma di sviluppo rurale sopra citato;

che con la determinazione del Direttore Generale n. 09 del 09.08.2011 si è provveduto ad affidare gli incarichi necessari a dare attuazione alla progettazione dell'intervento in argomento;

che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Gestione attività ex Agensud con nota prot. n. 29 del 10.01.2014 assunta al protocollo consortile al n. 286 in data 13.01.2014 ha trasmesso il Decreto di finanziamento n. 3 del 09.01.2014 riguardante l'iniziativa progettuale (progettazione definitiva) in oggetto;

che con la deliberazione commissariale n. 09 del 27.01.2014 si è preso atto del succitato Decreto di finanziamento N° 3 ed è stato approvato ed accettato lo schema di disciplinare di concessione da stipulare con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;

che in data 27/02/2014 è stato sottoscritto il disciplinare di Concessione con Rep. N. 3/2014;

che con nota DG DSR – DSR 01 prot. n. 0004415 del 13.02.2017 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale assunta al protocollo consortile al n. 1814/IX.1 in data 14.02.2017, ha trasmesso il Decreto n. 30844 datato 16.12.2016 relativo alla rideterminazione del quadro economico e alla proroga della concessione;

che con propria determinazione n. 13 del 21.02.2017 si è preso atto del Decreto di finanziamento n. 30844 datato 16.12.2016 che all'art. 5 fissa il nuovo termine della concessione al 31/03/2017;

che con propria determinazione n. 21 del 09.03.2017 sono stati confermati gli incarichi assegnati con determina del Direttore Generale n. 09 del 09.08.2011 come sopra specificato e si è provveduto alla codifica del progetto relativo all'intervento in argomento come riportato nell' "Istruzione operativa – codifica della documentazione" assegnando il C.A.T. numero P0117;

che con nota prot. n. 3678/IX.1 in data 30.03.2017 è stata chiesta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali una proroga al suddetto termine del 31.03.17;

che con nota assunta al protocollo consortile al n. 0007770/9.1.0 del 09.08.2019 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha trasmesso il Decreto n. 0030417 del 09.08.2019 dove all'Art. 1) decreta che il termine della concessione, scaduta il 31/03/2017 è prorogato, ora per allora, fino alla nuova data del 2/09/2019, al fine di consentire all'ente concessionario di adempiere alle disposizioni sotto riportate:

- *completare l'invio della rendicontazione di cui al II° rateo, oltreché di tutta la ulteriore documentazione di spesa sostenuta, compresi i relativi atti deliberativi consortili, ai sensi del vigente Disciplinare di concessione;*
- *indire la conferenza dei servizi a valle del completamento della attività di progettazione, onde consentire l'acquisizione dei previsti pareri e/o autorizzazioni necessarie degli Enti terzi interessati, e di ottenere successivamente il parere del Provveditorato alle opere pubbliche competente;*
- *elaborare un esaustivo cronoprogramma relativo alla tempistica necessaria al completamento degli adempimenti di concessione, nel rispetto del vigente Disciplinare di concessione, comprensivo dell'iter approvativo e validativo della progettazione oggetto del finanziamento;*

Tutto ciò premesso

VISTO il progetto definitivo denominato "Riordino irriguo del distretto di Zinnigas, Lorissa e Pauli Bingias sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata – C.A.T. P0117" costituito da n. 104 elaborati -comprensivo degli studi specialistici di settore quali quelli geologico geotecnici, agronomici, , archeologici, di fattibilità ambientale - redatto nel corso dell'anno 2017 dall'ing. Giorgio Bravin, progettista incaricato dell'intervento in argomento per un importo omnicomprensivo di € 25.238.163,25 come risulta dal seguente quadro economico:

Descrizione	Importo	IVA 22%
A1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)		
A misura	€ 17.043.980,00	
A corpo	0	
In economia	0	
Sommano per lavori soggetti a ribasso	€ 17.043.980,00	€ 3.749.675,60
A2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) A misura		€ 204.527,76
A corpo	0	
In economia	0	
Sommano per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 204.527,76	€ 44.996,11
A Sommano per lavori in appalto	€ 17.248.507,76	
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b1 Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	0	
b2 Rilievi accertamenti e indagini	0	
b3 Allacciamenti a pubblici servizi	€ 70.000,00	€ 15.400,00
b4 Imprevisti	€ 511.319,40	€ 112.490,27
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 569.990,00	€ 0
b6 Accantonamento per aumento dei prezzi		

	dei materiali	€ 967.174,87	€ 212.778,47
b7	Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettaz., spese tecniche relative a: progettaz., alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi alla D.L. ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€ 344.970,16	€ 0
b8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 344.970,16	€ 0
b9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.Lgs 50/2016)	€ 5.000,00	€ 1.100,00
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2.000,00	€ 440,00
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.000,00	€ 440,00
b12	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione di contratti pubblici, di RUP, di D.L. e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art.113 comma 2 D.Lgs 50/2016)	€ 1.034.910,47	
b13	Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.Lgs 50/16)	€ 0	
b14	Costi per l'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art.102 c. 9 D.Lgs 50/2016)	€ 0	
b15	IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 4.137.320,45	
B	Sommano per somme a disposizione	€ 7.989.655,49	
	IMPORTO OMNICOMPENSIVO	€ 25.238.163,25	

CONSIDERATO che, come risulta dalla relazione generale, allegata al Progetto Definitivo, (PD) l'intervento proposto riguarda la sostituzione della rete irrigua a canaletta, ormai in profondo stato di degrado, con condotte in pressione su un'area di circa 1'200 ettari;

CONSIDERATO che l'impianto che si intende realizzare prevede anche una vasca di compenso per garantire l'esercizio irriguo ottimale anche in occasione di condizioni meteo avverse;

PRESO ATTO che il PD generale prevede le seguenti opere:

A) Realizzazione della centrale di alimentazione della rete dotata di 10 pompe da 260 l/sec ciascuna;

B) Realizzazione della vasca di compenso alimentata dal canale generale destro, con capacità di circa 45'000 mc ;

C) Realizzazione di una rete di condotte principali, secondarie e distributrici;

RITENUTO di dover provvedere all'adozione del progetto di che trattasi al fine di consentire il proseguo dell'iter di approvazione;

SENTITO il Dott. Ing. Roberto Sanna, Direttore del Servizio Tecnico, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, che esprime parere favorevole all'adozione del progetto;

SENTITO il Dott. Serafino A. Meloni, Direttore del Servizio Agrario, che esprime parere favorevole all'adozione del progetto;

SENTITO il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale, che esprime parere favorevole all'adozione del progetto;

VISTA la L.R. n. 6/2008;

VISTO lo Statuto consortile attualmente in vigore;

DELIBERA

- 1) di prendere atto del Decreto di finanziamento n. 0030417 del 09.08.2019 citato in narrativa che all'art. 1 fissa il nuovo termine della concessione al 02.09.2019;
- 2) di porre in atto ogni provvedimento di modo che nessuna conseguenza onerosa gravi sul finanziamento assentito come richiesto all'art. 2 del succitato decreto e a condizione che il Consorzio invii la documentazione richiesta all'art. 1 come sopra specificato;
- 3) di adottare il Progetto definitivo denominato *"Riordino irriguo del distretto di Zinnigas, Lorissa e Pauli Bingias sud con sostituzione delle canalette a pelo libero in rete tubata – C.A.T. P0117"* costituito da n. 104 elaborati - comprensivo degli studi specialistici di settore quali quelli geologico geotecnici, agronomici, archeologici, di fattibilità ambientale - redatto nel corso dell'anno 2017 dall'ing. Giorgio Bravin, progettista incaricato dell'intervento in argomento per un importo omnicomprendivo di € 25.238.163,25 come risulta dal quadro economico su esposto;
- 4) di procedere al prosieguo dell'iter approvativo provvedendo alla trasmissione del PD al Comitato Tecnico Amministrativo presso il provveditorato alle Opere Pubbliche della Sardegna ed a indire la conferenza dei servizi al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni dagli enti ed organismi interessati dalla realizzazione dell'intervento;
- 5) di trasmettere la presente determinazione al Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali e dello Sviluppo Rurale;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determina nel sito internet consortile alla sezione "Amministrazione Trasparente" con ciò assolvendo alla prescrizione dell'art. 29 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Dott. Maurizio Scanu)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Cristiano Carrus)



Controfirma del Direttore Generale (art. 7 – comma 8 dello Statuto consortile vigente)

Il Dott. Maurizio Scanu, Direttore Generale dell'Ente, tale nominato con deliberazione Commissariale n. 39 del 05.02.2009 resa esecutiva con provvedimento n. 4370 del 09.03.2009, certifica la conformità della Presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti vigenti.

Oristano, li 23 AGO 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Maurizio Scanu)



Si certifica che:

copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio dal 23 AGO 2019 per **15 giorni consecutivi**.

e che la stessa

- ☐ è stata trasmessa all'**Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna** - Servizio Programmazione e Governance dello Sviluppo Rurale, in data _____ con nota n° _____.
- ☒ non è stata trasmessa all'**Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale della RAS** in quanto atto non soggetto a controllo preventivo ai sensi della L.R. 23.05.2008 n° 6 art. 40.

Oristano, li 23 AGO 2019

IL SEGRETARIO



Si certifica che _____ sono state presentate opposizioni entro i 30 giorni successivi al primo di pubblicazione.

Oristano, li _____

IL SEGRETARIO

VISTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO: