



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

Programma Servizio di Piena 2019-2020
Completamento degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle
sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione e adeguamento delle
arginature

C.A.T. P0920

C.U.P: G55H20000080002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Gian Luca Zuddas

Responsabile del Procedimento
Dott. Serafino Angelo Meloni

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
II Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

CRONOPROGRAMMA

S

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	13/08/2023	1517P0920cronoproET	Ing. Gian Luca Zuddas	Ing. Francesco Castagna
01	25/09/2023	1517P0920cronoproRev1ET	Ing. Gian Luca Zuddas	Ing. Francesco Castagna
02	20/10/2023	1517P0920cronoproRev2ET	Ing. Gian Luca Zuddas	Ing. Francesco Castagna



Ufficio Tecnico Consortile certificato ISO 9001:2015 n. 3278 - scadenza 18/06/2026

Completamento degli interventi di rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),ricalibratura della sezione e adeguamento delle arginature CAT: P0920 CUP: G55H20000080002																	
CRONOPROGRAMMA																	
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Data	consegna																ultimazione
Attività	PRODUZIONE (€/1'000)																
Cantierizzazione (opere provvisionali, apprestamenti di cantiere, pulizia area)	18.58	18.58	18.58														
Riprofilatura	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06	15.06			
Stabilizzazione			49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80		
Conferimento terre di scavo/Trasporto													23.94	23.94	23.94	23.94	23.94
Tracciamenti, oneri di capitolato, prove, costi della sicurezza	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33
Produzione € / 1'000	35.97	35.97	85.77	67.19	67.19	67.19	67.19	67.19	67.19	67.19	67.19	67.19	91.13	91.13	76.07	26.26	26.26
SAL € / 1'000	35.97	71.94	157.71	224.90	292.10	359.29	426.48	493.67	560.86	628.05	695.25	762.44	853.57	944.70	1'020.77	1'047.03	1'073.30