

CONS. DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

pag. 1

GIORNALE DEI LAVORI

OGGETTO: IMPERMEABILIZZAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE DESTRA TIRSO

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

IMPRESA: C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

Giornale dei Lavori n. 1

L'IMPRESA
C.E.S.I. SRL UNIPERSONALE

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. FRANCESCO CASTAGNA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. ANGELO SERAFINO MELONI

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
D.P. G.R.S. N. 239 DEL 04.12.1996

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
19/12/2023 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	In data odierna si è svolto un sopralluogo tra Direzione lavori (Ing. Castagna e Geol. Sanna) e Impresa C.E.S.I. (Sig. Macis, Geol. Strinna) al fine di verificare da parte di quest'ultima la fattibilità di indagini geognostiche puntuali (carotaggi), per stabilire con maggior dettaglio la stratigrafia in corrispondenza dell'attraversamento del Rio Mare 'e foghe, in particolare definire nello specifico lo spessore delle argille, onde evitare complicazioni nella elicata fase di scavo con tecnologia microtunnelling.