



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE CORRIVAZIONI IN SINISTRA DEL CANALE ACQUE ALTE – LOTTO 1

C.A.T. P0816

C.U.P.: G21E5000590002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Gian Luca Zuddas

Studi specialistici
Idraulica: Ing. Gian Luca Zuddas
Geologia: Geol. Giovanni Mele
Calcoli statici: Ing. Gian Luca Zuddas
Archeologia: Dott. Ivan Giovanni Massimo Lucherini

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu
Geom. Lorenzo Matzuzi
Geom. Antioco Motzo

Responsabile del Procedimento
Ing. Giorgio Bravin

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

CRONOPROGRAMMA

M

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
01	06/04/2022	1530P0816cronoproRev1GZ	Ing. G. Zuddas	Ing. M. Sanna
02	15/03/2023	1530P0816cronoproRev2ET	Ing. G. Zuddas	
03	07/05/2024	1530P0816cronoproRev3ET	Ing. G. Zuddas	Ing. Giovanni Manca

PROGETTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE CORRIVAZIONI IN SINISTRA DEL CANALE ACQUE ALTE - I LOTTO

PROGRAMMA STRAORDINARIO D.G. 49/46 del 26.11.2013

CUP: G21E15000590002 - P0816

CRONOPROGRAMMA

Mese	1				2				3				4				5			
Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Data	consegna													ultimazione				collaudo		
Attività	PRODUZIONE (€/1'000)																			
Espropri	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33															
Scavi			9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	9.99										
Formazione argine					62.35	62.35	62.35	62.35	62.35	62.35	62.35	62.35								
Calcestruzzi										23.30	23.30	23.30	23.30	23.30						
Finiture											4.45	4.45	4.45	4.45						
Discarica												52.72	52.72	52.72						
Tracciamenti, oneri di capitolato, prove, costi della sicurezza	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89						
Produzione € / 1'000	5.22	5.22	15.21	15.21	77.56	74.23	74.23	74.23	74.23	97.53	91.99	144.71	82.36	82.36					-	-
SAL € / 1'000	5.22	10.45	25.66	40.87	118.43	192.65	266.88	341.10	415.33	512.86	604.85	749.56	831.92	914.28						