



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

Prosecuzione degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle
sponde del rio Mogoro (nel tronco intermedio),
ricalibratura della sezione
(Servizio di Piena 2022)

C.A.T. P0223

C.U.P: G52B23001690002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Gian Luca Zuddas

Collaboratori
Dott.ssa Ing. Eleonora Trudu
Ing. Giovanni Manca

Responsabile del Procedimento
Dott. Serafino Angelo Meloni

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

CRONOPROGRAMMA

S

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	01/12/2023	1518P0223cronoproET	Ing. Gian Luca Zuddas	Ing. Francesco Castagna

**Prosecuzione degli interventi di
rimodellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del rio Mogoro (nel tronco
intermedio),ricalibratura della sezione (Servizio di Piena 2022)**

CAT: P0223

CUP: G52B23001690002

CRONOPROGRAMMA

Settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Data	consegna																					ultimazione
Attività	PRODUZIONE (€/1'000)																					
Cantierizzazione (opere provvisionali, apprestamenti di cantiere, pulizia area)	9.37	9.37																				
Riprofilatura			8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34			
Stabilizzazione					38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17	38.17
Conferimento terre di scavo/Trasporto			6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78	6.78
Tracciamenti, oneri di capitolato, prove, costi della sicurezza	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
Produzione € / 1'000	10.75	10.75	16.51	16.51	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	54.68	46.33	46.33	46.33
SAL € / 1'000	10.752	21.504	38.014	54.523	109.199	163.874	218.550	273.225	327.901	382.576	437.252	491.927	546.603	601.278	655.954	710.629	765.305	819.980	874.656	920.987	967.318	1'013.649