



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 – Oristano

Lavori di sistemazione e potenziamento della
viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del
Tirso in corrispondenza del ponte del Rimedio

SERVIZIO PIENA "SOMMA URGENZA E ATTIVITA' MANUTENTIVE URGENTI"
ANNUALITA' 2022

C.A.T. P0622

C.U.P.: G11B22002150002

C.I.G.:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Progettista
Ing. Francesco Castagna

Responsabile Unico del Progetto
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Committente
Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

CRONOPROGRAMMA

S

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00		1118P0622cronopFC	F. Castagna	

ATTIVITÀ	CHI LA SVOLGE	% PROGRESSO	INIZIO	FINE
Phase 1 Title				
Progetto di fattibilità tecnico-economica	Name	100%	3-Jan	5-Feb
Conferenza di Servizi		100%	5-Feb	10-Apr
Progetto Esecutivo		100%	10-Apr	10-May
Variazione urbanistica		100%	5-Feb	10-May
Procedure di esproprio		100%	3-Jan	15-Jun
Procedure Appalto		100%	10-May	20-Jun
Phase 2 Title				
DISBOSCAMENTO, PULIZIA ARGINE	Name	100%	20-Jun	20-Jul
SCAVO		100%	15-Jul	20-Aug
RINTERRO		100%	20-Jul	10-Oct
COLLAUDI		100%	15-Sep	31-Oct