


DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
02/09/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI 04/09/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Visita del Direttore dei lavori: nessuna lavorazione particolare, in quanto l'impresa prosegue con la bonifica dell'acqua che ha completamente riempito gli scavi realizzati per la posa delle condotte, anche in seguito alle piogge dei giorni scorsi. Nel cantiere di Tramatzà - Tratto B - è stata posizionata la gabbia dei ferri di armatura della platea della vasca di inizio intervento e domani si farà il getto del calcestruzzo; nell'area di interesse archeologico sono riprese le attività di scavo con la supervisione delle archeologhe incaricate, in attesa della visita del funzionario della Soprintendenza, prevista nei prossimi giorni. Nella parte del Tratto B oltre il Rio Mare Foghe, nello scavo per la camera di arrivo dello spingitubo si opera con motopompe per allontanare l'acqua piovana degli ultimi giorni, mentre nel resto del Tratto B prosegue lo scavo verso l'ultima parte in corrispondenza della vasca di fine intervento, compreso l'attraversamento di un canale di dreno, opportunamente deviato in via provvisoria per poter posizionare il tubo DN 1800 mm. 04/09/2024  04/09/24 11:45 39.99192N 8.62545E 66° NE Altitude: 71.6m Speed: 0.0km/h CBO P0820. Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca immissione Index number: 4112 <i>P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 04/09/2024  04/09/24 11:44 39.99190N 8.62547E 66° E Altitude: 62.8m Speed: 0.0km/h CBO P0820. Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca immissione Index number: 4106 <i>P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	04/09/2024  P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 04/09/2024  P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B oltre rio mare ' e foghe - camera arrivo spingitubo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 04/09/2024  P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B oltre rio mare ' e foghe - camera arrivo spingitubo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	04/09/2024  04/09/24 11:57 39.99770N 8.62356E 112° E Altitude: 59.3m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Index number: 4121 P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B oltre rio mare ' e foghe by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 04/09/2024  04/09/24 12:00 39.99774N 8.62360E 251° W Altitude: 60.0m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Index number: 4127 P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B oltre rio mare ' e foghe by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
05/09/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	Sono proseguite anche oggi nel cantiere di Tramatzza - Tratto B - i lavori con il getto di calcestruzzo della platea della vasca di inizio intervento (Verbale prelievo cubetti calcestruzzo). Nell'area di interesse archeologico sono avanzate le attività con lo scavo e la pulizia in prossimità di allineamenti di pietre che potrebbero risultare essere dei muri veri e propri o una antica pavimentazione. Nella parte del Tratto B, oltre il Rio Mare 'e foghe in corrispondenza dello scavo della camera di arrivo dello spingitubo a causa di un franamento del terreno in corrispondenza del canale di dreno, lo stesso scavo si è completamente riempito di acqua e quindi con i mezzi meccanici si sta ripristinando lo scorrimento dell'acqua e con motopompa si sta provvedendo a svuotare lo scavo immettendo l'acqua nello stesso canale. Infine, prosegue lo scavo e la posa dei tubi DN 1800 mm nella parte terminale del Tratto B verso la vasca di fine intervento.


DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	05/09/2024 05/09/24 12:08 39.99187N 8.62550E 69° E Altitude: 60.7m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Vasca inizio intervento Index number: 4150 P0820 Cantiere Tramatza Tratto B - Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	05/09/2024 05/09/24 12:10 39.99180N 8.62533E 42° NE Altitude: 64.0m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Vasca inizio intervento Index number: 4154 P0820 Cantiere Tramatza Tratto B - Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	05/09/2024 05/09/24 12:05 39.99268N 8.62540E 130° SE Altitude: 61.7m Speed: 0.3km/h CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Area di Interesse archeologico Index number: 4149 P0820 Cantiere Tramatza Tratto B - area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)


DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	05/09/2024  05/09/24 11:58 39.99266N 8.62541E 184° S Altitude: 61.0m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Area di Interesse archeologico Index number: 4142 P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B - area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 05/09/2024  05/09/24 12:04 39.99266N 8.62539E 174° S Altitude: 61.7m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Area di Interesse archeologico Index number: 4145 P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B - area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 05/09/2024  05/09/24 12:10 39.99193N 8.62553E 125° SE Altitude: 63.4m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca inizio intervento Index number: 4159 P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B - vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	05/09/2024  05/09/24 12:26 39.99536N 8.62437E 49° NE Altitude: 62.2m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Camera arrivo spingitubo Index number: 4171 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B - camera arrivo spingitubo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 05/09/2024  05/09/24 12:30 39.99538N 8.62427E 63° NE Altitude: 61.0m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Camera arrivo spingitubo Index number: 4179 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B - camera arrivo spingitubo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 05/09/2024  05/09/24 12:30 39.99538N 8.62427E 51° NE Altitude: 61.0m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Camera arrivo spingitubo Index number: 4180 P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B - camera arrivo spingitubo by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)


DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
09/09/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	06/09/2024  06/09/24 10:32 39.99265N 8.62528E 151° SE Altitude: 55.0m Speed: 2.3km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Area di interesse archeologico Index number: 4205 P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B - area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) Visita del direttore dei lavori: nel cantiere di Tramatzà - Tratto B - prosegue l'attività di armatura e cassetatura della vasca di inizio intervento dopo il getto di calcestruzzo della platea di base effettuato la settimana scorsa, mentre presso l'area di interesse archeologico le tre professioniste archeologhe dopo aver scoperto la sepoltura procedono con lo scavo e la pulizia per il recupero anche delle ossa e/o altro materiale che verrà rinvenuto. Nel resto del Tratto B si lavora per la sistemazione della terra di scavo nelle stesse aree oggetto di intervento. 09/09/2024  09/09/24 09:41 39.99189N 8.62553E 316° NW Altitude: 54.8m Speed: 1.8km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca inizio intervento Index number: 4206 P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B - vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 09/09/2024  09/09/24 09:41 39.99196N 8.62555E 298° NW Altitude: 56.2m Speed: 0.3km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca inizio intervento Index number: 4209 P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B - vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)


DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	09/09/2024  09/09/24-10:01 39,99273N 8,62536E 98° E Altitude: 57.7m Speed: 0.7km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Area di interesse archeologico Index number: 4226 <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B - area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 09/09/2024  09/09/24-09:45 39,99278N 8,62538E 103° E Altitude: 55.6m Speed: 0.0km/h 820 Cantiere Tramatzza Tratto B Area di interesse archeologico Index number: 4212 <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B - area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	13/09/2024  13/09/24 12:34 39.99184N 8.62547E 288° W Altitude: 68.4m Speed: 0.8km/h CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Index number: 4418 P0516 Cantiere Tramatza - Tratto B - Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 13/09/2024  13/09/24 12:36 39.99190N 8.62551E 118° SE Altitude: 61.1m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Index number: 4422 P0516 Cantiere Tramatza - Tratto B - Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 13/09/2024  13/09/24 12:36 39.99202N 8.62567E 211° SW Altitude: 60.5m Speed: 1.4km/h CBO P0820 Cantiere Tramatza Tratto B Index number: 4421 P0516 Cantiere Tramatza - Tratto B - Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	13/09/2024  13/09/24 12:42 39.99773N 8.62350E 284° W Altitude: 59.6m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B oltre Rio Mare e foghe Index number: 4426 P0516 Cantiere Tramatzza - Tratto B - area vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 13/09/2024  13/09/24 12:42 39.99773N 8.62350E 274° W Altitude: 59.6m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B oltre Rio Mare e foghe Index number: 4425 P0516 Cantiere Tramatzza - Tratto B - area vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
16/09/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	13/09/2024  13/09/24 12:42 39.99773N 8.62350E 249° W Altitude: 59.6m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B oltre Rio Mare e foghe Index number: 4427 P0516 Cantiere Tramatzza - Tratto B - oltre Rio mare 'e foghe by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	16/09/2024  16/09/24 12:36 39.99182N 8.62555E 22° N Altitude: 58.1m Speed: 0.4km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca inizio intervento Index number: 4450 P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B - Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	16/09/2024  16/09/24 12:36 39.99191N 8.62560E 304° NW Altitude: 59.8m Speed: 1.1km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca inizio intervento Index number: 4451 P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B - Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	16/09/2024  16/09/24 12:39 39.99265N 8.62534E 126° SE Altitude: 55.4m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Area di Interesse archeologico Index number: 4456 <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B - area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 16/09/2024  16/09/24 12:50 39.99778N 8.62351E 314° NW Altitude: 51.6m Speed: 0.0km/h P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Area vasca fine inter Index number: 4462 <i>P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B oltre rio Mare ' e foghe - area vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	16/09/2024  16/09/24 12:52 39.99810N 8.62344E 146° SE Altitude: 56.8m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Area vasca fine intervento Index number: 4465 P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B oltre rio Mare ' e foghe - area vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 16/09/2024  16/09/24 12:52 39.99810N 8.62344E 140° SE Altitude: 56.8m Speed: 0.0km/h P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Area vasca fine inter Index number: 4467 P0820 Cantiere Tramatzza - Tratto B oltre rio Mare ' e foghe - area vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)


DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/09/2024  17/09/24 11:08 39.99191N 8.62550E 118° SE Altitude: 55.5m Speed: 0.6km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B Vasca di inizio intervento Index number: 4496 P0820 - Cantiere Tramatzia Tratto B - Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/09/2024  17/09/24 11:08 39.99191N 8.62550E 284° W Altitude: 55.8m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B Vasca di inizio intervento Index number: 4497 P0820 - Cantiere Tramatzia Tratto B - Vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/09/2024  17/09/24 11:02 39.99264N 8.62545E 332° NW Altitude: 51.6m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzia Tratto B Area di interesse archeologico Index number: 4491 P0820 - Cantiere Tramatzia Tratto B - area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	17/09/2024  17/09/24 11:17 39.99820N 8.62341E 147° SE Altitude: 59.9m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Area Vasca di fine intervento Index number: 4509 P0820 - Cantiere Tramatzza Tratto B - oltre rio mare 'e foghe - area vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 17/09/2024  17/09/24 11:26 39.99818N 8.62333E 60° NE Altitude: 64.7m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Area Vasca di fine intervento Index number: 4511 P0820 - Cantiere Tramatzza Tratto B - oltre rio mare 'e foghe - area vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 20/09/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI Visita del Direttore dei Lavori: nel cantiere di Tramatzza - Tratto B - nella vasca di inizio intervento, proseguono i lavori di armatura dei muri della prima parte della stessa vasca a cui seguirà il getto di calcestruzzo. L'area di interesse archeologico dello stesso Tratto, a seguito di ulteriore sopralluogo del funzionario della Soprintendenza Dott. Usai, è stata svincolata dalle attività di scavo e repertazione delle archeologhe incaricate, per cui questa mattina si sta operando per ripulire ila parte interessata e renderla disponibile dalla prossima settimana per lo scavo della condotta DN 1800 mm. Infine, nella parte di Tratto B, oltre il Rio Mare 'e foghe, terminato lo scavo della vasca di fine intervento, questa mattina è stato gettato il magrone di sottofondo su cui si predisporrà la platea in calcestruzzo.



DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	20/09/2024 20/09/24 11:34 39,99259N 8,62537E 277° W Altitude: 61.7m Speed: 0.7km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Area di interesse archeologico Index number: 4529 P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B Area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	20/09/2024 20/09/24 11:35 39,99252N 8,62539E 322° NW Altitude: 62.1m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Area di interesse archeologico Index number: 4533 P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B - Area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	20/09/2024 20/09/24 11:35 39,99258N 8,62535E 5° N Altitude: 61.8m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Area di interesse archeologico Index number: 4534 P0820 Cantiere Tramatzà - Tratto B - Area di interesse archeologico by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNOTAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/09/2024 24/09/24 10:18 39,98794N 8,62502E 274° W Altitude:63.0m Speed:1.4km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 4560 P0820 - Tratto A - Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	24/09/2024 24/09/24 10:20 39,98784N 8,62504E 182° S Altitude:61.5m Speed:1.1km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 4563 P0820 - Tratto A - Vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)
	24/09/2024 24/09/24 10:44 39,99748N 8,62321E 265° W Altitude:49.9m Speed:0.3km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto B Area vasca fine intervento Index number: 4568 P0820 - Tratto B oltre Rio Mare 'e foghe - Area Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	24/09/2024  24/09/24 10:44 39,99744N 8,62318E 111° E Altitude: 58.3m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto B Area vasca fine intervento Index number: 4572 P0820 - Tratto B oltre Rio Mare 'e foghe - Area Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/09/2024  24/09/24 10:48 39,99818N 8,62329E 86° E Altitude: 59.5m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto B vasca fine intervento Index number: 4574 P0820 - Tratto B oltre Rio Mare 'e foghe - Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 24/09/2024  24/09/24 10:49 39,99818N 8,62330E 104° E Altitude: 59.8m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramazza Tratto B vasca fine intervento Index number: 4575 P0820 - Tratto B oltre Rio Mare 'e foghe - Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
26/09/2024 SOLE 20.0 °C Precip. ASSENTI	24/09/2024  24/09/24 10:52 39.99309N 8.62348E 354° N Altitude: 61.7m Speed: 0.7km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B vasca fine intervento Index number: 4576 P0820 - Tratto B oltre Rio Mare 'e foghe - Vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 26/09/2024 10:59 39.98787N 8.62493E 345° N Altitude: 60.8m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 4628 P0820 Cantiere Tramatzza (OR) - Tratto A - vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) . 26/09/2024 11:00 39.98786N 8.62485E 16° N Altitude: 58.8m Speed: 0.8km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 4632 P0820 Cantiere Tramatzza (OR) - Tratto A - vasca di inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) .

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	26/09/2024  26/09/24 11:08 39.99823N 8.62325E 104° E Altitude: 56.2m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca fine intervento Index number: 4642 P0820 Cantiere Tramatzà (OR) - Tratto B - vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 26/09/2024  26/09/24 11:07 39.99801N 8.62315E 3° N Altitude: 57.3m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca fine intervento Index number: 4636 P0820 Cantiere Tramatzà (OR) - Tratto B - vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 26/09/2024  26/09/24 11:07 39.99801N 8.62315E 296° NW Altitude: 57.3m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzà Tratto B Vasca fine intervento Index number: 4637 P0820 Cantiere Tramatzà (OR) - Tratto B - vasca di fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZIONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	27/09/2024  27/09/24 09:00 39.95430N 8.66512E 85° E Altitude: 67.7m Speed: 0.0km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Canale Index number: 4648 P0820 - Cantiere Solarussa - canale da impermeabilizzare by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 27/09/2024  27/09/24 09:01 39.95415N 8.66519E 56° NE Altitude: 70.5m Speed: 1.0km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Canale Index number: 4650 P0820 - Cantiere Solarussa - canale da impermeabilizzare by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 27/09/2024  27/09/24 09:02 39.95414N 8.66513E 186° S Altitude: 67.5m Speed: 0.9km/h CBO P0820 Cantiere Solarussa Canale Index number: 4652 P0820 - Cantiere Solarussa - canale da impermeabilizzare by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	27/09/2024    27/09/24 10:56 39,98794N 8,62483E 313° NW Altitude:63.7m Speed:0.8km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 4678 P0820 - Cantiere Tramatzza - Tratto A vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 27/09/2024    27/09/24 10:55 39,98778N 8,62496E 352° N Altitude:66.8m Speed:1.1km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 4675 P0820 - Cantiere Tramatzza - Tratto A vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC) 27/09/2024    27/09/24 10:55 39,98784N 8,62481E 42° NE Altitude:64.4m Speed:0.8km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto A Vasca inizio intervento Index number: 4673 P0820 - Cantiere Tramatzza - Tratto A vasca inizio intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)

DATA e METEO	ANNO TAZ IONI GENERALI E SPECIALI SULL'ANDAMENTO E MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AVVENIMENTI STRAORDINARI E TEMPO IMPIEGATO
	27/09/2024  27/09/24 10:19 39.99825N 8.62331E 160° S Altitude:65.1m Speed:0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca fine intervento Index number: 4656 <i>P0820 - Cantiere Tramatzza - Tratto B vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 27/09/2024  27/09/24 10:19 39.99824N 8.62332E 59° NE Altitude:61.5m Speed:0.6km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Vasca fine intervento Index number: 4657 <i>P0820 - Cantiere Tramatzza - Tratto B vasca fine intervento by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i> 27/09/2024  27/09/24 10:26 39.99543N 8.62414E 83° E Altitude:64.6m Speed:0.0km/h CBO P0820 Cantiere Tramatzza Tratto B Camera di arrivo Index number: 4658 <i>P0820 - Cantiere Tramatzza - Tratto B camera arrivo microtunnelling Rio mare 'e foghe by DOTT. GEOL. STEFANO SANNA (IC)</i>

