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Realizzazione di un intervento di rimodellazione e stabilizzazione dell’alveo e delle sponde del rio Mogoro mediante
gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra I'attraversamento della
S.P. n. 47 e la confluenza con il Canale delle Acque Alte. CAT P0316

(Servizio di piena e Intervento Idraulico e di Presidio Territoriale - annualita 2012)
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Descrizione / settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
RILIEVI E RESTITUZIONE
VERIFICA E APPROVAZIONE DL
SCAVO DI REGOLARIZZAZIONE E RINFIANCHI 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 187
POSA GABBIONI DI TESTA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
POSA MANTELLATE 77 77 77 77 737 77 77 77 77 77 77 77 77 77 717 7.7
RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI 2.5
prOdUZiOne (€ X 1|000) 0 0 0 0 |18.7)18.7|18.7|29.7|374|37.4/374 374374374 /374|37.4|374|37.4 374 18.7|18.7|18.7|18.7| 18.7| 2.5
TOTALE parziale (€ X 1|000) 0 0 0 0 |18.7)18.7|18.7|29.7|374|37.4/374|37.4|374|37.4/374|37.4|374|37.4374|18.7|18.7|18.7|18.7| 18.7| 2.5
0 0 0 0 |187/37.4|/56.1/858| 123 | 161 | 198 | 235 | 273 | 310 | 348 | 385 | 422 | 460 | 497 | 516 | 535 | 553 | 572 | 591 | 593

TOTALE progressivo (€ x 1'000)




