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Via Cagliari n. 170 - Oristano

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CUP. G69E18000030005 - CAT. P0218.

Manutenzione straordinaria dell'attraversamento irriguo
della S.S. 131 in localita Is Bangius, con sostituzione
integrale della condotta in acciaio DN 700.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA
E TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE.
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n° prog.

Il progettista
Dott. Ing. Roberto Sanna

V.il Resp. del procedimento
Dott. Ing. Massimo Sanna

Data

Data appr.

~

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA C@O




CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1° MESE 2° MESE 3° MESE
SETTIMANE M EE 4 s | 7 8 w0 [ 1 12
N. OPERE LAVORI
ord
Impianto Cantiere
Scavi, demolizioni cls
1| Attraversamento Is Bangius |Smontaggio e svellimento condotte
Getti in calcestruzzo
Posa tubazioni e pezzi speciali
2 ripristino dei luoghi
3 Smobilizzo cantiere
4

TOTALE

Impianto Cantiere 2498
Scavi, demolizioni cls 15450 17580
Smontaggio e svellimento condotte 23235 23078
Getti in calcestruzzo 1189 1213
Posa tubazioni e pezzi speciali 7003 46998
ripristino dei luoghi 6473
Smobilizzo cantiere 4091

42372 48874 57562 148808
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