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CRONOPROGRAMMA 5.6

"CONVERSIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE A
CANALETTA DEL DISTRETTO A GRAVITA' DI

PESARIA IN RETE TUBATA"
OPERE INFRASTRUTTURALI A VALERE SU FONDO SVILUPPO E COESIONE

2021-2027
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impianto cantiere - forniture
demolizioni canalette
allaccio rete esistente
scavi
posa e rinterro tubazioni
realizzazione sezionamenti
collaudi e finiture

Il cronoprogramma è stato valutato per la seguente cronologia di eventi:
Pubblicazione bando: agosto 2024
Aggiudicazione definitiva: dicembre 2024
Consegna lavori: 01/03/2025 Ultimazione lavori: 30/04/2026
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