
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

SOMMARIO
pag. 1

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

Impermeabilizzazione del canale adduttore destra Tirso - C.A.T. P0820 - CUP G27H21036250001 - CUI 
90022600952202300004 - CIG 988881030BC

Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Francesco Castagna

Società C.E.S.I. S.R.L.U.

REGISTRO DI CONTABILITA'

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori


pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e con la massima accuratezza, compresa la smuratura  ...
C.B.O.1009 ancoraggio, e il loro carico. Non è compreso il trasporto e il conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato.

1 9 12 1́38,00 166 2́90,60

SOMMANO al S.A.L. n. 1 metro quadro 12 1́38,00 13,70 166 2́90,60

2 ONERI CAPITOLATO
CBO.01 - Verifiche strumentali di monitoraggio ambientale;

- Fornitura mezzo di trasporto (come da capitolato );
- Espletamento procedure di esproprio e catastali.

1 22 0,20 8 0́54,59

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,20 40 2́72,94 8 0́54,59

3 Nolo di telo flessibile per la realizzazione di barriere acustiche, antipolvere e visive. Composto da un materassino in fibra di poliestere, foderato su ambo i lati con tessuto non ... Dimensioni
CBO.546 (bxh) 1,25 x 2,10 m, da applicare alla recinzione del cantiere nei tratti in cui si svolgono le lavorazione.

1 13 300,00 21́ 960,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2 300,00 73,20 21́ 960,00

4 Tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in
CBOPF.0003 tutto conforme alla norma ... teriale idoneo.
.0022.0022 La rigidità anulare sarà pari a 4kN/m2 (S) quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2

 
- DN 1800 mm

1 8 199,87 471́ 589,27

SOMMANO al S.A.L. n. 1 metri 199,87 2 3́59,48 471́ 589,27

5 Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi di accumulo, canali, vasche e simili,  eseguita a mano mediante raschietto o idropulitrice,  consistente nell'asportazione di tut ... 'arte,
D008 compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito alla perfezione e il sito pronto per le successive lavorazioni.

1 2 6 2́53,96 20 2́62,83

SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq. 6 2́53,96 3,24 20 2́62,83

6 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per  rinfianchi, letti di posa di tubazioni  e rinterri  di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di vuoti
E003 determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1 7 155,90 4 4́91,48

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m3 155,90 28,81 4 4́91,48

7 Realizzazione di impermeabilizzazione di  pareti di canali, vasche e simili, eseguita mediante fornitura e posa in opera di due strati protettivi di TNT e manto impermeabile costit ...
F030 ccessivamente in presenza della D.L. la prova di tenuta utilizzando apparecchiatura elettronica specifica SPARK TESTER.

1 20 7 9́21,76 268 3́10,01

SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq 7 9́21,76 33,87 268 3́10,01

8 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

PF.0001.000 lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
2.0012 1 3 9 1́76,47 39 8́25,88

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 9 1́76,47 4,34 39 8́25,88

9 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di
PF.0001.000 sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine
2.0016 1 4 1́ 721,58 757,50

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 1́ 721,58 0,44 757,50

10 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il
PF.0001.000 riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
2.0038 1 6 9 0́10,39 43 8́80,60

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 9 0́10,39 4,87 43 8́80,60

11 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 1 10 2 5́24,71 17 2́43,77
2.0044

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 2 5́24,71 6,83 17 2́43,77

12 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di
PF.0001.000 risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
2.0046 1 5 2 9́61,00 7 6́39,38

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² 2 9́61,00 2,58 7 6́39,38

13 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione
9.0002 dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

1 11 1́ 244,88 15 4́73,86

SOMMANO al S.A.L. n. 1 t 1́ 244,88 12,43 15 4́73,86

14 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09
PF.0001.000 01, 17 09  ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
9.0016 1 12 1́ 668,24 20 7́36,22

SOMMANO al S.A.L. n. 1 t 1́ 668,24 12,43 20 7́36,22

15 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO
PF.0004.000 DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
1.0003 LLPP.

1 15 26,57 4 3́83,78

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 26,57 164,99 4 3́83,78

16 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
PF.0004.000 (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

1.0010 1 17 121,12 21́ 701,07

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 121,12 179,17 21́ 701,07

17 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per strutture in elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e
PF.0004.000 armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
1.0044 1 18 121,12 4 8́64,18

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m³ 121,12 40,16 4 8́64,18

18 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l’estir ... degli
PF.0006.000 elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata
1.0056 1 1 13 1́30,94 14 7́06,65

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² 13 1́30,94 1,12 14 7́06,65

19 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio
PF.0006.000 a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte
1.0090 1 21 2 3́12,00 64 4́35,44

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m 2 3́12,00 27,87 64 4́35,44

20 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
PF.0008.000 sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
1.0001 1 16 336,46 8 0́51,49

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m² 336,46 23,93 8 0́51,49

21 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C,
PF.0008.000 rispondente alla norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.
2.0003 1 19 7 2́67,20 15 7́69,82

SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg 7 2́67,20 2,17 15 7́69,82

22 Fornitura e posa in opera di profilo impermeabilizzante idrofilo ed espansivo a base di elastomero e gomma sintetica idoneo per sigillare giunti di conci prefabbricati nel tunnelli ... ezzo : la
PF.0012.003 fornitura e la posa del giunto. Escluso dal prezzo : tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. Per mt.
3.0004 1 14 83,00 664,83

SOMMANO al S.A.L. n. 1 m 83,00 8,01 664,83

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 241́ 093,25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

23 Oneri sicurezza
PF 001 S 1 23 0,20 6 7́48,37

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,20 33 7́41,86 6 7́48,37

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 7́48,37

T O T A L E   euro 1́ 247 8́41,62

 
    ORISTANO, 12/07/2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Castagna
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