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L'Impresa
Societa CES.I. SRLU.

q = = . i\\
Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA PREZZ0 IMPORTI
| TARIFFA E DELLE uilario
| DATA SOMMINISTRAZIONI Nr| Pg | Positivi Negativi : Debito Pagamento
i RIPORTO 124784162 1692'981,20
LAVORI A MISURA
24 |SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi ”
PF.0001.000 |mezzo meccanico, compreso lo ... 0 a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo | | ,
2.0012 _ SOMMANOm? 2 2 = 5726251 »bbw 227839,29|
107/08/2024 | | | | ,
i | | |
125 \Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri di tubazioni in corrispondenza di ,
|E003 laltraversamenti ... ento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo € quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola darle. ” | ,
07/08/2024 | SOMMANO m3| 2 | 2 126,36 28,81 3'640,43
26 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti i ,
PF.0001.000 |dagli scavi, compreso il riempimento as ... ti, valutato per la sezione teorica con I'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere i
2.0038 SOMMANOm?| 2 | 2 | 472467 4,87 23°009,14|
107/08/2024 i ,
i27 ..m,m.cmmu_mmm di potictilene akta densita {PE a.d.) per condotic di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in
|CBOPF.0003 tutto conforme alla norma ... teriale idoneo. .
10022.0022 La rigidita anulare sara pari a 4kN/m2 (S) quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2 M
107/08/2024 | - DN 1800 mm | ” W
SOMMANO metri) 2 2 296,00 2359,48 698°406,08
m Parziale LAVORI A MISURA euro ! Eq.wﬁ,oi
| | |
TOTALE euro 1'995'736.56
Oristano, 07/08/2024 |

A RIPORTARE

| 17995'736,56  1°6927981,20|

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell’ Oristanese
REGISTRO DI CONTARILITA'N. 2
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,w Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto QUANTITA PREZ70 IMPORTI
TARIFFA E DELLE :3.5:: ”
| DATA SOMMINISTRAZIONI Nri Pg| Positivi Negativi Debito |  Pagamento
RiPORTO i i i 1995 736,56, 1692 981,20
v D s daes| || S . N L
In data 07/08/2024 ¢' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 2 per un importo di euro 669°300,00{
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, ,.
A RIPORTARE | , 1'995'736,56 2°3627281,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica deil’ Oristanese [Contabiliti P0820_ONERI SICUREZZA_ANTICIPAZIONE_SAL 2.dcf ( C-\Users\Stefano Sanna\Deskiop\TRASFERIMENTO\CBO Stefano SannalPC CBO\PROGETTIWP0820 TRAMATZA ZEDDL
REGISTRO DI CONTABILITA'N. 2




