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Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:
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Impermeabilizzazione del canale adduttore destra Tirso - C.A.T. P0820 - CUP G27H21036250001 - CUI
90022600952202300004 - CIG 988881030BC
Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
Societa C.E.S.I. S.R.L.U.
Contratto in data 14/12/2023 rep. n. 26157 registrato a ORISTANO indata __/__/ aln. dieuro5761811.96
Data Offerta: 26/07/2023 | IMPORTO DEL PROGETTO: 7 377 421.48
Data Consegna: 29/11/2023 | Somme a Disposizione: 0.00
Data Inizio Lavori: 29/11/2023 | Importo per la Sicurezza: 33741.86
Giomi Utili per Ultimazione: 547 | Importo per la Manodopera: 0.00
Data Utile per Ultimazione: 29/05/2025 | IMPORTO DI VARIANTE 0.00
Giomi di Sospensione: 0 | Somme a Disposizione (variante): 0.00
Numero di Sospensioni 0 | Importo per la Sicurezza (variante): 0.00
Nuova Data Ultimazione: /1| Importo per la Manodopera (variante): 0.00

Anticipazione: 576 181.20

PriMus by Guido Ciandiulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. = Ouantits
TARIFFA E DELLE Quantita . T i
4 SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO|
| LAVORI A MISURA
1 |Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e con la massima accuratezza, compresa la smuratura ... ancoraggio, e il | m
|C.B.0.1009 loro carico. Non & compreso il trasporto e il conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato. W
;, { SOMMANO metro quadro.  12138,00 13,70 166290,60}
_ M |
12 |ONERI CAPITOLATO
1CBO.01 - Verifiche strumentali di monitoraggio ambientale:
| |- Fornitura mezzo di trasporto (come da capitolato );
- Espletamento procedure di esproprio e catastali. , !
SOMMANO a corpo/ 0,20 40272,94 8'054,59|
i3 ..Zo_o di telo flessibile per la realizzazione di barriere acustiche, antipolvere e visive. Composto da un materassino in fibra di poliestere, foderato su ambo 1 lati con tessuto non ... Dimensioni (bxh) 1,25 x
|CBO.546 2,10 m, da applicare alla recinzione del cantiere nei tratti in cui si svolgono le lavorazione.
M SOMMANO m2/ 300,00 73,20, 21'960,00}
4 M.ﬂ:vmﬁga di polietilene alta densita (PE a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in [
{{CBOPF.0003 'tutto conforme alla norma ... teriale idoneo.
0022.0022  La rigidita anulare sara pari a 4kN/m?2 (S) quando misurata secondo EN IS0 9969 (SN4) - PN2
| -DN 1800 mm i |
| SOMMANO metri| 789,87| 2'359,48  1'863°682.47
5 H::N_.w del fondo e delle sponde in Cls di vasconi di accumulo, canali, vasche e simili, eseguita a mano mediante raschietto o idropulitrice, consistente nell'asportazione di tut ... 'arte, compreso ogni| ,
D008 lonere per dare il lavoro eseguito alla perfezione e il sito pronto per le successive lavorazioni. i | ”
SOMMANO mq.  6253,96 324 20262,83
6 mmo-.::E.P trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di vuoti determinati
|E003 \dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. , ,
i SOMMANO m3! 511,58 28,81 14'738,621
7 ‘Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti di canali, vasche e simili, eseguita mediante fornitura e posa in opera di due strati protettivi di TNT e manto impermeabile costit ... ccessivamente in|
F030 'presenza della D.L. la prova di tenuta utilizzando apparecchiatura elettronica specifica SPARK TESTER. m ” ,
, SOMMANO mq.  7'921,76 33,87 268'310,01
8 Wm0><0 A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... 0 & |
PF.0001.000 pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo |
112.0012 SOMMANO m*  36°245,66 434 157°306,16,
9 HmogvﬂmNNO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondita oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in
{PF.0001 000 terreni sciolti eschuso la roccia tenera e la roccia dura da mine , ” ,
2.0016 SOMMANO m®,  17721,58] 0,44 757,50
|
10 WEZ.HmENO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s| m {
||PF.0001.000 ... ti, valutato per la sezione teorica con Iimpiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere W ! f i
{2.0038 SOMMANO m’ wa.qﬁ.cﬁ 4387 169°451,55|
i —t—— ——— —— — — = — — — — — = = = = — T = —|
A RIPORTARE " 2'690°814,33

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell’ Oristanese
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 31/10/2024
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. et =t e
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO| 2690°814,33]
| |

11 'TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto | ,

PF.0001.000 SOMMANO m*  2°524,71 6.83 17°243.77
12.0044 | d , ,
112 'SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondita media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, I ... _
|PF.0001.000 terreno preesistente; riempimento con I’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere ,

12.0046 SOMMANO m*  2'961,00/ 2,58 7°639,38!

13 'CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento ” H

PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato, ”

19.0002 \d'Avanzamento dei Lavori. W ﬁ ”.
SOMMANO t 17244,88 12,43 15°473,86)
|14 |CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 Oow
|PF.0001.000 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. W
19.0016 SOMMANO1t 1766824 12,43 20'736,22
W w | |

15 {CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALL MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
||[PF.0004.000 | TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA 84, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. m ”

11.0003 M, SOMMANO m?* 26,57 164,99 4°383,78
116 mou_nmmﬂ._uso a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... okruc_mvw

PF.0004.000 [UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 ”

1.0010 SOMMANO m* 121,12 179,17 21°701,07
h7 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per I’esecuzione dei geti per strutture in elevazione con I'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature,

PF.0004.000 metalliche, per ogni m* di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m ,

1§1.0044 m SOMMANO m*! 121,12 40,16/ 4'864.18}

18 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa Iestir ... degli elementi pit
|PF.0006.000 'minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata W , |

1.0056 SOMMANO m*  13°130,94 1,12 14°706,65{
19 W_ucB:E.w ¢ posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio a terra della
|PF.0006.000 recinzione. Compreso ogni altro onere ¢ magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte | {

11.0090 , SOMMANO m  27312,00, 27.87 64'435,44
H { _ ﬁ | t

20 /CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la |
|PF.0008.000 'pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per Peffettiva superficie dei casseri a contatto con il getto i

1.0001 W SOMMANO | 336,46 Nu,w.q;, 8'051,49
121 {Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma|
|PF.0008.000 'UNIE ... Idature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 ¢ oltre. {

7'267,20 2,17 15769,82

SOMMANO kg

A RIPORTARE]

2°885'819,99|

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell’ Oristanese
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 3 A TUTTO IL 31/10/2024
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13.0004

Parziale LAVORI A MISURA euro!

Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
‘?w_,miww E DELLE CQuamiis ,
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO| 2885'819,99
22 ‘Fornitura e posa in opera di profilo impermeabilizzante idrofilo ed espansivo a base di elastomero ¢ gomma sintetica idoneo per sigillare giunti di conci prefabbricati nel tunnelli ... ezzo : la fornitura e _mw ,
|PF.0012.003 |posa del giunto. Escluso dal prezzo : tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. Per mt. i W |
SOMMANO m| 83,00 8,01 664,83

2'886'484.82|

——

A RIPORTARE]

2'886'484,82]

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 31/10/2024
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|

m N INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
um.Ord. < - |
TARIFFA E DELLE Quantita
{ SOMMINISTRAZIONI unitario | TOTALE
RIPORTO 2'886'484,82
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
123 |Oneri sicurezza
W. PF 001 S i SOMMANO a corpo| 0,20, 33'741,86 6'748,37|
, | .,
, Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro. | 6'748,37
| | | |
TOTALE 33. 2°893'233,19|

A z:uOW%x’xm_

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell’ Oristanese
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 A TUTTO IL 31/10/2024
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|
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI |
Num Ord. e i i
TARIFFA E DELLE Quantita — - i
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO|
RIEPILOGO FINALE
|

Tipologia Appalto: a Misura _,
| Tipologia Offerta: Unico Ribasso | .
| Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 33 ‘741,86

LAVORI A MISURA curo 288643482
T el
COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro | 6'748,37|
TOTALE curo 2'893'233,19|

|

|

M ,

M W ,
'RIEPILOGO SAL

1247'841,62

marona oA
%7 8T7F, 7%

897496,63|

.mmh n.1 A TUTTO IL 12/07/2024 euro 1 247 841.62 - differenza SAL precedente euro ”
S4Ln.2 4 TUTTO IL 07/08/2024 euro 1 995 736.56 - differenza SAL precedente ewe i
f SAL n.3 A TUTTO IL 31/10/2024 euro 2 893 233.19 - differenza SAL precedente ewro

TOTALE euro 2°893233,19

|
|
|
f
|
|
i
{

ORISTANO, 31/10/2024

| L'Impresa _ |
| Societa CES.L SRLU. M

11 Diett iEavori
Ing. E

N s )
-.0... “u

NT T~ |
N | |

¥

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese [Contabilit P0820_ONERI SICUREZZA_ANTICIPAZIONE_SAL 3.dcf ( C-\Users\Stefano Sanna\Desktop\ TRASFERIMENTO\CBO Stefano Sanna\PC CBO\PROGETTI\P0820 TRAMATZA ZEDDL
STATO AVANZAMENTO LAVORIN. 3 A TUTTO IL 31/10/2024




