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; INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. ibipeasiey Ui | —
TARIFFA E DELLE Quantita i
i SOMMINISTRAZIONI SAL|{ RC unitario | TOTALE
LAVORI A MISURA ,
1 W.EEONE:« di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e con la massima accuratezza, compresa la smuratura .. W ,
|C.B.0.1009 ancoraggio, € il loro carico. Non & compreso il trasporto e il conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato. |
1 9 12°138,00 166'290,60
w alSALn1 12'138,00 W 166290,60|
{ alSALn.2 , 12°138,00 f 166290,60{
| e ,||||
SOMMANO al S.A L. n. 3 metro quadro, , _N._wwvoom 13,70 166290,60
|2 'ONERI CAPITOLATO .W
|CBO.01 - Verifiche strumentali di monitoraggio ambientale; W
- Fornitura mezzo di trasporto (come da capitolato );
|- Espletamento procedure di esproprio e catastali. ,
i 1 22 0,20 8'054,59
alSALn 1 0,20 8'054,59
alSALn2 0,20 8'054,59
SOMMANO al S AL n.3a noaow 0,20/ 407272,94 8°054,59|
i3 'Nolo di telo flessibile per la realizzazione di bariere acustiche, antipolvere ¢ visive. Composto da un materassino in fibra di poliestere, foderato su ambo i lati con tessuto non ... Dimensioni|
|CBO.546  |(bxh) 1,25 x 2,10 m, da applicare alla recinzione del cantiere nei tratti in cui si svolgono le lavorazione. , | | i
. , | 1] 13 300,00 _ 21960,00
alSALn 1 | 300,00 217960,00
alSALn2 300,00 21'960,00§
, N
SOMMANO al S AL n. 3m2 300,00 73,20 21°960,00{
-4 Tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in m
CBOPF.0003 tutto conforme alla norma .. teriale idoneo.
1.0022.0022 |La rigidita anulare sara pari a 4kN/m2 (S) quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2
- DN 1800 mm
1 8 199,87 471'589,27
alSALn 1 ” 199,87 ” 471°589.27|
W L2027 | 29600 | 698'406,08|
alSALn 2 49587 1'169°995,35}
31|29 294,00 693'687,12
SOMMANO al S.AL. n. 3 metri 789,87 N\wmok& 1'863°682,47,
s |Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi di accumulo, canali, vasche e simili, eseguita a mano mediante raschietto o idropulitrice, consistente nell'asportazione di tut ... ‘arte,
D008 \comprese ogni onere per dare il lavoro eseguito alla perfezione e il sito pronto per le successive lavorazioni. i
| { 1 2 6253.96 207262,831
alSALn 1 67253,96 207262,83
alSALn.2 6253,96 207262,83
, SOMMANO al S.A.LL. n. 3 ==._.W 6253,96 MNA“ 20262,83(
16 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri di tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di vuoti _
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1 ' INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. o g s |
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
|E003 determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. |
| 1 7 155,90 449148
i alSALn 1 155,90 i 4°'491,48
“ L2025 12636 m 3'640,43|
alS. AL n.2 | 282.26 W 8'131.91}
3 30 229,32 6°606,71
SOMMANO al S. AL n. 3 m3| 511,58 28,81 14'738,62{
7 'Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti di canali, vasche e simili, eseguita mediante fornitura e posa in opera di due strati protettivi di TNT ¢ manto impermeabile costit ...,
11F030 \ccessivamente in presenza della D.L. la prova di tenuta utilizzando apparecchiatura elettronica specifica SPARK TESTER. i
i1 20 | 792176 | 268°310,01]
alSALn 1 L T'92176 268'310,01
alSALn.2 L T'921,76 268'310,01]
SOMMANO al S. AL n. 3 mgq 7'921,76 ww,mi 268°310,01}
8 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso
|PF.0001.000 |lo ... 0 a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo m |
(2.0012 1 3 9°176,47 W 39°825,88
alSALn 1 L 9'176.47 | 39°825,88}1
2 24 5726251 22'839,29
alSALn2 | 14743898 62°665,17
3 28 | 21°806,68 94'640,99|
SOMMANO al SAL n. 3m? 367245,66 434 1577306,16,
9 wmongMNNO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondita oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano ni
|PF.0001.000 |sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine !
2.0016 1 4 1°721,58 757,50
” alSALn 1 17721,58 757,50
! alSALn 2 1'721,58 757,50{
SOMMANO al SAL n. 3m? 1'721,58 0,44 757,50
110 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso E
{PF.0001.000 |riempi toas ... ti, valutato per la sezione teorica con I’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere i
12.0038 1 6 9°010,39 43°880,60
alSALn 1 9°010,39 43°880,60
2 26 | 472467 , 23°009,14{
alSALn 2 13'735,06 66'889,74|
3 | 31 21'059,92 10256181
SOMMANO al S.AL.n. 3 Bum 34'794,98 uvmqm 169°451,55}
11 'TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 | {1 10 | 252471 17243,77
2.0044 | alSALn 1 L2'52471 17°243,77)
alSALn 2 2°524,71 17°243,77}
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T INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. gt o —— - =
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario TOTALE
SOMMANO al SAL n.3m’ 2°524,71 6,83 17'243,77}
12 |SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondita media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di
PF.0001.000 risulta, 1 ... I terreno preesistente; riempimento con I’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere i
12.0046 1 5 2'961,00 | 7°639.38
| alSALn 1 | 2961,00 7°639,38|
” alSALn2 | 296100 v 7'639,38
SOMMANO al S. AL n. 3 m?* | | 2'961,00 2,58 7'639,38
13 'CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento |

PF.0001.000 |Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione

19.0002 |dello Stato d' Avanzamento dei Lavori. ” ,
. 111 124488 , 15'473,86

alS AL n | | | 124488 | 15°473,86|
alSALn2 1244.88 , 15'473,86
, SOMMANO al S AL n. 3t | 124488 1243 15°473,86|
114 .”OOZ_..mEZMZHO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09
||PF.0001.000 /01,1709 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. , , i H |
19.0016 1 12 1'668,24 20'736,22
{ alSALn. 1 , | 1'668,24 20°736,22
alS AL n2 | | 1'668,24 20'736,22
SOMMANO al S.AL. n. 3t | | 166824 12,43 20736,22

HE CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALL MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO
|PF.0004.000 DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, ¢ ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
11.0003 'LLPP. ,

1 15 26,57 4'383,78
! alSALn 1 26,57 4'383,78
alSALn2 | Novm‘\_ 4°383,78|
e o S
SOMMANO al SAL. n.3m* , ” 26,57 164,99 4’38378
e |Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA 84, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
||PF.0004.000 |(Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 ¢ Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 -XC2 , , | |
11.0010 i 117 121,12 21'701,07|
alSALn 1 121,12 21°701,07
| alSALn.2 , m 121,12 W 21°701,07§
SOMMANO al SAL. n. 3 m? , , 121,12 179.17 21°701,07}
117 'Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per I’esecuzione dei geti per strutture in elevazione con I’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori 0 altri mezzi di avvicinamento; da ... €
|PF.0004.000 'armature metalliche, per ogni m* di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di28 m
111.0044 ! 1 18 121,12 4'864,18
alSALn ” 121,12 4°864,18

al SAL n. 2 121,12 4°864,18
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INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. s S——— ) 2 . -
TARIFFA E DELLE Quantita
’ SOMMINISTRAZIONI SAL{ RC unitario TOTALE
SOMMANO &l S.AL n.3m* 121,12 .8“3, 4'864,18 |
18 'Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa I’estir ... degli|
|| PF.0006.000 {elementi pitt minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata , !
111.0056 1 1 13'130,%4 14°706,65
alSALn 1 —w._movfw 14°706,65
alS.ALn.2 13'130,94 14'706,65|
SOMMANO al S AL.n. 3 BN, 13°130,%4 1,12 14'706,65]
19 ‘Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio A
|PF.0006.000 |a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte W
1.0090 1 21 2'312,00 64'435,44]
al SALn 1 2°312,00 6443544
alS AL n.2 2'312,00 | 64'435,44
SOMMANO al SAL. n.3m 27312,00 2787 64'435 44
120 'CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di {
| PF.0008.000 'sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto [ W W ,
1.0001 W 1 16 | 336,46 8'051,49
alSALn 1 33646 8'051,49
_ﬂ al SALn 2 336,46 8°051,49}
, SOMMANO al S.AL. n. 3 m? 336,46 23,93 8'051,49]
21 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, |
|PF.0008.000 rispondente alla norma UNIE ... Idature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre. { |
2.0003 1 19 = 726720 15'769,82
al SALn. 1 726720 15°769,82
al SALn.2 726720 15'769.82
SOMMANO al S AL n. 3kg 7267,20 2,17] 15'769,82
122 {Fornitura e posa in opera di profilo impermeabilizzante idrofilo ed espansivo a base di elastomero e gomma sintetica idoneo per sigillare giunti di conci prefabbricati nel tunnelli ... ezzo : la
|PF.0012.003 |fornitura e la posa del giunto. Escluso dal prezzo : tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. Per mt. m ,.
13.0004 1 14 | 83,00 664,83
, alSALn. 1 83,00 664,83
m, alSALn 2 83,00 664,83
| |
SOMMANO al S.AL. n.3m 83,00 8,01 664,83
Parziale LAVORI A MISURA euro 2'886°484.82|
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INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti IMPORTI
Num.Ord. o e 3 e e ]
TARIFFA E DELLE Quantita ,
SOMMINISTRAZIONI SAL| RC unitario , TOTALE
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
23 'Oneri sicurezza ,
PF001S 1 23 0,20 6°748,37|
I alSALn I 0,20 6'748,37
alS. AL n 2 0,20 6'748,37
SOMMANO al S.A.L. n. 3 a corpo 020 33'741,86 6'748,37
Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6'748.37
TOTALE euro 2'893°233,19
ORISTANO, 31/10/2024
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