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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
PF.0006.000 arborei, esclusa l’estir ... degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata
1.0056 Intervento Solarussa - canale adduttore tombato 662,00 6,000 3 9́72,00
08/07/2024 Intervento Siamaggiore - canale adduttore tombato 494,00 6,000 2 9́64,00

Intervento Tramatza. - condotta interrata Tratto A 224,53 6,000 1́ 347,18
Intervento Tramatza. - condotta interrata Tratto B 757,96 6,000 4 5́47,76
Intervento Tramatza. - condotta interrata Tratto condotta pensile 300,00 300,00

SOMMANO m² 13 1́30,94

2 Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi di accumulo, canali, vasche e simili,  eseguita a mano mediante raschietto o idropulitrice,  consistente
D008 nell'asportazione di tut ... 'arte, compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito alla perfezione e il sito pronto per le successive lavorazioni.
08/07/2024 Intervento Solarussa Canale adduttore tombato 0,50 662,00 10,820 3 5́81,42

Intervento Siamaggiore Canale adduttore tombato 0,50 494,00 10,820 2 6́72,54

SOMMANO mq. 6 2́53,96

3 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con
PF.0001.000 qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del
2.0012 cavo
08/07/2024 Intervento condotta interrata

Tratto A, vasca imbocco 115,00 1,500 172,50
21,50 2,000 43,00

Letto di posa vasca imbocco tratto A *(par.ug.=115+21,50) 136,50 0,200 27,30
Tratto A, punto 6-7 *(lung.=4,90+8,67)*(larg.=(20,70+16,70)/2) 13,57 18,700 2,000 507,52
Tratto A, punto 6-7 *(lung.=4,90+8,67)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 13,57 4,900 1,000 66,49
Tratto A, punto 7-11 *(lung.=(17,33+27,91)/2)*(larg.=(20,30+16,29)/2) 22,62 18,295 2,000 827,67
Tratto A, punto 7-11 *(lung.=(17,33+27,91)/2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 22,62 4,900 1,000 110,84
Tratto A, punto 11-13 *(lung.=(27,91+29,23)/2)*(larg.=(20,14+16,14)/2) 28,57 18,140 2,000 1́ 036,52
Tratto A, punto 11-13 *(lung.=(27,91+29,23)/2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 28,57 4,900 2,000 279,99
Tratto A, punto 13-20 *(lung.=(29,23+115,14)/2)*(larg.=(22+18)/2) 72,19 20,000 2,000 2 8́87,60
Tratto A, punto 13-20 *(lung.=(29,23+115,14)/2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 72,19 4,900 1,000 353,73
Tratto A, punto 20-27 *(lung.=(115,14+2,23)/2)*(larg.=(20,26+16,26)/2) 58,69 18,260 2,000 2 1́43,36
Tratto A, punto 20-27 *(lung.=(115,14+2,23)/2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 58,69 4,900 1,000 287,58
Tratto A, punto 27-28 *(lung.=1,12+3,47)*(larg.=(16,20+20,20)/2) 4,59 18,200 2,000 167,08
Tratto A, punto 27-28 *(lung.=1,12+3,47)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 4,59 4,900 1,000 22,49
Tratto A, vasca sbocco 115,00 1,500 172,50

21,50 2,000 43,00
Letto di posa vasca sbocco tratto A *(par.ug.=115+21,50) 136,50 0,200 27,30

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 9 1́76,47

SOMMANO m³ 9 1́76,47

4 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal
PF.0001.000 piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine
2.0016 Tratto A, vasca 21,50 1,780 38,27
08/07/2024 Tratto A, punto 6-7 *(lung.=4,90+8,67)*(larg.=(16,70+15,90)/2) 13,57 16,300 0,400 88,48

Tratto A, punto 7-11 *(lung.=(17,33+27,91)/2)*(larg.=(16,29+15,90)/2) 22,62 16,095 0,200 72,81
Tratto A, punto 11-13 *(lung.=(27,91+29,23)/2)*(larg.=(16,14+15,90)/2) 28,57 16,020 0,120 54,92
Tratto A, punto 13-20 *(lung.=(29,23+115,14)/2)*(larg.=(18+15,90)/2) 72,19 16,950 1,050 1́ 284,80
Tratto A, punto 20-27 *(lung.=(115,14+2,23)/2)*(larg.=(16,26+15,90)/2) 58,69 16,080 0,180 169,87
Tratto A, punto 27-28 *(lung.=1,12+3,47)*(larg.=(20,20+15,9)/2) 4,59 18,050 0,150 12,43

SOMMANO m³ 1́ 721,58

5 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico
PF.0001.000 su automezzo dei materiali di risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del
2.0046 cantiere
08/07/2024 Intervento condotta interrata Tramatza 900,00 16,450 0,200 2 9́61,00

SOMMANO m² 2 9́61,00

6 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali
PF.0001.000 provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti
2.0038 nell’ambito del cantiere
08/07/2024 Vedi voce n° 3 [m³ 9 176.47] 9 1́76,47

A dedurre Tratto A Vasche -21,50 3,780 81,27
-115,00 1,500 172,50

A dedurre Tratto A condotte -2,54 224,53 570,31
Tratto A  Quantità scotico 200,00 16,450 0,200 658,00

Sommano positivi e negativi m³ 9 8́34,47 824,08

SOMMANO m³ 9 0́10,39

7 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per  rinfianchi, letti di posa di tubazioni  e rinterri  di tubazioni in corrispondenza di
E003 attraversamenti ... ento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
08/07/2024 Intervento Tramatza Tratto A 199,87 3,900 0,200 155,90

SOMMANO m3 155,90
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

8 Tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in
CBOPF.0003 tutto conforme alla norma ... teriale idoneo.
.0022.0022 La rigidità anulare sarà pari a 4kN/m2 (S) quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2
08/07/2024

 
- DN 1800 mm
Tratto A 199,87 199,87

SOMMANO metri 199,87

9 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e con la massima accuratezza,
C.B.O.1009 compresa la smuratura  ... ancoraggio, e il loro carico. Non è compreso il trasporto e il conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato.
08/07/2024 Intervento Canale adduttore tombato Solarussa 662,00 10,500 6 9́51,00

Intervento Canale adduttore tombato Siamaggiore 494,00 10,500 5 1́87,00

SOMMANO metro quadro 12 1́38,00

10 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 Intervento canale adduttore tombato Solarussa 1,30 662,00 10,500 0,160 1́ 445,81
2.0044 Intervento canale adduttore tombato Siamaggiore 1,30 494,00 10,500 0,160 1́ 078,90
08/07/2024

SOMMANO m³ 2 5́24,71

11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
9.0002 Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
08/07/2024 Intervento canale adduttore Siamaggiore 1,50 494,00 10,500 0,160 1́ 244,88

SOMMANO t 1́ 244,88

12 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione
PF.0001.000 diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09  ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
9.0016 d'Avanzamento dei Lavori.
12/07/2024 Intervento Canale adduttore Solarussa 1,50 662,00 10,500 0,160 1́ 668,24

SOMMANO t 1́ 668,24

13 Nolo di telo flessibile per la realizzazione di barriere acustiche, antipolvere e visive. Composto da un materassino in fibra di poliestere, foderato su ambo i
CBO.546 lati con tessuto non ... Dimensioni (bxh) 1,25 x 2,10 m, da applicare alla recinzione del cantiere nei tratti in cui si svolgono le lavorazione.
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

08/07/2024 0,50 600,00 300,00

SOMMANO m2 300,00

14 Fornitura e posa in opera di profilo impermeabilizzante idrofilo ed espansivo a base di elastomero e gomma sintetica idoneo per sigillare giunti di conci
PF.0012.003 prefabbricati nel tunnelli ... ezzo : la fornitura e la posa del giunto. Escluso dal prezzo : tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. Per mt.
3.0004 Vasca di sbocco  Tratto A Tramatza 83,00
08/07/2024

SOMMANO m 83,00

15 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
PF.0004.000 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN
1.0003 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
08/07/2024 Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco 125,50 0,20 25,10

Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco - Blocco innesto 4,60 1,600 0,200 1,47

SOMMANO m³ 26,57

16 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.).
PF.0008.000 Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
1.0001 Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco 2,00 26,72 2,550 136,27
08/07/2024 Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco 2,00 13,63 5,710 155,65

Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco Blocco innesto condotta 7,80 5,710 44,54

SOMMANO m² 336,46

17 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
PF.0004.000 dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di
1.0010 esposizione XC1 - XC2
08/07/2024 Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco - Platea 110,00 0,40 44,00

Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco - Pareti pozzetto basso 3,80 0,400 1,960 2,98
Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco - Pareti pozzetto basso 28,57 2,150 0,400 24,57
Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco - Pareti pozzetto basso 8,00 4,910 0,400 15,71
Intervento Tramatza Tratto A Vasca di sbocco - Blocco innesto 4,60 4,600 1,600 33,86

SOMMANO m³ 121,12

18 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per strutture in elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi
PF.0004.000 di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
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Num.Ord. D I M E N S I O N I Q U A N T I T A' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

1.0044 Vedi voce n° 17 [m³ 121.12] 121,12
08/07/2024

SOMMANO m³ 121,12

19 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del
PF.0008.000 tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre
2.0003 FI 16 e oltre.
08/07/2024 Intervento Tramatza  Tratto A Vasca di sbocco 60,00 121,12 7 2́67,20

SOMMANO kg 7 2́67,20

20 Realizzazione di impermeabilizzazione di  pareti di canali, vasche e simili, eseguita mediante fornitura e posa in opera di due strati protettivi di TNT e
F030 manto impermeabile costit ... ccessivamente in presenza della D.L. la prova di tenuta utilizzando apparecchiatura elettronica specifica SPARK TESTER.
08/07/2024 Intervento Solarussa canale tombato per fornitura piè d'opera 0,50 662,00 12,320 4 0́77,92

Intervento Siamaggiore canale tombato per fornitura piè d'opera 0,50 494,00 12,320 3 0́43,04
Intervento Zerfaliu canale tombato per fornitura piè d'opera 0,50 130,00 12,320 800,80

SOMMANO mq 7 9́21,76

21 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm,
PF.0006.000 di altezza 2 m ancora ... saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte
1.0090 Intervento Solarussa Canale tombato 2,00 662,00 1́ 324,00
08/07/2024 Intervento Siamaggiore Canale tombato 2,00 494,00 988,00

SOMMANO m 2 3́12,00

22 ONERI CAPITOLATO
CBO.01 - Verifiche strumentali di monitoraggio ambientale;
08/07/2024 - Fornitura mezzo di trasporto (come da capitolato );

- Espletamento procedure di esproprio e catastali.
0,20

SOMMANO a corpo 0,20

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
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R I P O R T O 

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

23 Oneri sicurezza
PF 001 S 0,20
08/07/2024

SOMMANO a corpo 0,20

 
    ORISTANO, 12/07/2024

L'Impresa
Società C.E.S.I. S.R.L.U.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Castagna

------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
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