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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 

Anticipazione euro 576 1́81,20

LAVORI A MISURA

1 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed
PF.0006.000 arborei, esclusa l’estir ... degli elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla sola superficie trattata
1.0056 SOMMANO m² 1 2 13 1́30,94 1,12 14 7́06,65
12/07/2024
 

2 Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi di accumulo, canali, vasche e simili,  eseguita a mano mediante raschietto o idropulitrice,  consistente
D008 nell'asportazione di tut ... 'arte, compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito alla perfezione e il sito pronto per le successive lavorazioni.
12/07/2024 SOMMANO mq. 1 2 6 2́53,96 3,24 20 2́62,83

3 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
PF.0001.000 mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
2.0012 SOMMANO m³ 1 2 9 1́76,47 4,34 39 8́25,88
12/07/2024
 

4 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal
PF.0001.000 piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine
2.0016 SOMMANO m³ 1 3 1́ 721,58 0,44 757,50
12/07/2024
 

5 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso il carico su
PF.0001.000 automezzo dei materiali di risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
2.0046 SOMMANO m² 1 3 2 9́61,00 2,58 7 6́39,38
12/07/2024
 

6 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti
PF.0001.000 dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
2.0038 SOMMANO m³ 1 3 9 0́10,39 4,87 43 8́80,60
12/07/2024
 

7 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per sottofondi, per  rinfianchi, letti di posa di tubazioni  e rinterri  di tubazioni in corrispondenza di
E003 attraversamenti ... ento di vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
12/07/2024 SOMMANO m3 1 3 155,90 28,81 4 4́91,48

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 131́ 564,32 576 1́81,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 131́ 564,32 576 1́81,20

8 Tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato, in
CBOPF.0003 tutto conforme alla norma ... teriale idoneo.
.0022.0022 La rigidità anulare sarà pari a 4kN/m2 (S) quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2
12/07/2024

 
- DN 1800 mm

SOMMANO metri 1 4 199,87 2 3́59,48 471́ 589,27

9 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e con la massima accuratezza,
C.B.O.1009 compresa la smuratura  ... ancoraggio, e il loro carico. Non è compreso il trasporto e il conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato.
12/07/2024 SOMMANO metro quadro 1 4 12 1́38,00 13,70 166 2́90,60

10 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
PF.0001.000 SOMMANO m³ 1 4 2 5́24,71 6,83 17 2́43,77
2.0044
12/07/2024
 

11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
PF.0001.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei
9.0002 Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
12/07/2024 SOMMANO t 1 4 1́ 244,88 12,43 15 4́73,86

12 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi
PF.0001.000 da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09  ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei
9.0016 Lavori.
12/07/2024 SOMMANO t 1 4 1́ 668,24 12,43 20 7́36,22

13 Nolo di telo flessibile per la realizzazione di barriere acustiche, antipolvere e visive. Composto da un materassino in fibra di poliestere, foderato su ambo i lati
CBO.546 con tessuto non ... Dimensioni (bxh) 1,25 x 2,10 m, da applicare alla recinzione del cantiere nei tratti in cui si svolgono le lavorazione.
12/07/2024 SOMMANO m2 1 4 300,00 73,20 21́ 960,00

14 Fornitura e posa in opera di profilo impermeabilizzante idrofilo ed espansivo a base di elastomero e gomma sintetica idoneo per sigillare giunti di conci
PF.0012.003 prefabbricati nel tunnelli ... ezzo : la fornitura e la posa del giunto. Escluso dal prezzo : tutte le lavorazioni non previste nel capitolato. Per mt.
3.0004 SOMMANO m 1 5 83,00 8,01 664,83
12/07/2024
 

15 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
PF.0004.000 RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1,
1.0003 NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.
12/07/2024 SOMMANO m³ 1 5 26,57 164,99 4 3́83,78

16 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.).

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 849 9́06,65 576 1́81,20
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PF.0008.000 Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
1.0001 SOMMANO m² 1 5 336,46 23,93 8 0́51,49
12/07/2024
 

17 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima
PF.0004.000 dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione
1.0010 XC1 - XC2
12/07/2024 SOMMANO m³ 1 5 121,12 179,17 21́ 701,07

18 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti per strutture in elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
PF.0004.000 avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
1.0044 SOMMANO m³ 1 5 121,12 40,16 4 8́64,18
12/07/2024
 

19 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
PF.0008.000 B450A o B450C, rispondente alla norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16
2.0003 e oltre.
12/07/2024 SOMMANO kg 1 6 7 2́67,20 2,17 15 7́69,82

20 Realizzazione di impermeabilizzazione di  pareti di canali, vasche e simili, eseguita mediante fornitura e posa in opera di due strati protettivi di TNT e manto
F030 impermeabile costit ... ccessivamente in presenza della D.L. la prova di tenuta utilizzando apparecchiatura elettronica specifica SPARK TESTER.
12/07/2024 SOMMANO mq 1 6 7 9́21,76 33,87 268 3́10,01

21 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di
PF.0006.000 altezza 2 m ancora ... saggio a terra della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari per dare l'opera finita a regola d'arte
1.0090 SOMMANO m 1 6 2 3́12,00 27,87 64 4́35,44
12/07/2024
 

22 ONERI CAPITOLATO
CBO.01 - Verifiche strumentali di monitoraggio ambientale;
12/07/2024 - Fornitura mezzo di trasporto (come da capitolato );

- Espletamento procedure di esproprio e catastali.
SOMMANO a corpo 1 6 0,20 40 2́72,94 8 0́54,59

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 241́ 093,25

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 1́ 241́ 093,25 576 1́81,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto Q U A N T I T A'
PREZZO

I M P O R T I
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R I P O R T O 1́ 241́ 093,25 576 1́81,20

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

23 Oneri sicurezza
PF 001 S SOMMANO a corpo 1 7 0,20 33 7́41,86 6 7́48,37
12/07/2024
 

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 6 7́48,37

T O T A L E   euro 1́ 247 8́41,62

 
    Oristano, 12/07/2024

L'Impresa
Società C.E.S.I. S.R.L.U.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Castagna

In data 12/07/2024 e' stato emesso il CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 1 per un importo di euro 1́ 116 8́00,00

Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Castagna

--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese  [Contabilità P0820 con ONERI SICUREZZA + ANTICIPAZIONE.dcf   (C:\Users\Stefano Sanna\Desktop\TRASFERIMENTO\CBO Stefano Sanna\PC CBO\PROGETTI\P0820 TRAMATZA ZEDDIANI Canale adduttore dx\DIREZIONE LAVORI\CONTABILITA'\SAL 1\)  v.1/23]

A   R I P O R T A R E 1́ 247 8́41,62 1́ 692 9́81,20


